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Woord vooraf 
Als projectleider ‘Samengestelde, peilgestuurde drainage’ bied ik u deze eerste 
voortgangsrapportage aan. Deze omvat het eerste uitvoeringsjaar van het pro-
ject ‘Drainage tegen verdroging en voor een beter milieu; veldonderzoek naar 
het functioneren van samengestelde peilgestuurde drainage.’ Met het uitbren-
gen van deze rapportage sluiten we het eerste uitvoeringsjaar van dit project af. 
De looptijd van het project is 2008-2011. In deze rapportage leg ik namens de 
kenniswerkers verantwoording af aan de opdrachtgevers, maar het rapport geeft 
ook aan een bredere kring betrokkenen en geïnteresseerden informatie over wat 
er gaande is. 
Het rapport begint met een schets van het kader waarbinnen dit project wordt 
uitgevoerd. De kern bestaat uit de rapportering over de realisatie van de gestel-
de doelen in de verslagperiode. We kijken hierbij niet alleen terug, maar slaan 
ook een brug naar de plannen voor de periode 2009-2010. 
Dit eerste uitvoeringsjaar werd gekenmerkt door uitzonderlijke droogte; zowel 
gedurende de winter 2008-2009 alsook de afgelopen zomer 2009. Hierdoor kon-
den op de diverse proeflocaties helaas nauwelijks zinvolle metingen worden ver-
richt. Niettemin is er al het nodige gerealiseerd; deze voortgangsrapportage 
geeft een goed beeld van wat tot nu toe is bereikt. 
Wageningen, 7 december 2009 
Lodewijk Stuyt 
Projectleider 
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1 Vorderingen proeflocatie Waterschap ‘Peel en Maasvallei’ 
1.1 Beschrijving proeflocatie ‘Ospel’ 
De proeflocatie Ospel met afmetingen 140×252m (ruim 3,5 ha) bevindt zich in de pro-
vincie Limburg ten noordoosten van Weert aan de N275 (51°17’44”N en 5°48’53”O); zie 
Kaart 1 en Kaart 2. 
  
Kaart 1 Omgeving van de proeflocatie ‘Ospel’; deze bevindt zich ter hoogte van A 
Het proefperceel bevat enkele plekken die, ondanks egalisatie, wegens maaivelddalin-
gen nog steeds of weer lager liggen dan andere plekken. Dit kan leiden tot oppervlakkige 
afspoeling wanneer er binnen korte tijd veel neerslag valt; de pijlen in Kaart 3 geven aan 
waar dit het meest waarschijnlijk is. Bij de laaggelegen plekken bevinden zich ook de 
meest moerige1 lagen op dit perceel.  
 
                                                          
1
 Moerig materiaal is een bodemkundig begrip waarmee bodemmateriaal wordt aangeduid waarin de 
minerale component in zeer geringe mate is vertegenwoordigd. Moerig materiaal bevat veel organische 
stof. Het moerige materiaal wordt ingedeeld op basis van de gehaltes aan organische stof, lutum en de 
fractie 2-2000µm (zand en silt samen).  
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Kaart 2 AHN 5×5m hoogtekaart van de proeflocatie Ospel. Het proefperceel is het centraal 
gelegen, geel-oranje gekleurd gedeelte; de legenda is gegeven in cm ten opzichte van NAP 
 
Kaart 3 Laaggelegen plekken in het proefperceel; de pijlen geven de mogelijke stromingsrich-
tingen van oppervlakkige afvoer weer, tijdens extreem natte omstandigheden 
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In dit project willen wij hier configuraties van Samengestelde, Peilgestuurde drainage 
systemen vergelijken, en tegelijkertijd effect kwantificeren van ongedraineerd perceel 
op groeiomstandigheden, verloop van het gehalte aan bodemvocht en de kwaliteit van 
het ondiepe grondwater. Het is daarbij vanzelfsprekend dat we de proef starten met een 
homogeen gedraineerd perceel tijdens het winterseizoen 2008-2009. Als we dat niet 
zouden doen zouden we de drie drainageconfiguraties die wij willen onderzoeken, on-
derling niet goed kunnen vergelijken, en ook geen referentiebasis hebben. We zouden 
ook niet in staat zijn om vast te stellen of de onderlinge verschillen significant zijn of 
niet. 
Op bovenstaande reden werd besloten om in het winterseizoen 2008-2009 referentie 
waterkwaliteitsmetingen te doen, en tevens om te starten met een uniforme ‘start’ lay-
out van het drainagesysteem. De drainage wordt in Ospel dan wel in twee opeenvolgen-
de stadia aangelegd, respectievelijk in de zomer van 2008, en in de herfst van 2009: 
1. Initiële configuratie: installatie van een uniform netwerk van drains en collectorbui-
zen die tijdens het eerste meetjaar (winterseizoen 2008-2009) uniforme ‘referen-
tiemonitoring’ mogelijk maken van diverse drainagekarakteristieken (waterkwanti-
teit en waterkwaliteit). 
2. Uiteindelijke configuratie: ombouw van het in 2008 aangelegde systeem (140× 
252m) tot drie even grote blokken (140×84m), met de volgende configuratie: (i) , 
ondiepe Samengestelde Peilgestuurde drainage; (ii) ‘diepe’ Samengestelde Peilge-
stuurde drainage en (iii) geen drainage (d.w.z. afvoer vanuit het bestaande drainage 
systeem zal worden verhinderd). 
Gegeven de geringe depressies in het proefpercelen is overwogen om een zeer gedetail-
leerde opname te maken van de maaiveldhoogteligging van het perceel. Hiervan is uit-
eindelijk toch afgezien omdat het vooralsnog niet de moeite waard leek. Als er in een 
latere fase van het onderzoek vast zou komen te staan dat er onder zeer natte condities 
sprake is van substantiële oppervlakkige afstroming dan kunnen dergelijke opnamen 
alsnog worden gemaakt. 
 
1.2 Inrichting Proeflocatie ‘Ospel’ 
1.2.1 Veldbezoek 22 februari 2008 
Op 22 februari 2008 wordt de proeflocatie bezocht door medewerkers van opdrachtne-
mer WUR en opdrachtgever Waterschap Peel en Maasvallei. Dit perceelssloot waarin de 
drains uiteindelijk zullen uitmonden, is zojuist gegraven. De bodem bestaat uit dekzand 
met in de ondergrond lössleem: uiterst fijnzandig materiaal met een leemgehalte van 50 
– 70%. De bovenste deel van het nieuwe slootprofiel is op de meeste plaatsen door de 
bewerking versmeerd; dichter bij de waterspiegel is op vele plaatsen sprake van afkal-
ving; zie Fotocollage 1 (pagina 12). 
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Fotocollage 1 De zojuist gegraven perceelsloot wordt geïnspecteerd door Jacques Peerboom 
(Waterschap Peel en Maasvallei), Jan van Bakel (WUR) en Wim van Dijk (WUR) 
 
1.2.2 Aanleg drainagesystemen (13 mei 2008) 
Op 13 mei 2008 zijn 44 drains geïnstalleerd met een drainafstand van 6 m en op twee 
verschillende dieptes namelijk 0,8 en 1,3 m beneden maaiveld. De drains werden geïn-
stalleerd in twee in 22 denkbeeldige, langwerpige blokken, met in elk blok één diepe, en 
één ondiepe drain. Op het perceel wisselen diep, en ondiepe gelegde drains elkaar af; 
zie Kaart 4. Van deze geïnstalleerde drainage is slechts een zeer summiere bestek teke-
ning beschikbaar: zie Afbeelding 1. 
Bij het maken van het onderwerp van het drainagesysteem is rekening gehouden met 
het feit dat dit systeem in het najaar van 2009 om gebouwd zou moeten worden tot drie 
verschillende blokken. Ombouwen van een bestaande drainage systeem is altijd be-
zwaarlijk, omdat er in de grond gespit en geroerd gaat worden, waardoor de bodem-
structuur achteruit kan gaan en de waterdoorlatendheid afneemt. Bovendien kan de 
oorspronkelijk correcte ligging van draineerbuizen in negatieve zin worden beïnvloed, 
waardoor de drainerende werking van het systeem aanzienlijk slechter kan worden. 
Ten einde de ingreep in het najaar van 2009 zo klein mogelijk te doen zijn, zijn alle drains 
door middel van zogenoemde T-stukken aangesloten op twee 125mm collectorbuizen. 
In het veld zijn vier parallel gelegen collectorbuizen geïnstalleerd; twee daarvan zijn diep 
gelegen, en twee ondiep. De ontwerpafstand tussen beide collectorbuizen is steeds 1,5 
meter en ze lopen parallel aan de collectorsloot. Elke collector buis eindigt in een verti-
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cale put, gelegen aan de kant van de Venloseweg. Met vier collectorbuien er zijn ook 
vier van dit soort putten geïnstalleerd. Deze putten zijn vooralsnog afvoerloos; zij zullen 
pas worden gebruikt nadat de drainages in het najaar van 2009 zijn omgebouwd. 
 
Kaart 4 Drainageplan van proeflocatie Ospel bestaande uit 21 blokken, elk bestaande uit een 
diep (d.w.z. draindiepte 1,3m) en één ondiep gelegde drain (d.w.z. draindiepte 0,8m); tijdens 
de installatie bleek dat er 22 blokken konden worden geïnstalleerd met in totaal 44 drains 
Elk van de 44 draineerbuizen is dus via een T-stuk aan de bovenkant verbonden met 
twee collectorbuizen, maar omdat deze collectorbuizen nog geen water kunnen afvoe-
ren, hebben alle drains een conventionele uitmonding gekregen in de collectorsloot. 
Hierbij is er voor gezorgd dat alle uitmondingen op hetzelfde niveau in het talud van de 
collectorsloot uitmonden: dit is het niveau van de ondiepe drains, en dat betekent dan 
ook dat de diepe drains op enige afstand van de collectorsloot een gedeelte hebben met 
een sterk negatieve gradiënt; zie Afbeelding 1 (pagina 14). Dit is voor de werking van 
zo'n drain geen bezwaar, omdat zeker de diepgelegen drains onder drainerende om-
standigheden vrijwel geheel onder de grondwaterspiegel zullen liggen. 
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Afbeelding 1 Bestektekening van het drainage systeem, geïnstalleerd proeflocatie Ospel. 
Samengevat betekent dit ontwerp dat elke draineerbuis fysiek verbonden is met twee 
collectorbuizen, daar via een T-stuk overheen loopt, voordat de drain ontwatert in de 
collectorsloot. Deze configuratie heeft als nadeel dat het drainagewater van elke drain-
buis zich in beginsel kan verspreiden via beide collectorbuizen, in plaats van dat het wa-
ter wordt afgevoerd via de uitmonden in de collectorsloot. Omgekeerd betekent dit dat 
de herkomst van drainagewater dat wordt opgevangen bij de drie uitmonding in de col-
lectorsloot onzeker is. Het zou kunnen zijn, dat relatief veel drainagewater boven-
strooms wordt aangevoerd via een handjevol drainbuizen, en dat dit water zich min of 
meer uniform verspreidt via één of beide collectorbuizen, en dan vervolgens via meer-
dere uitmonden er in de collectorsloot terechtkomt. Dit nadeel, namelijk, dat we minder 
goed kunnen vaststellen in hoeverre we te maken hebben met een homogeen draina-
geproefveld, hebben we moeten accepteren omdat hiertegenover staat dat het om-
bouwen van de drainage met deze configuratie het minst schadelijk is. 
Verslag van het aanbrengen van de drainage op het proefveld van Frank Looijen te Ospel 
op dinsdag 13 mei en woensdag 14 mei 20082 
1. Goede weersomstandigheden, zon en wind. Perceel is droog. Grondwaterstand be-
neden de onderste hoofddrain. 
2. Dinsdagochtend om 7.00 uur aanwezig, drainagebedrijf Rutten (H. Rutten) reeds 
laser opgesteld, machine en drains reeds aanwezig. De uitgangspunten en hoogtes 
van het ontwerp met Rutten doorgenomen. 
3. Lodewijk Stuyt, Jan van Bakel en Gert Jan Nooij van Alterra aanwezig. 
4. Plaatsen van twee putten op insteek Sluppenven; van hieruit aanbrengen twee die-
pe hoofddrains 125mm ‘blind’. 
                                                          
2
 Verslag opgesteld door H. Houben, Waterschap Peel & Maasvallei, aangevuld met informatie van L.C.P.M. 
Stuyt 
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Fotocollage 2 Impressies van de installatie van het experimentele samengestelde, peilge-
stuurde drainagesysteem op proefperceel Ospel (1). Van linksboven naar rechtsonder achter-
eenvolgens: (i) bestektekening, (ii) draineermachine met sleufloze ‘Delta’-ploeg, (iii) installa-
tie van de eerste collectorbuis, (iv) invoer van collectorbuis in de ploeg, (v) positionering van 
‘Delta’-ploeg aan sloodtalud bij begin van installatie van draineerbuis en (vi) sleufloze instal-
latie van draineerbuis. 
5. Problemen bij het aanbrengen drains, enkele klikmoffen (om de 50m lengte van rol) 
schieten los in ploeg drainagemachine. Dit hersteld door het opgraven van de drain 
en handmatig te koppelen. Bij drie moffen gebeurd. 
6. Ter controle één locatie laten opgraven of mof goed zat, zat goed. 
7. Oorzaak: mof bleef haken in de geleidebuis en/of bij uiteinde ploegstuk. Navraag: 
problemen met een 125mm buis waren nog niet eerder opgetreden; normaal zijn de 
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125mm buizen geperforeerd met een doek erom, en dit doek zorgde voor de gelei-
ding van de mof door de buis. 
8. Nadat de beide hoofddrains waren aangebracht, het aanbrengen van de diepe drai-
nage 60mm gewikkeld3. De aanzet naar de sloot werd met een kraantje gegraven, 
hierbij zit er een ‘trapje’ van 35cm naar de sloot toe. 
9. Bij het aanbrengen van dit trapje viel mij op dat dit 25cm was! De draineur blijkt 
geen rekening hebben gehouden met de tussenmaat van beide drains 60mm. Over-
leg gevoerd met Lodewijk Stuyt en Jan van Bakel, zij waren van mening dat de 35cm 
nodig waren. De draineur maakte er geen punt van en trok twee stuks nieuwe 
hoofddrain! 
 
 
Fotocollage 3 Impressies van de installatie van het experimentele samengestelde, peilge-
stuurde drainagesysteem op proefperceel Ospel (2). Van linksboven naar rechtsonder, ach-
tereenvolgens: (i) blauwe drainuitmonding van zojuist geïnstalleerde drain, (ii) sleuf met 
‘trapje’ in sloodtalud, (iii) drain kruist onderliggende collectorbuis,en (iv) ‘T-stuk’ aangebracht 
aan bovenkant collectorbuis voor aansluiting draineerbuis. 
10. De afstanden van de beide ‘onder’ hoofddrains zijn resp. 4,5m en 5,3m uit het hart 
van de kavelsloot. 
11. Over deze hoofddrains het aanbrengen van de onderdrains 60 mm. waarvan de eer-
ste 8 m blind zijn en de rest geperforeerd (gewikkeld), de blinde drain middels T-stuk 
op bovenzijde koppelen van 1e hoofddrain. Middels een handboor 60 mm. een gat 
boten in de schedel van de hoofddrain. 
                                                          
3
 ‘gewikkeld’ wil zeggen: voorzien van drainagefilter, in dit geval Polypropyleen met O90-waarde 450 μm 
(‘PP-450’), fabrikaat Horman 
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12. Rond 19u waren de 22 stuks onderdrains aangebracht. De drains lopen door zo ver 
de drainagemachine kon doorrijden over de kavelsloot aan de westzijde van het 
proefperceel. Dit is was ter hoogte van de tuin circa 8m en bij het bouwland circa 
4,5m. 
13. Woensdag 14 mei verder gegaan met het dichten van de putjes t.b.v. de T-
aansluitingen. 
14. Daarna het aanbrengen van de 2 putten voor de boven-hoofddrains en de beide 
boven-hoofddrains op een afstand van resp. 6,8m en 7,9m uit het hart van de kavel-
sloot. 
15. Aanbrengen van 22 60mm bovendrains, gewikkeld. 
 
 
Fotocollage 4 Impressies van de installatie van het experimentele samengestelde, peilge-
stuurde drainagesysteem op proefperceel Ospel (3). Van linksboven naar rechtsonder, ach-
tereenvolgens: (i) aansluiting van collectorbuis op meetput fase 1, (ii) nieuwe gaten geboord 
na foutieve hoogtemeting door de draineur, (iii) aansluiting van collectorbuis op meetput 
fase 2 en (iv) kapotgetrokken, foutief geïnstalleerde reeksen collectorbuizen 
16. De eerste drain vanaf de putten is een bovendrain. 
17. Circa 16.00u gereed. Verder het afwerken van de uitmondingen ven de onderdrains 
op de kavelsloot.  
18. De uitmondingen van de onder- en bovendrains liggen op een gelijke hoogte in de 
kavelsloot. Het vastleggen in NAP hoogte volgt nog. 
19. Op wens van grondeigenaar Frank Looijen het gehele perceel laten lostrekken en 
verkruimelen, in lengte richting van het perceel omdat hij per 15 mei drijfmest gaat 
aanbrengen en niet over een ‘golfbaan’ wenst te rijden! 
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Fotocollage 5 De 44 geïnstalleerde drains worden in het najaar van 2008 gemarkeerd 
20. Ook met hem doorgenomen of de losgetrokken V-vorm van de drainage verdicht 
diende te worden, gezien de komende teelt van waspeen! Uit ervaring van de drai-
neur blijkt dat je max. 30 diep kunt verdichten. Als bij de bewerking 25 cm geploegd 
zal worden, is deze bewerking zinloos. Frank Looijen was het hier mee eens.  
 
1.2.3 Veldbezoek 17 juni 2008 
Het eerste gewas dat geteeld wordt na het aanbrengen van de drainage is waspeen; de 
sloot is aanvankelijk nog watervoerend, want staat via een duiker in verbinding met het 
zogenoemde Sluppenven, zijnde de afwaterings- en wateraanvoersloot van het water-
schap die parallel loopt aan rijksweg N275; zie Fotocollage 6. Een loonwerker heeft een 
van de vier putten ernstig beschadigd. De put is gerepareerd, en er is een betonnen paal 
voor geplaatst zodat herhaling niet waarschijnlijk is.  
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Fotocollage 6 Van linksboven naar rechtsonder, achtereenvolgens: (i) waspeen op het per-
ceel, (ii) de sloot is nog watervoerend, dankzij wateraanvoer via het Sluppenven, (iii) drain-
uitmondingen raken overwoekerd, en (iv) duiker tussen perceelssloot en Sluppenven. 
 
1.2.4 Bodemkundige inventarisatie ‘Ospel’ (15-16 juli 2008) 
Het doel van deze Inventarisatie was om inzicht te geven in de bodemopbouw en in de 
ligging van de drains ten opzichte van de op geringe diepte aangetroffen lössleemlaag. 
In het perceel liggen drains op 6m afstand. In de insteek van de sloot aan de oostzijde 
van het perceel zijn bij de drains piketten geplaatst. De drains zijn van zuid naar noord 
genummerd van 1 t/m 44. Eén verzamelput is door een loonwerker zwaar beschadigd. 
Het perceel is op 15 en 16 juli 2008 geïnventariseerd, in drie raaien van noord naar zuid. 
In de raaien is op afstanden van 25m het profiel beschreven. Er zijn respectievelijk 21 
profielen tot 180cm en 12 profielen tot 280cm diepte beschreven. De profielbeschrijving 
is gemaakt volgens de Handleiding Bodemgeografisch Onderzoek (Ten Cate, 1995). De 
boorgaten zijn open blijven liggen. De complete set boorstaten (profielbeschrijvingen) is 
opgenomen in Bijlage 2 (pagina 135). 
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Kaart 5 Ligging van de raaien en boorpunten. Raai 1 = 1 t/m 11, raai 2 = 12 t/m 22, raai 3 = 
23 t/m 33 
Bodem - Het perceel is geëgaliseerd. Onder de bouwvoor van 25cm dik komt regelmatig 
op 25 à 40cm diepte een verwerkte laag voor (bijl. 1 boorstaat 4, 5, 18). De bodem be-
staat uit dekzand met lössleem (Brabantleem) in de ondergrond. Lössleem is uiterst 
fijnzandig materiaal met een leemgehalte van 50 - 70 %. De inspoelingshorizont (podzol 
- Bhe horizont) was voor de egalisatie waarschijnlijk overal aanwezig. Door ploegen en 
egaliseren is de podzol door de bovengrond gemengd of ‘weggeëgaliseerd’. In sommige 
profielen is niets van de podzol terug te vinden (bijl. 1 boorstaat 12, 14,19). In andere 
komt nog een lichtbruine laag voor (BC-horizont, bijl. 1 boorstaat 1, 7, 25). Ze zijn Goor-
eerdgronden genoemd; zie Kaart 6. 
Op de noordelijke helft van het perceel is de bovengrond zwaklemig (tZn33) en op de 
zuidelijke helft sterk lemig (tZn35); zie Kaart 6.  
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Kaart 6 Bodem- en Gt-kaart van proeflocatie ‘Ospel’ 
Op twee plaatsen is onder de bouwvoor een 5cm dikke gliedelaag (veenlaag) van aange-
troffen (pzWp). Dit waren voor egalisatie de lagere plekken in het perceel. Ook is hier de 
podzol nog in het profiel aanwezig. 
In het gehele perceel is in de ondergrond lössleem (Brabantleem) aangetroffen. Op de 
zuidrand van het perceel begint de lössleem tussen 80-120cm diepte (‘t’ in Kaart 6). In 
het overige deel van het perceel komt de lössleem tussen 120-180cm -mv. voor. De be-
gindiepte en dikte van de lössleem is aangegeven in drie vereenvoudigde profieldoor-
sneden: zie Afbeelding 2, Afbeelding 3 en Afbeelding 4. Op een aantal plaatsen komt 
lössleem voor, die slap is en met water verzadigd. In een aantal profielen komt in het 
lössleempakket een zandlaagje voor. 
Grondwatertrap - De grondwatertrap is op de noordzijde van het perceel Gt VIId, op het 
midden gedeelte Gt VId en op het zuidelijk deel Gt Vbd en Vbo (Kaart 6). In perioden 
met veel neerslag ontstaan schijnspiegels boven de lössleem. Kwel vanuit de Noorder-
vaart (peil staat duidelijk hoger dan maaiveld perceel) is nergens geconstateerd. 
De waterstand in de boorgaten was op 16 juli 2008 ca. 270cm in de boorgaten tot 
280cm -mv. De boorgaten tot 180cm diepte stonden droog.  
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Afbeelding 2 Schematische weergave bodemprofiel van 3 raaien in noord - zuid richting van 
het perceel. Raai 1 = beschrijving 1 t/m 11 
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Afbeelding 3 Schematische weergave bodemprofiel van 3 raaien in noord - zuid richting van 
het perceel. Raai 2 = beschrijving 12 t/m 22 
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Afbeelding 4 Schematische weergave bodemprofiel van 3 raaien in noord - zuid richting van 
het perceel. Raai 3 = beschrijving 23 t/m 33  
De lössleemlaag is hier en daar in de taluds van de sloot goed te zien; zie Afbeelding 5, 
gemaakt op 20 mei 2009. Het valt op dat de bovenkant van de lössleemlaag een zeer 
grillig patroon vormt. Op enkele meters afstand zijn er al hoogteverschillen van enkele 
decimeters. Dit betekent dat de drains regelmatig de leemlaag doorsnijden. 
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Afbeelding 5 Lössleemlaag, zichtbaar in sloottalud. Foto: Willy de Groot, 20 mei 2009. 
1.2.5 Officiële opening proeflocatie ‘Ospel’ (8 oktober 2008) 
Op 26 september 2008 werd in de proeflocatie Ospel officieel geopend. Waterschap 
Peel en Maasvallei gaf ter gelegenheid van het volgende persbericht uit. 
 
Persbericht  
Waterschap organiseert officiële start veldonderzoek 
Herontdekking drainagesysteem blijkt ook innovatief 
Waterschap Peel en Maasvallei herondekte het systeem van peilgestuurde drainage als 
middel om verdroging van zandgronden tegen te gaan. Maar uit verkennend onderzoek 
van het Wageningse onderzoeksinstituut Alterra blijkt dat het er ook voor zorgt dat er 
minder fosfaat en stikstof in het oppervlaktewater terecht komt. Reden voor het water-
schap om dieper onderzoek te laten doen. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Stichting STOWA, Rabobank en collega-waterschap Brabantse Delta financieren het on-
derzoek. Het waterschap organiseert een officiële start van het onderzoek op woensdag 
8 oktober aanstaande. 
 
Genodigden kregen onderstaande uitnodiging. 
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U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de officiële start van het onderzoek 
op woensdag 8 oktober om 14.00 uur in Ospel. De bijeenkomst vindt plaats in een tijde-
lijk paviljoen bij het proefveld. Dit ligt pal langs de Noordervaart / Venloseweg in Ospel 
ter hoogte van de Bientjesweg-Sterrenbrug. Vanaf de Venloseweg vindt u wegwijzers 
naar de locatie.  
Henk van Alderwegen, voorzitter van Waterschap Peel en Maasvallei is er trots op dat 
het onderzoek zoveel financiële steun heeft gekregen en het systeem van peilgestuurde 
drainage zo vooruitstrevend opgepakt wordt in zijn werkgebied en bij andere betrokke-
nen zoals het ministerie. Van Alderwegen: “Ik waardeer het dat het ministerie van Ver-
keer en Waterstaat zoveel gewicht geeft aan dit onderzoek. Ze toont daarmee innova-
tieve kracht. Ik ben ook verheugd dat de directeur-generaal Water van het ministerie 
naar onze officiële startbijeenkomst komt en laat zien dat ze zich inzet om de problema-
tiek van stikstof- en fosfaatuitspoeling te beperken.” 
 
Veldonderzoek 
Onderzoeksinstituut Alterra blijft de komende jaren verder onderzoek doen naar dit 
systeem, ondermeer in een uitgebreide veldproef in Limburg (Ospel) en West-Brabant. 
Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Brabantse Delta zijn al langer bezig om 
dit drainagesysteem in hun werkgebied in te zetten en hebben het eerste onderzoek 
door Alterra laten uitvoeren en het vervolgonderzoek aangevraagd. Waterschap Peel en 
Maasvallei heeft het systeem zelfs al in hun Keur, het wetboek van het waterschap, op 
laten nemen. Ze wil met de boeren samenwerken om de traditionele drainage van land-
bouwgrond in haar hele werkgebied, Noord- en Midden-Limburg, te vervangen door 
peilgestuurde drainage. De waterschappen hebben de Stichting STOWA gevraagd als 
projectleider op te treden. Dit is een stichting voor toegepast onderzoek in het waterbe-
heer. Ze houdt zich bezig met onderzoek naar oppervlaktewater, afvalwater, grondwa-
ter en waterkeringen. Ze neemt de projectleiding op zich. De waterschappen leveren de 
chemische analyses voor het onderzoek. 
 
Officiële start 
Woensdag 8 oktober vindt de officiële start plaats van het project op het proefperceel in 
Ospel. Vertegenwoordigers van de financiers zullen dan officieel een starthandeling 
uitvoeren voor de proeven die drie jaar gaan duren. Belangrijkste doelgroepen voor 
deze dag zijn de overheden, zoals Ministeries van VROM, V en W, LNV, De Provincie 
Limburg en Noord-Brabant en de waterschappen in Nederland. Daarnaast zijn andere 
betrokken partners uitgenodigd, zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Werk-
groep Behoud De Peel, agrariërs (van de LLTB en ZLTO).  
 
Peilgestuurde drainage 
Peilgestuurde drainage is een waterafvoersysteem dat water kan vasthouden. In andere 
delen van de wereld, zoals in Frankrijk en de Verenigde Staten wordt het al langer ge-
bruikt. In Nederland is er zo’n vijftig jaar geleden ook mee geëxperimenteerd, maar is 
toen niet veel in de praktijk gebracht. Aan het einde van het drainagestelsel, bij de beek 
of sloot, kan de agrariër een in hoogte verstelbare uitmonding aanbrengen. Daarmee 
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kan hij er voor zorgen dat het water dat in drainagepijpen terecht komt alleen wordt 
afgevoerd in het vroege voorjaar of andere perioden met te veel water. Door water in 
het buitengebied niet te snel af te voeren, hoeven grondgebruikers minder te berege-
nen, wordt verdroging van natuurgebieden tegengegaan en worden beken en rivieren 
gelijkmatiger belast. Doordat het systeem voorkomt dat water te snel oppervlakkig 
wordt afgevoerd, wordt ook de fosfaatlast teruggedrongen. Waterschap Peel en Maas-
vallei voorziet dan ook dat deze maatregel een substantiële bijdrage kan leveren aan het 
bereiken van de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (voor waterkwaliteit). 
 
1.2.6 Veldbezoek 17 oktober 2008 
 
Fotocollage 7 Van linksboven naar rechtsonder, achtereenvolgens: (i) de waspeen doet het 
goed en is klaar om geoogst te worden, (ii) elke drain uitmonden in is voorzien van een duide-
lijke identificatie, (iii) , de perceel sloot waar de drains in uitmonden is enigszins watervoe-
rend (iv) twee verbindingen tussen de perceel sloot en de afwateringssloot parallel aan de 
rijksweg (het ‘Sluppenven’): de onderste buis is zal worden gekoppeld aan een afvoerpomp; 
de bovenste buis vormt een rechtstreekse verbinding met de afwateringssloot, zolang de 
pomp nog niet is geïnstalleerd. 
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Fotocollage 8 ‘Q-Test’ debietmeter. Door deze onder een waterafvoerende drain te houden, 
kan direct het debiet worden afgelezen, en de watertemperatuur. Gehannes met emmers, 
stopwatches etc. is overbodig geworden, en er wordt een enorme tijdwinst geboekt 
1.2.7 Veldbezoek 8 december 2008 
Op 8 december 2008 wordt het drainageproefveld wederom bezocht. De waspeen is 
inmiddels geoogst, de structuur van de bovengrond is daarbij hier en daar kapotgere-
den, waardoor al bij geringe hoeveelheden neerslag sprake is van plasvorming. Het is 
licht vriezend weer. De infrastructuur voor de pompinstallatie annex debietmeter waar-
mee het drainage water zal worden geregistreerd en afgevoerd op de afwateringssloot 
parallel aan de rijksweg (het ‘Sluppenven’) is inmiddels aangebracht; zie Fotocollage 9. 
 
Fotocollage 9 Van linksboven naar rechtsonder, achtereenvolgens: (i) peilglas regenmeter, (ii) 
de waterstand in de perceelssloot is dezelfde als die in het Sluppenven, (iii) zicht op de meet- 
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en afvoerinstallatie in de richting van het Sluppenven, (iv) alle drains liggen onder de water-
spiegel die met een dunne ijslaag is bedekt. 
 
1.2.8 Aanleg afwatering/debietmeting (januari - februari 2009) 
In januari en februari 2009 is, in drie stappen, een installatie gerealiseerd voor de debiet 
mee te en het afvoeren van het drainagewater. De aansluiting op het elektriciteitsnet 
kon niet direct worden gerealiseerd, daarom is tijdelijk gewerkt met een stroomaggre-
gaat. Op 11 februari werd de definitieve aansluiting op het elektriciteitsnet gerealiseerd; 
zie Fotocollage 10 en Fotocollage 11. 
 
Fotocollage 10 Van linksboven naar rechtsonder, achtereenvolgens: (i) het pomphuis, gezien 
vanaf het Sluppenven; aan de waterspiegel is het duikertje zichtbaar dat tot dan toe een 
rechtstreekse verbinding vormde met de perceelssloot maar nu is afgesloten, (ii) de Japanse 
dompelpomp, tijdelijk naar boven gehaald voor inspectie (iii) identificatieplaatje van de 
pomp, (iv) een glorieus moment: de eerste minuut dat de pomp in werking is; de stroomvoor-
ziening wordt nog verzorgd door het dieselaggregaat. 
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Fotocollage 11 Van linksboven naar rechtsonder, achtereenvolgens: (i) door de ingeschakelde 
pomp komt de waterafvoer op gang, (ii) de pomp heeft een enorme capaciteit, waardoor de 
sloot snel wordt ‘leeggetrokken’, (iii) het dieselaggregaat (draaistroom), (iv) elektrische in-
stallatie van de aansluiting op het elektriciteitsnet (nog niet geheel gereed). 
 
1.2.9 Veldbezoek 5 juni 2009 
De perceelseigenaar, Frank Loijen, verhuurt het perceel aan een maatschap; dit seizoen 
worden schorseneren geteeld (contractteelt). Het voorjaar is uitzonderlijk droog ge-
weest en het is nog steeds droog; de perceelssloot is niet watervoerend en volledig 
overwoekerd; zie Fotocollage 12 en Fotocollage 13. 
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Fotocollage 12 Van linksboven naar rechtsonder, achtereenvolgens: (i) schorseneren, (ii) 
Sluppenven en perceelssloot zijn volledig overwoekerd, (iii) impressie slootbodem, (iv) aan-
sluiting drain uitmonden in op Sorbisense-meetschot (zie paragraaf 1.3.3; pagina 38). 
 
 
Fotocollage 13 links: controle-eenheid voor de automatische regeling van de pompinstallatie; 
de waterspiegel is er gesteld op 167cm boven een referentiepunt; rechts: controle-eenheid 
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van de debietmeter; op 5 juni was sinds februari 2009 2195 m³ water afgevoerd: dat is circa 
62 mm. 
1.2.10 Veldbezoek 8 juli 2009 
Op 8 juli 2009 wordt de proeflocatie door een aantal medewerkers van Alterra bezocht 
om de algehele situatie in ogenschouw te nemen en de installaties te inspecteren. De 
perceelssloot is inmiddels gemaaid, de schorseneren doen het goed en het is extreem 
droog: sinds 5 juni is slechts 10m3 water afgevoerd. Dat betekent dat er de afgelopen 
maand nog geen millimeter neerslag is gevallen, zie. Het KNMI meldt dat het neerslagte-
kort inmiddels de 200mm is genaderd. 
 
Fotocollage 14 Van linksboven naar rechtsonder, achtereenvolgens: (i) de schorseneren ge-
dijen uitstekend, (ii) ingedroogd peilglas van de regenmeter, (iii) perceelssloot en wendakker 
zijn gemaaid en (iv) sinds 5 juni is er 10 m³ water afgevoerd. 
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Fotocollage 15 Van linksboven naar rechtsonder, achtereenvolgens: (i) uitlezing en controle 
van de pomp-debietmeetinstallatie, (ii) verwisselen van Sorbisense cartridges (‘Sorbicells’), 
(iii) inspectie van de regenmeter, en (iv) uitlezen van geregistreerde neerslag. 
 
1.2.11 Kwaliteitscontrole drainages: lengteprofielmeting drains 
Alterra heeft ervaring met het registreren van het afschot (= de helling) van geïnstal-
leerde drains (Stuyt, 1992). Een nauwkeurige ligging van drains is noodzakelijk voor een 
goede afvoer, want als de hoogteligging van een drain te veel varieert, is het risico op 
het ontstaan van lucht- en gasbellen groot, waardoor de afvoer gemakkelijk kan worden 
geblokkeerd. De drains op de proeflocatie Ospel zijn niet - middels een lengteprofielme-
ting; zie Afbeelding 6 - op helling gecontroleerd; dit was ook niet geoffreerd. 
Na ombouwen van de bestaande drainages conform het projectplan - voorzien in het 
najaar van 2009, maar gegeven de aanhoudende natte periode in deze periode uitge-
steld tot het voorjaar van 2010, ná de oogst van de schorseneren - blijft één blok drains 
de mogelijkheid behouden om via de bestaande uitmondingen in de sloot af te voeren: 
dit is het blok ‘conventionele drainage’. Via deze uitmondingen kan de hoogteligging van 
de drains dan nog steeds worden geïnspecteerd; bij drains die zijn omgebouwd tot sa-
mengestelde drainage is dit niet langer mogelijk. In de stuurgroepvergadering dd. 9 ok-
tober 2009 is afgesproken dat er geen behoefte is aan inspectie van de hoogteligging 
van (enkele van) de 44 geïnstalleerde drains. 
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Afbeelding 6 principe van een lengteprofielmeting om vast te stellen of een geïnstalleerde 
drain goed onder afschot ligt (zie tekst) 
 
1.2.12 Video-inspectie drains proeflocatie Ospel 
Alterra beschikt over een video-inspectiesysteem, waarmee de drains inwendig met 
behulp van een miniatuur kleurencamera kunnen worden geïnspecteerd: Wöhler VIS 
2000 Pro; zie Afbeelding 7. De eerst serie inspecties is op 8 oktober 2009 uitgevoerd. 
 
Afbeelding 7 video-inspectiesysteem, waarmee informatie kan worden verkregen omtrent de 
werking van geïnstalleerde drains. 
Tijdens de inspecties zijn de mogelijkheden van de apparatuur verkend en is statisch 
(foto’s) en dynamisch (films) beeldmateriaal verzameld; zie Fotocollage 16 en 
Fotocollage 17. Slechts een klein deel van de ruim 40 aanwezige drains werd geïnspec-
teerd (14 in totaal: 4 diepgelegen drains: no. 2, 4, 18 en 36 en 10 ondiep gelegen drains: 
no. 3, 7, 9, 15, 17, 29, 35, 37, 39 en 41), maar toch werd al een opvallend aantal bescha-
digingen waargenomen. Tevens werd vastgesteld dat – in strijd met (mondelinge) af-
spraken – de ondiep geïnstalleerde drains nergens op verzameldrains zijn aangesloten. 
Er zijn meer ondiep gelegen drains geïnspecteerd omdat moest worden vastgesteld of 
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deze drains structureel niet op verzameldrains zijn aangesloten. Daar lijkt het inderdaad 
wel op. Op grond van de bevindingen is besloten om alsnog alle drains inwendig te in-
specteren, voordat tot de ombouw naar drie ‘meetblokken’ wordt overgegaan. De ge-
constateerde beschadigingen geven hoogstwaarschijnlijk aanleiding tot onverklaarbare 
meetresultaten en moeten daarom worden gerepareerd. 
 
Fotocollage 16 Inwendige inspectie van draineerbuizen: drain 1: ondiep geïnstalleerde drain, 
watervoerend en betrekkelijk schoon (3,15m vanaf uitstroomopening in slootwand), want 
nog nauwelijks waterafvoerend geweest; drain 2: diep geïnstalleerde drain, koppelstuk met 
verzameldrain (‘collectordrain’) op 2,65m vanaf uitstroomopening in slootwand; drain 4: diep 
geïnstalleerde drain,ophoping van bodemmateriaal in blauwe eindbuis, 10cm vanaf uit-
stroomopening in slootwand, waardoor verdere inspectie onmogelijk is. 
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Fotocollage 17 Inwendige inspectie van draineerbuizen: voorbeelden van beschadigingen aan 
de buiswand waardoor omhullingsmateriaal naar binnen komt en de hydraulische werking 
ernstig wordt gehinderd. Deze vorm van beschadiging lijkt structureel, want is geregeld vast-
gesteld, ondanks het geringe aantal geïnspecteerde drains (ca. 1/3 van alle aanwezige 
drains). 
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1.3 Resultaten metingen proeflocatie ‘Ospel’ 
1.3.1 Drainafvoeren 
Registratie van cumulatieve drainafvoeren via de geïntegreerde pomp-
debietmeetinstallatie in Ospel is mogelijk geworden vanaf medio februari 2009. Vlak 
voordat de debietmeetinstallatie operationeel werd (de tweede week van februari) is 
ter plekke van het proefveld binnen 48 uur circa 40mm neerslag gevallen (H. Houben 
(waterschap Peel en Maasvallei), persoonlijke mededeling). De drainafvoeren die hier-
van het gevolg zijn geweest, zijn handmatig geregistreerd; zie Tabel 1. 
Uit de gegevens in Tabel 1 blijkt dat via de ondiep geïnstalleerde drains ruim twee keer 
zoveel water is afgevoerd als via de diep geïnstalleerde drains. De verschillen worden 
wellicht veroorzaakt door het feit dat de diepe drains in- of onder de leemlaag zijn geïn-
stalleerd waardoor de stromingsweerstand die het grondwater naar deze groep onder-
vindt, groter is dan de stromingsweerstand naar de groep ondiep gelegen drains, die 
wellicht een deel zijn boven deze leemlaag liggen. Dit effect wordt nog versterkt door 
het feit dat de weglengte drie het geïnfiltreerde neerslagwater naar de diep gelegen 
drains moet afleggen (via de ‘stroombanen’) groter is dan de weglengte naar de ondiep 
gelegen drains. Geïnfiltreerde neerslag zal de ondiep gelegen drains dus gemakkelijker 
bereiken dan de dieper gelegen groep. 
In theorie zouden de diepgelegen drains onder zeer natte omstandigheden (dat wil zeg-
gen: het grondwater moet ten gevolgen van aanhoudende, grote neerslag hoeveelhe-
den zeer ondiepe niveaus hebben bereikt) het aanwezige grondwater gemakkelijker 
moeten kunnen afvoeren dan de ondiep gelegen drains, omdat zij zich geheel onder de 
grondwaterspiegel bevinden, zodat de volledige buisomtrek ‘meedoet’ met de ontwate-
rende werking. Hierdoor is de radiale stromingsweerstand lager dan die van de groep 
ondiep geïnstalleerde drains, want daar is doorgaans alleen het onderste gedeelte van 
de buisomtrek betrokken bij de ontwatering omdat deze drains het grondwater als het 
ware ‘aansnijden’. Ook als er sprake is van kwel mag worden verwacht dat de diep gele-
gen drains per tijdseenheid meer water afvoeren dan de ondiep gelegen drains. Uit de 
bodeminventarisatie (zie 1.2.4; pagina 19) blijkt echter dat van kwel op dit perceel -
 althans, tijdens de geobserveerde droge periode - nauwelijks sprake is. 
Tabel 1 Handmatig geregistreerde drainafvoeren; links de ondiep geïnstalleerde drains (one-
ven nummers), rechts de diepe geïnstalleerde drains (even nummers). Via de ondiep geïnstal-
leerde drains wordt ruim twee keer zoveel water afgevoerd als via de diep geïnstalleerde 
drains. 
 
10-2-
2009 
18-2-
2009 
12-3-
2009  
10-2-
2009 
18-2-
2009 
12-3-
2009 
ondiep geïnstalleerde drains diep geïnstalleerde drains 
drain l/min l/min l/min drain l/min l/min l/min 
1 2.8 1.1 0.36 2    
3 3.1 2.1 0.38 4    
5  1.2 0.21 6    
7 5.7 1.5 0.15 8 3.9 0.7  
9 4.1 0.8 0.004 10 8.3 4.2 0.08 
11 4.7 0.8 1.75 12 3 0.3 0.004 
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13 4.2 1.1 1.45 14 13 4.4 1.45 
15 4.5 1.3 0.27 16    
17 5.1 1.1 0.31 18 1.2 0.02  
19 3.9 0.6 0.10 20    
21 4.1 1.0 0.08 22 0.6   
23 3.1 1.0 0.10 24    
25 4.4 0.8 0.11 26 1 0.03  
27 5 0.8 0.12 28 3.8 0.71  
29 4.4 1.2 0.05 30 0.6 0.01  
31 5.3 1.2 0.08 32 2.6 0.40  
33 5.3 1.2 0.07 34 4.1 0.87  
35 6.1 1.5 0.14 36 0.6 0.01  
37 6 1.9 0.24 38 0.8 0.07  
39 5.5 2.0 0.31 40    
41 6.3 1.8 0.27 42    
43 6.1 1.8 0.19 44 0.6   
som 93.8 23.4 5.8 som 44.1 11.75 1.53 
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Figuur 1 Cumulatieve drainafvoer, gemeten via de geïntegreerde pomp-debietmeter tussen 
de perceelssloot en het Sluppenven. Na medio april is er nauwelijks nog sprake van substan-
tiële afvoeren 
 
1.3.2 Kwaliteit drainagewater 
Op 10 uur februari nul in hun 2009 is het drainagewater van diverse drains bemonsterd 
en in het laboratorium geanalyseerd. Het betreft één meting aan drainagewater uit circa 
20 van de 44 drains. De resultaten zijn ondergebracht in Tabel 2. Fe en P zijn gegeven in 
mg/l. P varieert van 0,01 - 0,07: maximaal de helft van de norm. Conclusie deze cijfers 
zijn heel laag en kunnen nauwelijks lager. Alle drains die op dat moment watervoerend 
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waren zijn bemonsterd. De stikstofgehalten in het drainagewater waren wel bijzonder 
hoog.  
 
 
Tabel 2 Gegevens kwaliteit drainagewater van ondiep geïnstalleerde drains (oneven num-
mers) op proeflocatie Ospel, datum monstername 10 februari 2009 
 
 
1.3.3 Toepassing van Sorbisense bij bemonstering drainagewater 
De achtergrond van de ‘Sorbisense’-methodeis beschreven in de volgende presentatie. 
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De werking van een Sorbicell Cartridge wordt aanschouwelijk gemaakt in Figuur 2. 
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Figuur 2 Sterk vereenvoudigde uitleg van de werking van een Sorbicell Cartridge 
 
Een Sorbicell Cartridge bevat adsorberende substanties, geschikt voor de vastlegging 
van anionen, spoorzouten en poreuze schijfjes die deze secties met verschillende sub-
stanties op hun plaats houden (zie Figuur 3). Sommige patronen bevatten schijfjes en 
silica om de hydraulische weerstand door de cartridge te reguleren; deze bevinden zich 
benedenstrooms in de cartridge. Voor toepassing bij drainbuizen worden andere schijf-
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jes gebruikt die spontaan weer bevochtigd kunnen worden nadat het filter droog is ko-
men te staan. Ieder patroon heeft een unieke code; hieraan is alle relevant informatie 
gekoppeld inclusief het type en de hoeveelheid adsorberend materiaal en spoorzout. Uit 
deze informatie blijkt ook wat het aanbevolen doorstroomvolume voor het desbetref-
fende patroon is. Dit is van belang bij de berekening van de concentratie. 
 
Figuur 3 SorbiCell cartridge die blootgesteld is geweest aan oppervlaktewater. A: sectie met 
adsorberende substanties; B: sectie met spoorzout; C: spuitkop; D: poreuze schijfjes. De 
blauwe pijl geeft de stromingsrichting aan. De donkere verkleuring aan de bovenstroomse 
zijde is een gevolg van de inspoeling en vastlegging van humuszuren. 
In nauw overleg met Alterra heeft Sorbisense een eerste prototype ontwikkeld voor het 
doen van metingen op de proeflocatie Ospel. Dit prototype bevat vier Sorbicell Cartrid-
ges; twee die de waterkwaliteit registreren bij lagere drainafvoeren, en twee additionele 
cartridges die dat doen bij piekafvoeren; zie Figuur 4 en Figuur 5 voor een toelichting op 
dit ontwerp en de samenstelling van de benodigde componenten. De meet opstellingen 
worden verticaal geplaatst, maar de Sorbicells moeten hierin horizontaal worden aan-
gebracht. Volgens contract stuurt Sorbisense vanaf het najaar 2008 elke drie weken een 
zending nieuwe cartridges. Zij zijn qua doorstroomd volume berekend op een meer pe-
riode van drie weken, gegeven de gemiddelde Nederlandse neerslag- afvoerpatronen. 
De cartridges zullen worden geanalyseerd en centraal laboratorium van DOW’; hiertoe 
worden zij geïnstrueerd door Sorbisense. 
In de verticaal opgestelde, experimentele opstellingen worden de Sorbicell cartridges 
horizontaal gemonteerd. Een impressie van de opstellingen en het vervangen van de 
cartridges is te zien in Fotocollage 18 t/m Fotocollage 21 (pagina 44 t/m 46). 
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Figuur 4 Principe plus uitwerking van een experimentele, verticaal georiënteerde opstelling 
voor het aansluiten van Sorbicell cartridges op drainuitmondingen in perceelssloten op proef-
locatie Ospel. 
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Figuur 5 ‘Exploded view’ met componenten (PVC) van een experimentele, verticaal georiën-
teerde opstelling voor het aansluiten van Sorbicell cartridges op drainuitmondingen in per-
ceelssloten op proeflocatie Ospel. 
 
Fotocollage 18 Impressie van Sorbisense meetopstellingen bij drain 3 en drain 10 op proeflo-
catie Ospel (1) 
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Fotocollage 19 Impressie van Sorbisense meetopstellingen bij drain 3 en drain 10 op proeflo-
catie Ospel (2) 
 
Fotocollage 20 Impressie van Sorbisense meetopstellingen bij drain 3 en drain 10 op proeflo-
catie Ospel (3) 
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Fotocollage 21 Impressie van Sorbisense meetopstellingen bij drain 3 en drain 10 op proeflo-
catie Ospel (4) 
1.3.4 Analyse grondmonsters 
In februari 2009 zijn op proeflocatie Ospel veel bodemmonsters genomen, tot een diep-
te van 1,2 m, parallel aan de looprichting van de drains; zie Kaart 7. 
 
Kaart 7 Locaties waar in februari 2009 proeflocatie Ospel grondmonsters werden gestoken 
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De bodemmonsters werden zowel mechanisch (Fotocollage 22), als handmatig 
(Fotocollage 23) gestoken, en onderzocht op onderstaande elementen: 
 
 
 
Fotocollage 22 Mechanisch steken van bodemmonsters op proeflocatie Ospel in februari 
2009. Van linksboven naar rechtsonder, achtereenvolgens: (i) quad met bemonsteringsappa-
ratuur, (ii)uitzetten van bemonsteringsplekken , (iii) mechanisch inbrengen van een guts , (iv) 
uittrekken van de guts, (v) bemonstering en (vi) verpakking bodemmonster. 
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Fotocollage 23 Handmatig steken van bodemmonsters op proeflocatie Ospel in februari 
2009. Linksboven: handgutsen met diverse afmetingen; rechts: bemonstering met de hand 
 
1.3.5 Beoordeling geschiktheid proeflocatie ‘Ospel’ 
De resultaten van de analyses van het drainagewater (zie paragraaf 1.3.2; pagina 37) en 
die van de grondmonsters (zie paragraaf 1.3.4; pagina 46) zijn op 9 april 2009 besproken 
door de Alterra-deskundigen Jan van Bakel, Antonie van den Toorn, Oscar Schoumans, 
Willy de Groot, Caroline van der Salm en Piet Groenendijk. Doel van deze bespreking 
was: 
- beoordelen van de voorlopige meetresultaten van de drainafvoer en van de bo-
demmonsters; 
- beoordeling van de geschiktheid van het proefperceel voor het bepalen van het 
effect van de te bestuderen drainagesystemen op de P-afvoer. Dit is één van de 
doelstellingen van de proef. 
Opmerkingen bij de resultaten 
1. Als gevolg van het geringe neerslagoverschot deze winter heeft er slechts één drain-
waterbemonstering plaats gevonden. Dit is uiteraard veel te weinig voor een goed 
oordeel. Maar de gehalten aan P zijn zo laag (Pts < 0,05 mg.L-1; P-PO4 < 0,02 mg.L-1; 
voor beide geldt een detectiegrens van 0,02 mg.L-1), dat ook onder omstandigheden 
met een hoger neerslagoverschot en drainafvoer weinig fosfaat mag worden ver-
wacht. Het is weliswaar niet uitgesloten dat de aan te leggen behandelingen (onge-
draineerd en van Iersel met verhoogd peil) hogere P-concentraties in drainafvoer 
- 49 - 
gaan veroorzaken, maar omgekeerd geldt het zelfde: de kans is reëel dat in het ge-
heel geen effect op de P-concentratie zal worden gevonden. Dit hangt af van de ma-
te waarin hogere grondwaterstanden tot in de bovenste 30 cm gaan voorkomen, 
want alleen daar is sprake van een verhoogde P-toestand in de bodem, die mogelijk 
hogere concentraties in drainafvoer zouden kunnen veroorzaken. 
2. Het grootste deel van het aangetroffen P is organisch P. Opnieuw moet erop worden 
gewezen dat het slechts één bemonstering betreft, en dat de gemeten waarden 
nauwelijks boven de detectiegrens liggen. Wanneer we er toch van uitgaan dat de 
gemeten waarden reëel zijn, dan moeten we erop bedacht zijn dat eventuele ver-
schillen in drainafvoer tussen de aan te leggen behandelingen alleen of voornamelijk 
tot uiting komen in verschillen in concentratie organisch P. 
3. Dit heeft belangrijke consequenties voor de interpretatie van de effecten van de aan 
te leggen behandelingen. De vooronderstelde effecten van de behandelingen op de 
P-afvoer werken namelijk via anorganisch P, zoals ook mag worden verwacht op de 
zogenaamde P-lekkende gronden, waarin grote hoeveelheden anorganisch P zijn 
vastgelegd en waarvoor de proef primair bedoeld is. 
4. Mochten (vermoedelijk lagere) effecten van de behandelingen meer via organisch P 
tot uiting komen dan gelden andere opschalingsregels, die wellicht minder op de P-
lekkende gronden van toepassing zijn. Ook nuttig maar niet primair doel van deze 
proef. 
5. Uit de analyse van de bodemmonsters blijkt een verassend goed verband tussen 
diverse bodemparameters en P in drainwater, ondanks de lage meetwaarden voor P 
in drainwater en ondanks het feit dat het slechts één meting in de tijd betreft. Willy 
heeft de bodemparameters van de vakken waarin bemonsterde drainbuizen liggen 
gecorreleerd aan de P-concentraties van die drainbuizen. Het gevonden verband is 
dus gebaseerd op ruimtelijke verschillen in bodemparameters. P-PO4 in drainwater 
wordt vooral “bepaald” door P-PO4 in het 0,01 M CaCl2-extract van de bovengrond 
(0-30), met 67% verklaarde variantie. Het 0,01 M CaCl2-extract wordt (bij 1:2 m/v 
verhouding) beschouwd als een benadering van de concentratie in het bodemvocht. 
Kortom, de concentratie op drainniveau is positief gecorreleerd met de ortho-P con-
centratie in de bovengrond. 
6. Organische stof draagt weinig bij aan de verklaarde variantie (+9%). Pts in drainwa-
ter wordt ook ‘bepaald’ door P-PO4 van de bovengrond (38%), maar hier draagt or-
ganische stof relatief meer bij (+12%), zoals mocht worden verwacht (Pts=P-
PO4+Porg). Dit versterkt punt 2. 
7. De diverse bodemparameters verschillen weinig tussen de vakken (i.e. de ruimtelijke 
variabiliteit dwars op de drainbuizen is gering). De diverse parameters voor fosfaat-
gehalte nemen licht toe met het vaknummer (van kanaal naar de toegangsweg). 
Correlatiecoëfficiënt r2 is 57% voor PSD en 74% voor Pox van de bovengrond. 
8. De Pw van de bovengrond is verrassend laag, ongeveer 20 mg P2O5/L grond. Het 
grondonderzoek van BLGG uit 2006 (bemonsteringsdatum 20-2) vermeldt echter 
‘toestand ruim voldoende’, wat overeenkomt met een waarde van ongeveer 50. 
Voor dit verschil zijn een aantal mogelijke verklaringen: 
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- Uit de grafiek hieronder (figuur 1 in Ehlert, et al., 2007) blijkt dat de correlatie 
tussen de door BLGG berekende Pw en de gemeten Pw zwak is. Opm Oscar. 
Punt 1 snap ik ook niet. Waar gaat het hier om? 
- De bemonstering door BLGG kan zijn uitgevoerd na recente bemesting, onze 
bemonstering is uitgevoerd op 28 januari, dat is in ieder geval vóór bemesting. 
- Pw is temporeel variabel, maar het verschil in bemonsteringstijdstip is in dit ge-
val niet groot. 
- Onze bemonsteringsdiepte is 30 cm versus 25 door BLGG. Aangezien de P-
toestand van de laag net onder de bouwvoor veel lager is (PSD ongeveer één-
derde), scheelt dit gauw 5-10%. 
 
- De fosfaatverzadigingsgraad PSD van de bovengrond is gemiddeld ongeveer 
45%, ruim boven de norm van 25%, maar de PSD van de laag net beneden de 
bouwvoor, die voor ons onderzoek van groot belang is, omdat de grondwater-
stand daar net wel of niet in zal komen, heeft een veel lagere PSD van ongeveer 
18%. 
Conclusies en aanbevelingen 
1. Het perceel is voldoende homogeen voor het aanleggen van een 3-blokkenproef. 
2. De drainagebehandelingen zullen op het proefperceel in Ospel waarschijnlijk geen of 
weinig effect op de fosfaatvracht veroorzaken. Het is echter niet uitgesloten. Het is 
waarschijnlijk dat kleine verschillen zullen ontstaan als gevolg van verschillen in or-
ganische P-vrachten, maar deze verschillen hebben niet specifiek betrekking op fos-
faatlekkende percelen. 
3. Als we vast houden aan de huidige opzet, én er worden inderdaad geen of geringe 
verschillen in fosfaatvracht aangetoond, dan zal de proef altijd nog de onderzoeks-
vraag met betrekking tot stikstof kunnen beantwoorden. In hoeverre is aangepaste 
drainage geschikt om stikstofuitspoeling terug te dringen zonder toename van de 
fosfaatvracht? 
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1.3.6 Analyse van grondwaterstanden 
Sinds september 2008 zijn op de proeflocatie Ospel grondwaterstanden geregistreerd. 
Omdat er onder dat omstandigheden incidenteel sprake kan zijn van schijngrondwater-
spiegels wordt de grondwaterstand met zowel ondiepe filters, dat wil zeggen tussen 0,5 
en 1,5m beneden het maaiveld, geregistreerd als met diepe filters (2,5-3,5m –mv). 
Fotocollage 24 Fotocollage 25 geven een impressie van de locaties waar de grondwater-
standen worden opgenomen. 
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Figuur 6 Voorbeelden van grondwaterstanden op proeflocatie Ospel, geregistreerd tussen 
september 2008 en februari 2009 
Na februari 2009 zijn de grondwaterstanden voortdurend gedaald. 
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Fotocollage 24 voorbeelden van locaties waar grondwaterstand worden geregistreerd 
 
Fotocollage 25 Registratie van grondwaterstanden met ‘Odyssey’ data recorders 
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1.3.7 Analyse neerslag en verdamping 
KNMI meteostation ‘Ell’ is het meest dichtbijgelegen neerslagstation bij de proeflocatie 
Ospel (zie Kaart 8); de in Ospel geregistreerde neerslag wordt met gegevens van dit 
station vergeleken. Het station in Ell levert ook cijfers van referentie gewasverdamping. 
 
Kaart 8 Locaties van proefveld Ospel en KNMI neerslagstation ‘Ell’ 
De neerslag te Ell bedroeg van 6 november 2008 tot 17 augustus 2009 cumulatief circa 
435mm; in Ospel viel ruim 400 mm (Figuur 7). In augustus 2009 is de cumulatieve refe-
rentie gewasverdamping ruim 100mm hoger dan de cumulatieve neerslag; daarmee is 
2009 voor deze locatie hard op weg een 5% droog jaar te worden. 
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Figuur 7 Cumulatieve neerslag in Ospel en KNMI station Ell sinds november 2008 
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Neerslag Ospel en verdamping KNMI-Station Ell
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Figuur 8 Cumulatieve neerslag in Ospel en referentie gewasverdamping op KNMI station Ell 
sinds najaar 2008 
 
1.4 Oogst Waspeen drainageproefveld Ospel 
De drains zijn in mei 2008 aangelegd. De behandelblokken (ongedraineerd, conventione-
le drainage en verdiept aangelegde samengestelde drainage) moeten echter nog wor-
den aangelegd. Dat gebeurt in de herfst van 2009. Daaraan voorafgaand moet informa-
tie worden verzameld over de variatie binnen het proefperceel. Dat geldt voor bodem-
kenmerken maar ook voor de opbrengst van het gewas, waspeen in 2008. 
Om de variatie in kaart te brengen is het proefperceel opgedeeld in 21 stroken evenwij-
dig aan de drains (drainafstand 6 m). Elke strook bevat 2 drains (1 diep en 1 ondiep, 
breedte strook 12 m). Op 10 stroken is een opbrengstbepaling uitgevoerd (strook 2, 4, 6, 
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; grijs gearceerde stroken; zie Kaart 9. In iedere strook is op drie 
plekken een handmatige opbrengstbepaling gedaan (30 plekken in totaal), met de vol-
gende activiteiten: 
- oppervlak van circa 3 m2 (bedbreedte × 2 m) oogsten; 
- scheiden in wortel en blad; 
- wortel- en bladgewicht vaststellen; 
- submonster nemen van zowel wortel als blad t.b.v. analyse; 
- mengmonster maken van de submonsters van de drie geoogste plekken van zo-
wel wortel als blad en opsturen voor analyse (drogestof, stikstof en fosfaat; dus 
totaal 10 wortelmonsters en 10 bladmonsters). 
 
- 55 - 
 
Kaart 9 Drainageplan van proeflocatie Ospel bestaande uit 21 blokken, elk bestaande uit een 
diep (d.w.z. draindiepte 1,3m) en één ondiep gelegde drain (d.w.z. draindiepte 0,8m); tijdens 
de installatie bleek dat er 22 blokken konden worden geïnstalleerd met in totaal 44 drains 
Er was sprake van een hoog opbrengstniveau, waarbij moet worden aangetekend dat de 
opbrengst niet is gecorrigeerd voor rijpaden en kopakkers. Gemiddeld bedroeg de wor-
telopbrengst en de totale opbrengst (wortel+loof) respectievelijk 114 en 152 ton per ha 
(vers) en 10,1 ton en 15,4 ton per ha (droog). De totale N- en P-opname in het gewas 
bedroeg gemiddeld 261 kg N en 98 kg P2O5 per ha. In het algemeen was de variatie bij 
de loofopbrengst groter dan bij de wortelopbrengst (hogere variatiecoëfficiënt). Ook 
was de variatie bij de drogestofopbrengst groter dan bij de verse opbrengst. Dit komt 
mede door de grote variatie in het drogestofgehalte van het loof. Aan de kanaalzijde 
(vanaf strook 2) waren de opbrengsten en de N- en P-opname veelal lager, maar er was 
sprake van flinke variatie tussen de stroken (zie Figuur 9 en Figuur 10), met name voor 
de drogestofopbengst. 
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Figuur 9 Opbrengst (vers en droog) in de verschillende vakken, relatief t.o.v. het gemid-
delde van alle stroken 
 
Figuur 10 N/P-opname wortel + loof in de verschillende vakken, relatief t.o.v. het gemid-
delde van alle stroken 
Ook binnen de stroken was er sprake van variatie (zie Figuur 11). Gemiddeld over de 
vakken nam de opbrengst (vers gewicht) toe van proefplek a naar proefplek c. Bij proef-
plek a was de loof- en wortelopbrengst gemiddeld respectievelijk 8 en 4% lager dan bij 
proefplek b, terwijl bij proefplek c de loof- en wortelopbrengst juist 8 en 4% hogere was 
dan bij proefplek b. In is te zien dat de wortelopbrengsten aan de noordoostzijde (sloot 
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en drainuitstroom) lager zijn, maar ook aan de zuidoostzijde (kanaal) zijn de opbreng-
sten lager. Gemiddeld genomen lijkt het vruchtbaarheidsverloop daarmee diagonaal 
over het perceel te lopen. 
 
Figuur 11 Opbrengstverschillen binnen de stroken (verhoudingsgetallen) 
In de zomer van 2008 is ook een infrarood luchtfoto van het perceel genomen. Helaas 
bleek het niet mogelijk deze goed te analyseren op variatie: op een groot deel van de 
pixels werd namelijk de maximale rode waarde gemeten. Dat betekent dat in het veld 
de waarde waarschijnlijk hoger is, maar omdat de foto begrensd is worden deze ver-
schillen niet in kaart gebracht. Van de pixels waar de maximale waarde is geconstateerd 
is dus niet bekend of dat de werkelijke waarde of de begrensde waarde betreft. Hier-
door is het niet mogelijk de pixelvariatie binnen het perceel te analyseren. 
 
1.5 Introductie beregening op de proeflocatie 
Op 11 februari 2009 is een discussie gestart in hoeverre het mogelijk / wenselijk zou zijn 
het proefperceel te Ospel kunstmatig te beregenen. Waterschap Peel en Maasvallei 
heeft bij wijze van experiment de lossing Sluppenven vol kanaalwater laten zetten, voor 
zover toelaatbaar (inundatie aanliggende percelen). Gebleken is dat hiermee circa 500 
m3 kanaalwater kan worden geborgen; goed voor een waterschijf van ruim 14mm. De 
beregeningspomp geeft circa 45 m3 per uur; equivalent met circa 1,2mm; na 12u onaf-
gebroken beregenen is de 500 m3 kanaalwater verbruikt en moet een tussenpauze ( één 
dag) worden ingebouwd om water te laten bijkomen voor de volgende gift. Uiteindelijk 
is in februari besloten om nog niet te gaan beregenen omdat de vorst nog in de grond 
zat en gehoopt werd dat het voorjaar meer regen zou brengen. 
Op 8 juli - de zomer blijkt onverminderd droog -  is bij eigenaar Frank Looijen thuis over-
legd over de mogelijkheden om alsnog te gaan beregenen. Het lijkt een goede optie om 
in het najaar kans op drainafvoer te vergroten. Beregenen uit oppervlaktewater ver-
dient de voorkeur, maar als dat niet lukt dan is de tweede optie het slaan van een bron 
en het grondwater zo diep mogelijk te onttrekken zodat je het zo veel mogelijk uit de 
wijde omgeving weghaalt. De pachter die de schorseneren teelt zou eventuele berege-
ning van dit perceel zeker positief verwelkomen. Looijen stelt dan wel voor om hiertoe 
een put te slaan; als deze circa 50m diep zou moeten zijn kost dat volgens hem ongeveer 
€2000.  
Op 5 augustus 2009 is in opdracht van waterschap Peel en Maasvallei (i.c. Dhr. H. Hou-
ben) en ten laste van het project, naast proefperceel ‘Ospel’ een nieuwe beregeningsput 
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aangebracht door Sijben bronboringen VOF te Neer. Gegevens: toepassing PVC 160 mm. 
mantelbuis, diepte put 40 à 45 meter. Kosten €60/m ex BTW (zie Fotocollage 26 en 
Fotocollage 27). 
 
Fotocollage 26 Aanbrengen beregeningsput bij proeflocatie Ospel (1) 
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Fotocollage 27 Aanbrengen beregeningsput bij proeflocatie Ospel (2) 
Afgesproken werd dat de teler in augustus uit de put zoveel als nodig zou mogen bere-
genen, en dat hem in september een of meerdere keren - tegen een af te spreken ver-
goeding - zou worden gevraagd extra te beregenen met een vaste gift. Het risico blijft bij 
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de teler en er wordt geen druk uitgeoefend om te beregenen. Alterra stelt op basis van 
een visuele beoordeling en grondwaterstandsmetingen vast wanneer de projectleiding 
graag een gift uitgevoerd willen zien, en controleert naderhand met de beregeningsme-
ter en een visuele beoordeling of de gift is gegeven. De teler dient een factuur in, die 
Alterra vergoedt. Zie kader hieronder voor de met de teler, maatschap Roost, gemaakte 
afspraken. 
Maatschap Roost, Smidstraat 10, 6013 RX Hunsel 
23 juli 2009 
Geacht maatschap Roost, 
Momenteel bent u de pachter van het perceel: bekent gemeente Nederweert, sectie O, perceelsnummers 53 en 54. Het 
eigendom van vernoemde percelen is bij Frank Loijen Kruisvennendijk 18, 6035 RT te Ospel. 
Door Alterra Wageningen zijn er afspraken gemaakt met de eigenaar om de vernoemde percelen te mogen gebruiken 
voor een proefproject. U bent hiervan op de hoogte gebracht door de eigenaar Loijen. U verbouwt momenteel het gewas 
schorseneren. 
De geringe neerslag in de maanden mei en juni 2009 vormde een bedreiging voor het slagen van een onderdeel van de 
proef. Alterra stelde voor om kunstmatig te gaan beregenen. In samenspraak met Frank Loijen kon een oude vervallen 
put ingebracht worden voor het plaatsen van een nieuwe put. Deze put zal op kosten van Alterra aangebracht worden. 
De locatie zal in samenspraak met Frank Loijen gekozen worden. 
Als pachter en gebruiker van perceel nr. 54 vragen wij u om akkoord te gaan met het volgende voorstel: 
Voor het kunstmatig beregenen van het perceel bepaald u wanneer dit gebeurt, en de aantal millimeters van de gift. 
Door Willy de Groot van Alterra kan er aan u gevraagd worden om een extra gift. Alterra plaatst grondwaterbuizen om de 
grondwaterstand af te kunnen lezen. Hieruit zal door jullie samen bepaald worden of beregenen verantwoord is ten 
aanzien van het gewas.  
De beregening uit te voeren door u als pachter. Hiervoor krijgt u een vergoeding van €500 per gift, welke is overeenge-
komen met Willy de Groot. Hierin is inbegrepen : aan- en afvoer installatie, installeren regenhaspel en pomp, dieselver-
bruik en onkosten aan materieel en de verzorging van de beregeningbeurt. 
Daags voor het beregenen, aangeven aan Willy de Groot, dat u gaat beregenen. 
Van Willy de Groot verneem ik van de beregeningsbeurt en zal de vergoeding aan u worden overgemaakt. 
Met vriendelijke groet, namens het dagelijks bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei, 
H.M.H. Houben, Projectleider Nieuwe Werken, Waterschap Peel en Maasvallei 
 
1.6 Najaar 2009 - Ombouw naar drie zogenoemde behandelblokken 
In dit project is ervoor gekozen om de ruimtelijke variabiliteit op proeflocatie Ospel vast 
te stellen door het uitvoeren van een zogenoemde nulmeting. Tijdens deze nulmeting 
wordt een aantal variabelen gemeten die ook later - tijdens de experimenten - zullen 
worden gemeten, maar nu nog zonder behandelingen. Verschillen in bijvoorbeeld 
drainwaterafvoer, drainwaterconcentraties, grondwaterstanden, gewasgroei moeten 
dan het gevolg zijn van (ruimtelijke) verschillen in het proefveld. Het beste is natuurlijk 
om zo’n nulmeting over een reeks van jaren uit te voeren, zodat ook naar de effecten 
van weerjaren kan worden gekeken, maar bij wijze van compromis is in dit geval één 
uitspoelseizoen uitgetrokken (2008/2009), waarna het ‘echte’ veldonderzoek tussen 
2009 en 2011 zal worden uitgevoerd. Dat de winter 2008/2009 en de zomer van 2009 
bijzonder droog zouden worden was een risico waarmee rekening moest worden ge-
houden. Besloten werd het proefperceel ‘Ospel’ in te delen in 21 vakken met een diepe 
en een ondiepe drainagebuis. 10 vakken zouden worden bemonsterd op bodem, grond-
water, drainagewater, etc. om de ruimtelijke variabiliteit in het proefveld a priori vast te 
stellen. 
Volgens het projectvoorstel zouden de volgende aspecten in het vooronderzoek worden 
betrokken: 
1. Onderzoekers zijn tijdens de aanleg van de drainage aanwezig om samen met de 
draineur zoveel mogelijk informatie over het proefveld te verzamelen.  
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2. Dankzij de aanleg van drainages op twee verschillende diepten kunnen structurele 
effecten van de draindiepte op debieten, concentraties en vrachten tijdens het eer-
ste uitspoelseizoen 2008/2009 worden vastgesteld. 
3. De grondwaterbuizen zullen in het voorjaar van 2008 worden geplaatst om de 
grondwaterstanden te registreren vóór de aanleg van behandelingen. 
4. Er wordt grondonderzoek verricht naar de ruimtelijke variabiliteit in bodemparame-
ters tussen de Zandweg en de Noordervaart. De variabiliteit in de andere richting, te 
weten parallel aan de drains is minder interessant, omdat de drains deze variabiliteit 
uitmiddelen. Naast bodemvruchtbaarheid- en milieuparameters (N, P, Al, Fe) wor-
den ook bodemfysische parameters bepaald, zoals textuur en organisch stofgehalte. 
5. Het Centrum voor GeoInformatie (CGI) van Alterra heeft een snelle methode ont-
wikkeld voor gedetailleerde maaiveldhoogtemetingen met een dichtheid tot vier 
waarnemingen per m2 en een nauwkeurigheid in de ordegrootte mm (verticaal) en 
cm (horizontaal). Deze informatie is essentieel met het oog op de bepaling van op-
pervlakkige afvoer, maar zal ook gebruikt worden in het vooronderzoek. 
6. Bodemfysische verschillen in het veld zullen door TNO worden vastgesteld met 
grondradar en EM31. Dit betreft waarnemingen naar ondergrondse patronen en 
overgangen.  
7. Luchtfoto’s en NIR4-opnames uit het gewasdeel van het groeiseizoen 2008 zullen 
worden benut om ruimtelijke verschillen te detecteren, want er zijn dan nog geen 
verschillende behandelingen toegepast. 
8. De resultaten van deze metingen worden geïnterpreteerd en in thematische kaarten 
samengebracht (GIS), waarna conclusies worden getrokken over de ruimtelijke vari-
abiliteit, en de behandelblokken definitief worden toegekend.  
9. Ten slotte wordt vastgesteld uit hoeveel drains de ‘buffers’ tussen de behandelblok-
ken moeten bestaan. Op grond van resultaten van berekeningen met het 2D hydro-
logisch model FUSSIM2 zal de onderlinge beïnvloeding van de behandelingen wor-
den ingeschat. Vooralsnog wordt uitgegaan van 4 bufferdrains en 10 behandel-
drains, maar dit aantal moet mogelijk op grond van de rekenresultaten worden aan-
gepast. 
In de zomer van 2009 zijn aspecten 1 t/m 4, 7 en 8 uitgevoerd; 5,6 en 9 niet. Oppervlak-
kige maaiveldafvoer (5) is weliswaar een punt van zorg, maar besloten is om eerst op 
grond van waarnemingen vast te stellen of hiervan sowieso sprake is: de inrichting die 
nodig is om de chemische samenstelling van dit afstromende water te analyseren kan 
dan snel worden aangebracht. Bodemfysische verschillen (6) werden al voldoende 
nauwkeurig vastgesteld door middel van het uitgevoerde grondonderzoek (4). Rekenen 
met een hydrologisch model (9) werd achteraf minder belangrijk geacht omdat de confi-
guratie van de drie behandelblokken sowieso weinig ruimte biedt om de eventuele re-
sultaten van deze berekeningen een rol te laten spelen bij de uiteindelijke inrichting van 
het perceel. Op grond van de verzamelde informatie werd door het projectteam gecon-
cludeerd dat wegens de droogte minder informatie omtrent de homogeniteit van het 
perceel beschikbaar was dan was gehoopt, maar dat van zorgwekkende variabiliteit 
zeker geen sprake was. Het enige punt van zorg was het ‘tegenvallende’ fosfaatgehalte 
op het perceel, maar ook dat was – na uitgebreide analyse door deskundigen van Alter-
ra - geen reden om naar een ander perceel uit te zien. 
                                                          
4
 Near InfraRed. 
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Op grond van de bevindingen wordt voorgesteld de bestaande drainageconfiguratie in 
het najaar van 2009 daadwerkelijk om te bouwen tot de geplande drie behandelblok-
ken. De nieuwe configuratie ziet er in algemene termen als volgt uit. Het perceel wordt 
opgedeeld in drie ‘behandelblokken’ van elk 86m breed en 140m lang, met de toekom-
stige drains in de lengterichting. De behandelblokken zijn genummerd van 1 vlakbij de 
Noordervaart in het zuidoosten tot en met 3 vlakbij de zandweg in ten noordwesten van 
het perceel. De behandelblokken zijn als volgt ingedeeld: 
 Blok 1: ‘ongedraineerd’; het dichtst bij Noordervaart, 
 Blok 2: peilgestuurde drainage; middenblok, 
 Blok 3: conventionele drainage; verst van Noordervaart. 
Elk blok bevat 14 drains op onderlinge afstand van 6 m (6 maal 14 is 84 m) die ‘om en 
om’ worden aangelegd op een diepte van respectievelijk 80 en 130 cm beneden het 
laagste maaiveld van het blok (gerekend vanaf de bovenkant van de drain). In principe 
worden tussen de behandelblokken 4 drains gereserveerd als buffer om onderlinge be-
invloeding tussen behandelblokken te voorkomen. In principe blijven er in elk ‘behan-
delblok’ 10 ‘behandeldrains’ over, vijf diepgelegen (130 cm -mv) en vijf ondiep gelegen 
(80 cm –mv) drains. Zij monden via twee afzonderlijke ondergrondse verzameldrains 
(ook wel ‘collectorbuizen’ genoemd) uit in twee afzonderlijke meetputten voor de bepa-
ling van waterkwantiteit (debieten) en waterkwaliteit (concentraties en vrachten).  
- 63 - 
1.6.1 Behandelblok 1: ongedraineerd; het dichtst bij Noordervaart 
Blok 1: ongedraineerd
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Noordervaart  
Kaart 10 Behandelblok 1: ongedraineerd perceel 
Toelichting (zie Kaart 10): 
1. Blauwe lijnen stellen ondiep gelegen drains voor; rode lijnen diep gelegen drains. 
2. In totaal zijn, inclusief bufferdrains, 14 drains beschikbaar. 
3. De rondjes op de kaart zijn verzamelputten. 
4. In eerste instantie, dat wil zeggen vanaf de installatie van de drainage in het voor-
jaar van 2008, functioneert de drainage normaal totdat de systemen worden omge-
bouwd (najaar 2009). Op dat moment wordt de uitstroming van de drainage me-
chanisch geblokkeerd door middel van het aanbrengen van kunststof afsluiters. 
5. Bij dit blok vindt daarom tijdens de proeven vanaf najaar 2009 geen afvoer van wa-
ter plaats; de uitstroming is geblokkeerd. Daarom is in dit blok geen meetput met 
peilregeling, afvoerpomp, debietmeting en bemonsteringsapparatuur noodzakelijk. 
6. Na afloop van het experimentele veldwerk worden de twee putten op dit blok inge-
richt als drainageputten voor het gehele perceel. Dat betekent dat de verzamel-
drains dan op diverse plaatsen moet worden doorverbonden. 
7. De uitstroomopeningen in de gemeenschappelijke putten in dit blok zijn normaliter 
afgesloten, maar kunnen desgewenst voor bemonsteringen van drainwater worden 
geopend.  
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Op de bespreking van de Stuurgroep dd. 9 oktober 2009 is voorgesteld om de conventi-
onele drainage in dit blok toch te laten functioneren, en wel de ondiepe drains, met een 
drainafstand L=12m. Dit om een vergelijking te kunnen maken tussen conventioneel 
gedraineerde percelen en percelen met samengestelde, peilgestuurde drainage. Boeren 
zouden hierdoor gemakkelijker overtuigd kunnen worden van de meerwaarde van de 
nieuwe vormen van drainage. 
Enkele weken later is deze suggestie door deskundigen van Alterra echter ontraden, 
omdat het voor een goede beoordeling van de effecten van diverse drainageconfigura-
ties op uitspoeling en verdrogingsbestrijding noodzakelijk is als referentie metingen te 
kunnen verrichten aan een nulvariant. Besloten is daarom om uit te gaan van de oor-
spronkelijke opzet, d.w.z. Behandelblok 1 blijft ongedraineerd. 
- 65 - 
1.6.2 Behandelblok 2: peilgestuurde drainage; middenblok 
Blok 2: peilgestuurd
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Kaart 11Behandelblok 2: peilgestuurde drainage 
Toelichting (zie Kaart 11): 
1. Blauwe lijnen stellen ondiep gelegen drains voor; rode lijnen diep gelegen drains. 
2. De ‘bovenste’ en ‘onderste’ drains zijn bufferdrains die op hetzelfde peil worden 
gehouden als de bemeten drains, maar niet worden bemonsterd. In totaal zijn, in-
clusief bufferdrains, 14 drains beschikbaar. 
3. De rondjes op de kaart zijn kunststof regelputten, al dan niet gevolgd door een 
meetput. 
4. De centraal gelegen, bemeten drains worden in twee groepen van drie drains apart 
bemonsterd, via twee nabijgelegen meetputten. 
5. De uitstroomopeningen in de gemeenschappelijke putten (bufferdrains) liggen op 
90cm beneden het laagste maaiveld van dit blok: dat is 10cm lager dan de boven-
kant van de drains, en ‘tussen’ de ondiepe en de diepe drainagebasis. 
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1.6.3 Behandelblok 3: conventionele drainage; verst van Noordervaart 
Blok 3: conventionele drainage
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Kaart 12 Behandelblok 3: conventionele drainage 
Toelichting (zie Kaart 12): 
1. Blauwe lijnen stellen ondiep gelegen drains voor; rode lijnen diep gelegen drains. 
2. De ‘bovenste’ en ‘onderste’ drains zijn bufferdrains. In totaal zijn, inclusief buffer-
drains, 14 drains beschikbaar. 
3. Alleen de ondiepe drains worden bemeten (conventionele, samengestelde draina-
ge). 
4. De diepe drains in dit blok worden niet aangesloten want mogen tijdens proef niet 
draineren. De wel aangesloten drains worden op hetzelfde peil gehouden als de te 
bemeten ondiepe drains. 
5. De centraal gelegen diepe drains naast bemeten ondiepe drains mogen niet afvoe-
ren maar worden wel aangesloten op een put waardoor het mogelijk is af en toe een 
monster te nemen van het grondwater op die diepte. 
6. De uitstroomopeningen in de gemeenschappelijke putten liggen in deze conventio-
nele variant op 60cm beneden het gemiddelde maaiveld. 
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2 Vorderingen proeflocaties Waterschap ‘Brabantse Delta’ 
2.1 Meet- en analyseresultaten diverse percelen 
Voor de percelen te Heerle, Moerstraten en Rilland gegevens verzameld over: 
- buishoogten diverse percelen; 
- gewasopbrengsten en nutriëntenafvoer in 2008 (Van der Schoot en van Dijk, 2008). 
In de loop van april 2009 stopte op de drie percelen de drainafvoer. Het is daarom onze-
ker of er gedurende het grootste deel van het groeiseizoen een verschil in grondwater-
stand tussen de behandelobjecten is geweest. Ook de telers hebben geen verschil tus-
sen de behandelblokken conventionele drainage en samengestelde drainage geconsta-
teerd. De komende groeiseizoenen zullen debietmetingen worden verricht aan de drains 
en zal tevens de grondwaterstand worden gemonitord. Hierdoor kunnen waarschijnlijk 
betrouwbaardere uitspraken worden gedaan over de gewaseffecten van de drainage.  
In overleg met Alterra is besloten een elektronische debietmeter (Afbeelding 8) aan te 
schaffen die rechtstreeks op de verticale putten kunnen worden aangesloten. Deze kon 
wegens de aanhoudende droogte in het zomerseizoen echter niet worden getest. 
 
Afbeelding 8 Elektronische debietmeter, geselecteerd voor gebruik op proeflocaties van 
waterschap ‘Brabantse Delta’ 
In november 2009 is overleg gevoerd tussen Waterschap Brabantse Delta en Alterra 
over de berekening van zogenoemde vrachten: concentraties uitgespoelde substanties 
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in het drainagewater. Alterra is - in tegenstelling tot gedane toezeggingen van haar 
kant - niet overgegaan tot het berekenen van vrachten, omdat de beschikbare gegevens 
volgens deskundigen van Alterra niet toereikend zijn, en daarom kunnen leiden tot ver-
keerde (voorbarige) conclusies. Om de kwaliteit van drainafvoermetingen te verbeteren 
heeft Alterra besloten twee extra elektronische debietmeters aan te schaffen. Zij zullen 
januari 2010 worden geleverd en in proefveld Rilland worden geïnstalleerd, waarna nog 
twee jaar gemeten zal kunnen worden. Gekozen is voor Rilland, omdat dit proefperceel 
op klei ligt.  
In de volgende paragrafen is informatie opgenomen over de drie proefobjecten die on-
der beheer staan van waterschap Brabantse Delta: locatie Heerle (eigenaar Dhr. Broe-
ren; zie paragraaf 2.2 op pagina 68), locatie Moerstraten (Dhr. Maas; zie paragraaf 2.3 
op pagina 76) en locatie Rilland (Dhr. Ouddijk; zie paragraaf 2.4 op pagina 82). 
 
2.2 Proeflocatie Heerle (‘Broeren’) 
2.2.1  Veldbezoek 22 oktober 2008 
 
Kaart 13 Proeflocatie ‘Heerle’: bodemkaart (links) en maaiveldhoogtekaart (rechts) 
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Kaart 14 Proeflocatie ‘Heerle’: lay-out van de drainagesystemen 
Op 22 oktober 2008 werd proeflocatie Heerle bezocht; zie onderstaande fotoimpressie. 
 
Fotocollage 28 Veldbezoek proeflocatie ‘Heerle’ dd. 22 oktober 2008 (1) 
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Fotocollage 29 Veldbezoek proeflocatie ‘Heerle’ dd. 22 oktober 2008 (2) 
 
2.2.2  Analyses grondmonsters en drainagewater 
Hieronder wordt een verzameling kwaliteitsmetingen gepresenteerd, voor bodem en 
drainwaterkwaliteit van de afgelopen periode. 
Voor een goede interpretatie van de kwaliteit van het drainwater is het nodig om op het 
moment van monstername ook de grondwaterstanden te kennen. De presentatie van 
de cijfers moet hierop nog worden aangepast.  
De fosfaattoestand (0-30cm –mv) van het perceel in Heerle is vrij hoog, in Moerstraten 
en Rilland voldoende. Er is een groter verschil in de P-toestand van de ondergrond (30-
60cm -mv): respectievelijk voldoende, laag en ruim voldoende. 
Nitrietwaarden zijn laag, op een enkele uitschieter na. 
Ammonium is in Heerle nihil; in Moerstraten worden lage waarden gevonden, ongeveer 
0,3 mg.L-1 voor conventionele drainage en 0,15 mg.L-1 voor samengestelde, peilge-
stuurde drainage en in Rilland ongeveer 1,5 en 0,5 mg.L-1. In bijna alle gevallen zijn de 
ammoniumgehalten in samengestelde, peilgestuurde drainagesystemen lager dan bij 
conventionele systemen. 
In Heerle is N-Kjeldahl (organisch N plus ammonium-N) gemiddeld ongeveer 3 mg.L-1, 
bij samengestelde, peilgestuurde drainagesystemen iets hoger dan normaal, maar waar-
schijnlijk niet significant. Voor Moerstraten en Rilland zijn deze cijfers (nog) niet be-
schikbaar. 
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Nitraat is gemiddeld ongeveer 15 mg.L-1 in Heerle, ongeveer 7,5 in Moerstraten en on-
geveer 0,5 in Rilland. Alleen in Heerle is het nitraatgehalte bij samengestelde, peilge-
stuurde drainage consequent lager dan normaal, in Moerstraten slechts 2 van de 7 me-
tingen en in Rilland ligt het nitraatgehalte bij samengestelde, peilgestuurde drainage 
consequent hoger dan normaal, maar in dit laatste geval is het nitraatgehalte al erg laag 
dus maakt het weinig uit. 
Totaal-N moet nog worden berekend en gepresenteerd (Kj-ammonium+nitriet+nitraat) 
Ortho-P in drainwater is in Heerle op één geval na <0,05 mg.L-1, maar dit ene geval is 
onbetrouwbaar omdat totaal-P op dezelfde datum (3 december 2008) veel lager is dan 
ortho-P! De concentratie bij samengestelde, peilgestuurde drainage ligt consequent iets 
hoger, maar blijft laag. Totaal-P is niet veel hoger en er is geen duidelijk verschil tussen 
conventionele en samengestelde, peilgestuurde drainage. Ook in Moerstraten zijn or-
tho-P en totaal-P laag, er is één vreemde uitschieter op 14 november 2008, die overi-
gens wel overeenkomt met de uitschieter in droge bestanddelen! In Rilland liggen de 
meeste totaal-P gehalten van normaal drainwater boven de 0,05 mg.L-1, de gehalten bij 
samengestelde, peilgestuurde drainage liggen duidelijk en consequent lager. Dit beeld is 
dus omgekeerd ten opzichte van Heerle. Voor een verklaring hiervan zou in eerste in-
stantie naar de grondwaterstanden moeten worden gekeken, en vervolgens naar de 
bodem (P-toestand ondergrond Rilland > Heerle). 
 
2.2.2.1 Conventionele drainage 
Bemonsteringsdiepte 0-30cm: 
 
Bemonsteringsdiepte 30-60cm: 
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2.2.2.2 Samengestelde, peilgestuurde drainage 
Bemonsteringsdiepte 0-30cm: 
 
Bemonsteringsdiepte 30-60cm: 
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2.2.3  Grondwaterstanden 
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2.2.4  Waterkwaliteit (N op het juiste peil) 
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2.3 05 Proeflocatie Moerstraten (‘Maas’) 
2.3.1  Veldbezoek 22 oktober 2008 
 
Kaart 15 Proeflocatie ‘Moerstraten’: bodemkaart (links) en maaiveldhoogtekaart (rechts) 
 
Kaart 16 Proeflocatie ‘Moerstraten’: lay-out van de drainagesystemen 
Observatie waterschap ‘Brabantse Delta: het deel niet-opgezette drains moet worden 
herzien omdat de laatste drain naast sloot zichtbaar blijft lopen en dus water uit sloot 
ontvangt. Voorstel is deze af te koppelen en hem als bufferdrain in te schakelen.  
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Handmatige debietmeting bij dit is moeilijk omdat uitstroomopening zich half onder 
water bevindt. Aan oplossing wordt gewerkt. Idee van waterzak aan uitstroomopening 
die in sloot ligt in sloot kwam op. Bij proefboerderij Vredepeel hebben ze ervaring.  
 
Fotocollage 30 Impressies veldbezoek proeflocatie ‘Moerstraten’; van linksboven naar 
rechtsonder, achtereenvolgens: (i) losschoppen putdeksel, (ii) verwijderen putdeksel, (iii) 
zicht op pijp met twee ontwateringsdiepten, (iv) put inwendig 1, (v)put inwendig 2 en (vi) 
stuwtje in perceelssloot is overwoekerd en nauwelijks zichtbaar 
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2.3.2  Grondmonsters 
2.3.2.1 Conventionele drainage 
Bemonsteringsdiepte 0-30cm: 
 
Bemonsteringsdiepte 30-60cm: 
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2.3.2.2 Samengestelde, peilgestuurde drainage 
Bemonsteringsdiepte 0-30cm: 
 
Bemonsteringsdiepte 30-60cm: 
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2.3.3  Grondwaterstanden 
 
 
2.3.4  Waterkwaliteit (N op het juiste peil) 
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2.4 Proeflocatie Rilland (‘Ouddijk’) 
 
Kaart 17 Proeflocatie ‘Rilland’: bodemkaart (links) en maaiveldhoogtekaart (rechts) 
 
Kaart 18 Proeflocatie ‘Rilland’: lay-out van de drainagesystemen 
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Observaties en commentaar waterschap Brabantse Delta: De volgende meetmethode 
wordt voorgesteld: elke week wordt handmatig debietmeting gedaan, tegelijk met ne-
men watermonster. Ervaringen van afgelopen uitspoelseizoen laten zien dat variaties in 
concentraties erg ‘rustig’ zijn zodat kan worden geïnterpoleerd. Variaties in tijd van het 
debiet zijn veel groter en dus is het voorstel die te koppelen aan continu metingen van 
grondwaterstanden op 3 plekken tussen de drains. Elke week krijg je een ijkpunt van 
debiet en grondwaterstand en met die (hopelijk niet te veel hysterese vertonende) rela-
tie ga je interpoleren m.b.v. de continu gemeten grondwaterstanden (m.b.v. drukopne-
mer met datalogger). Dus vooral ons geld inzetten op deze metingen. Want we kwamen 
tot de conclusie dat lekkage uit de put wellicht veel storender is (en daar moeten we 
met voorrang aandacht aan besteden). Bijvoorbeeld door het uitvoeren van stopproef 
waarbij instroming tijdelijk wordt geblokkeerd en water in put mag dan niet beneden 
bovenkant pijpje zakken. Of m.b.v. tracers. 
 
2.4.1  Grondmonsters 
Alterra heeft de door waterschap Brabantse Delta verstrekte Pw-cijfers geanalyseerd. 
Opvallend was het verschil tussen Samengesteld/conventionele drainage in Rilland van 
0-30cm en 30-60cm. Het lijkt er op dat de Pw-cijfers van de twee diepten omgewisseld 
zijn. Een Pw-cijfer van 42 op 30-60cm is erg hoog en 14 voor de bovengrond van 0-30cm 
is erg laag. 
 
2.4.1.1 Conventionele drainage 
Bemonsteringsdiepte 0-30cm: 
 
Bemonsteringsdiepte 30-60cm: 
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2.4.1.2 Samengestelde, peilgestuurde drainage 
Bemonsteringsdiepte 0-30cm: 
 
Bemonsteringsdiepte 30-60cm: 
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2.4.2  Grondwaterstanden 
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2.4.3  Waterkwaliteit (N op het juiste peil) 
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Nitraat N Rilland / Ouddijk
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3  Overleg en communicatie  
3.1 24 Voorlichtingsavond 290508 Blerick 
Tijdens een voorlichtingsavond ten burele van waterschap Peel en Maasvallei in Blerick, ge-
houden op 29 mei 2008 hebben Jan van Bakel en Lodewijk Stuyt (beiden Alterra) presenta-
ties gehouden over de historie rond, en de claims aangaande positieve effecten van intro-
ductie van samengestelde, peilgestuurde drainage in het beheersgebied van het waterschap. 
Presentatie Jan van Bakel 
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Presentatie Lodewijk Stuyt 
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3.2 Stuurgroep 
In het verslagjaar heeft de Stuurgroep van dit project tweemaal vergaderd: op 22 februari 
2008 te Blerick, en op 24 april 2009. De samenstelling van de Stuurgroep is als volgt: 
- Jan van Bakel (Alterra) 
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- Wim van Dijk (PPO) 
- Douwe Jonkers (V&W) 
- Maartje Oonk (LNV) 
- Jacques Peerboom (ws Peel en Maasvallei) 
- René Rijken (ws Brabantse Delta) 
- Lodewijk Stuyt (Alterra) 
- Michelle Talsma (STOWA) 
Het verslag van 24 april 2009 geeft een goed overzicht van de activiteiten tot dat moment en 
wordt hier daarom integraal weergegeven. 
Verslag vergadering Stuurgroep ‘Samengestelde Peilgestuurde Drainage’ 
Datum: 24 april 2009, 10.00-11.45u; Locatie: STOWA, Utrecht  
De fotoreportage van de aanleg in Ospel 
- MT: ik heb dit project al op de STOWA-site gezet. Het zou mooi zijn als ook de fotoreportage van 
Lodewijk op deze site wordt gezet. Wij hebben de mogelijkheid om thema-sites te bouwen; daar 
kun je allerlei documenten op zetten. Je zou ook een ‘drainage-site’ kunnen ontwikkelen; daar 
zouden alle verschillende soorten drainages die we in Nederland kennen bij elkaar kunnen wor-
den gezet. LS: laat het voorlopig bij dit project houden. Er zit nog een hele ontwikkeling in. De 
vergadering is het hiermee eens. 
- MT: als het een thema-site ‘ Peilgestuurde drainage’ zou worden, moet er nog wel meer op wor-
den gezet, bijvoorbeeld over achtergronden, ontwikkelingen in het buitenland et cetera. LS: laten 
we het even parkeren bij het communicatieplan (WD). 
Het Communicatieplan 
- JP geeft een toelichting op de ontstaansgeschiedenis van het communicatieplan. Dit project 
wordt aangestuurd vanuit Interreg. Daar hebben we een begeleidingscommissie ‘ Onderzoek en 
praktijk’; daar zal Wim van Dijk binnenkort moeten verschijnen om uit te leggen wat PPO van plan 
is te gaan doen. 
- JP: wat de looptijd betreft: aanvankelijk zou het Interreg-project begin 2011 administratief afge-
handeld moeten zijn; dat is inmiddels naar achteren geschoven tot november 2011. WD: dan zal 
de slotbijeenkomst ook in november 2011 moeten worden gehouden. 
- JB: ZLTO heeft goede ervaringen met videobrieven. Bijvoorbeeld: over een nieuwe stuw laten ze 
door een klein bedrijfje in videofilmpje (5 min) maken. Er wordt behoorlijk wat tijd en energie in 
gestopt. Is dat iets om in dit project ook te overwegen? Bart Bardoel (ZLTO Tilburg; Bureau Pro-
jecten) is aanspreekpunt. WD gaat met hem contact opnemen. 
- JP: in de begeleidingscommissie ‘ Onderzoek en praktijk’ zitten meer projecten waar PPO bij be-
trokken is; deze projecten zijn gericht op vernieuwing van landbouw (precisielandbouw; remote 
sensing, beregening en ruwvoerbeheer); WD kan wellicht met PPO-collega's tot nadere afstem-
ming komen. 
- JP: met de heer van Iersel is afgesproken dat hij als bestuurslid geen declaraties kan indienen 
voor de door hem aangeboden diensten. De heer van Iersel kan als bestuurslid van ws ‘Peel en 
Maasvallei’ (in dit project) niet tegelijkertijd fungeren als privé consultant. 
- WD: PPO gaat de activiteiten nu opstarten, in samenwerking met Alterra (LS). We gaan een en-
quête houden onder de huidige gebruikers, er komen nieuwsbrieven, liefst digitaal op een websi-
te. RR: probeer dan één centrale site te maken, met links naar alle betrokken partijen. Dan blijft 
het overzichtelijk, en hoef je maar één site bij te houden. MT: het kan bij ons op de site, maar het 
grootste probleem is het onderhoud. 
- JP: in het kader van Interreg is er ook een site, speciaal gericht op het delen van kennis. Contact-
persoon is Bart Bardoel van ZLTO. 
- WD: we moeten het communicatieproject ook nog koppelen met het drainageproject Zeeland; 
WD neemt hiertoe contact op met Welmoed Hollemans.  
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- WD: er komen ook artikelen en al vrij snel een ‘workshopachtige’ bijeenkomst met de bestaande 
gebruikers. MT: die eerste‘workshopachtige’ bijeenkomst moet vooral gericht zijn op kennisover-
dracht; niet op het vergelijken van peilgestuurde drainage met allerlei andere technieken, zoals 
WD voorstelt. 
- JP stelt voor om de eerder besproken landelijke bijeenkomst die we later dit najaar wil houden, te 
combineren met de bijeenkomst die WD in het kader van het communicatie project wil organise-
ren. LS: dan hebben wij inmiddels omgebouwd, en kunnen we in een excursie ook het een en an-
der laten zien. 
- WD wil rond Ospel, en ook in West-Brabant de huidige gebruikers bijeen brengen in zogenoemde 
studieclubs/kennissenkringen. Dit moet gekoppeld worden aan een aantal percelen van huidige 
gebruikers waar grondwaterstanden gemonitord gaan worden (naast het proefveld in Ospel, en 
de drie proefvelden in West-Brabant). 
- WD: in Limburg ben ik via de LLTB in contact gekomen met een ‘Bezwaarhoudersgroep’; we wil-
len ook gaan meten op bedrijven van agrariërs uit deze groep. Maar de regie ligt volledig in han-
den van PPO. JP: de LLTB betaalt niet mee aan het onderzoek, want ze doet niet mee met Inter-
reg. Zij hebben bezwaar gemaakt tegen onze regelingen rond de keur. We moeten ze dus wel een 
beperkte rol geven in het project, zodat ze kunnen ondervinden dat het systeem werkt, maar we 
moeten niet ‘onze eigen oppositie organiseren’. Ze moeten meepraten –ze hebben ook steek-
houdende argumenten- maar ze moeten niet domineren en een bescheiden plaats in het project 
krijgen. Dan snijdt het mes aan twee kanten en hebben we geen probleem. 
- JP wijst erop dat deze materie gevoelig ligt en dat voorgenomen beslissingen rond de omgang 
met de LLTB daarom vooraf met JP wordt teruggekoppeld. 
- WD: dit najaar zal er ook een themabijeenkomst van de VND (= Vereniging van Nederlandse Drai-
neerbedrijven) worden georganiseerd rond samengestelde, peilgestuurde drainage. JP: Dat is een 
belangrijke doelgroep. 
- LS: misschien kunnen we via dr Willy Dierickx (Gent) een draineur uit Vlaanderen bereid vinden 
om op de VND-bijeenkomst een inleiding te houden; in Vlaanderen worden immers al sinds jaar 
en dag samengestelde drainagesystemen aangelegd. LS kan ook een technisch verhaal houden 
over de valkuilen rond het aanleggen van dit soort drainagesystemen. LS zal Willy Dierickx bellen 
om te kijken of hij een draineur weet die het woord zou kunnen voeren. 
- JP: Dat wordt een mooie bijeenkomst; we kijken nog wel of ik of RR namens een waterschap een 
bijdrage gaat leveren. JP wil daar beslist bij zijn, want deze doelgroep, de draineurs, kom je niet 
elke dag in een bijeenkomst tegen. 
De financiering en de looptijd 
- MT: alle contracten zijn inmiddels rond, maar in hoeverre moeten wij jaarlijks aan V&W (DGW) 
verantwoording afleggen? DJ: alleen helemaal aan het eind. Jullie moeten wel goed bijhouden 
hoe het project ook in financiële zin verloopt (alle facturen en dergelijke). 
- MT: de beschikking van V&W loopt tot 2010, maar het project gaat een jaar langer duren. Moe-
ten we dit nog bij jullie melden? Alterra heeft de STOWA op haar verzoek een brief gestuurd. DJ: 
deze brief is ontvangen; hij is uitgezet maar de status is niet bekend; voor mijn gevoel was het ge-
regeld. 
- MT: we hebben voor dit project een jaarlijkse go/nogo afgesproken; daarom ontvang ik in augus-
tus graag een tussentijdse afrekening. 
- LS: eind augustus moet het eerste tussentijdse verslag beschikbaar zijn; later dan in september bij 
elkaar komen om dit te bespreken. RR en JP zullen namens beide waterschappen de declaraties 
van de aanleg aan de STOWA versturen. 
Afstemming met andere projecten 
- LS geeft een toelichting op het vergelijkbare drainageproject in Zeeland, dat Alterra samen met 
Grontmij gaat uitvoeren. De proeven zijn complementair; wij zitten vooral op het zand en in Zee-
land zitten ze vooral op de klei. 
- JP hoopt dat we in de klankbordgroep de twee projecten goed met elkaar in verband kunnen 
brengen en dat dat voor beide projecten meerwaarde oplevert. 
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- JP: we moeten wel proberen de communicatie rond beide drainageprojecten zoveel mogelijk 
synchroon te laten lopen. 
- MT stelt voor dat de provincie Zeeland (i.c. contactpersoon Welmoed Hollemans) agendalid 
wordt van de stuurgroep. Welmoed wordt uitgenodigd bij de vergaderingen van de Klankbord-
groep. LS: dat zou ook vice versa moeten zijn. 
- JP: ws Aa en Maas heeft contact gezocht met JP, wil ook proeven gaan doen met samengestelde, 
peilgestuurde drainage (JB: wellicht in het kader van het project ‘Vasthouden bij de bron’), maar 
ze zijn nog niet ingegaan op de uitnodiging van JP om hierover te communiceren. 
- MT: ws Rijn en IJssel wil ook met dit soort drainage aan de slag; zij informeert naar de status. 
Landelijke Bijeenkomst 
- JP en MT krijgen veel vragen uit het land over samengestelde, peilgestuurde drainage: hoe zit het 
in elkaar, hoe kun je het aanleggen, wat levert het op, hoe zit het wettelijk, hoe zit het met de 
keur, hoe denk je de mensen er over etc. We kunnen daarom het beste een landelijke bijeen-
komst organiseren, en dat combineren met de activiteiten van WD. Daarvoor moeten we een 
klein werkgroepje in het leven roepen met in ieder geval MT en WD, RR en JP. Via e-mail kun je 
alvast een eerste opzet maken. 
- JP: deze bijeenkomst zal dit najaar gehouden moeten worden. JP stelt voor dat MT het initiatief 
neemt; het eerste gesprek zal worden gevoerd in het kielzog van de eerstkomende Klankbord-
groepvergadering in mei/juni. 
Klankbordgroep 
- JP doet een voorstel voor de agenda. Er wordt gesproken over Ospel, de proefvelden in West-
Brabant, het communicatieplan, en de regeling van de keur in ws Peel & Maasvallei. De datum 
wordt vastgelegd op donderdag 4 juni 2009 (MT kan dan niet). 
Stand van zaken op de proefpercelen 
- LS geeft een korte toelichting op de stand van zaken rond Ospel. Omdat het fosfaatgehalte van de 
bovengrond lager was dan werd verwacht heeft een groep deskundigen van Alterra onlangs na-
gedacht over wat nu de beste optie zou zijn om verder te gaan. Hierover is een memo opgesteld. 
- JB geeft een toelichting op de memo. Het fosfaatgehalte in het drainwater is erg laag en zit soms 
op het detectiegrensniveau. Dat is voor zandgronden overigens niet nieuw: je moet heel goed 
zoeken wil je een perceel vinden waar fosfaat met het drainagewater wordt afgevoerd. 
- JB: gelet op de gegevens die destijds door eigenaar Frank Looijen beschikbaar werden gesteld 
constateerden wij dat dit een perceel was dat hoog scoort qua fosfaatverzadiging. We hadden in 
het kader van de fosfaatpilot Limburg diverse ‘kandidaat-percelen’ uitgezocht. Één van de perce-
len die aan het eind van de memo aan de orde is, is een zwaar ‘opgeladen’ perceel, dat ook nog 
drainagebehoeftig is. Dit soort percelen is vrij zeldzaam, zeker als je wat grotere perceel wilt heb-
ben dat ook nog vrij homogeen is. Daarom was dit perceel gekozen; het was al heel moeilijk om 
een geschikt perceel te vinden. 
- JB: naar aanleiding van de bemonstering van de bovengrond en het fosfaatgehalte in het draina-
gewater kun je de vraag stellen: valt hier wat te meten? Heeft peilgestuurde drainage effect op 
het fosfaatgehalte? Bij vernatting krijg je meer mobiliteit, dus kun je met peilgestuurde drainage 
hogere fosfaatgehaltes verwachten. Het is een Ospel nog maar zeer de vraag of fosfaat bij vernat-
ting echt mobiel wordt. 
- JB: voor stikstof ligt het allemaal een stuk gemakkelijker; dat is ook een veel sneller proces. 
- WD heeft wel vaker geconstateerd dat er verschillen zijn tussen de uitkomsten van BLGG en hun 
eigen metingen: een discrepantie tussen historische en actuele gegevens. Dat is niet nieuw; het 
kan te maken hebben met de manier op de monsters worden geanalyseerd en fosfaatgehalten 
worden berekend. 
- MT: er is nauwelijks fosfaat gemeten in drainwater? JB: er zijn in Nederland maar weinig objecten 
te vinden waar veel fosfaat in het drainwater zit. WD: duinzand is de enige locatie waar je dat 
vaak meet. 
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- DJ: we moeten benadrukken dat we juist op zandgrond met een stikstofprobleem zitten, dat we 
door het verhogen van de ontwateringbasis de denitrificatie proberen te stimuleren, dat je daar 
een heel belangrijk effect van ziet, maar dat je de tegelijkertijd niet zou willen zien dat je daar-
mee je fosfaatbelasting enorm gaat vergroten. Dat we nu in een lage fosfaattoestand zitten is niet 
eens zo erg, zolang het maar niet fors gaat toenemen. Dus wat dat betreft is het een praktijksitu-
atie die we goed naar buiten toe moeten communiceren. 
- JB: we hadden wel iets anders verwacht. RR: maar we hebben nu wel een gemiddeld perceel, je 
zou eigenlijk een perceel willen hebben dat extreem hoog in fosfaat zit, maar hoe reëel is dat? DJ: 
dat is toch al heel moeilijk te vinden, en we moeten wat het fosfaatgehalte betreft niet gaan zoe-
ken naar een speld in een hooiberg. JB: dat is ook onze redenering. RR: we willen straks een uit-
spraak doen die representatief is voor dit gebied, dan is het niet goed om metingen te doen op 
een perceel met extreem hoge fosfaatgehaltes. MT: dan moeten we wel zeggen, dat dit perceel 
wel degelijk representatief is. JB: dat is absoluut zo; het is zelfs aan de hoge kant. JP: ‘representa-
tief’ gaat misschien wat ver, maar het is bepaald niet ongewoon.  
- JB: we moeten wèl alert zijn op hoge fosfaatgehaltes in het slootwater, terwijl dat niet in het 
drainagewater wordt geconstateerd. Dat zou kunnen duiden op oppervlakkige afstroming en dat 
is erg moeilijk te meten. LS: als we de drie blokken hebben aangelegd is het systeem omge-
bouwd, en komt het drainagewater niet meer rechtstreeks uit in de sloot. Bovendien zit er nog 
een rijpad (gras) tussen het gewas en de sloot. 
- LS: de sloot wordt hydrologisch geïsoleerd van de drains; er kan nog wel wat kwelwater in te-
rechtkomen en desnoods, incidenteel, oppervlakkige afvoer bij extreem natte omstandigheden. 
MT: dat soort metingen wordt gedaan door student Jochen Rosemeijer (Deltares) met zoge-
noemde vangplaten en bakken. 
- JB: ze hebben een grindbak gemaakt in de sloot, daar loopt het water in, daar komen enorme 
vrachten uit. We moeten in Ospel niet alleen aandacht hebben voor de waterbalans (dat is al 
moeilijk genoeg), maar ook voor de stoffenbalans: die moeten allebei kloppen. 
- JB: omdat er zo weinig fosfaat in het drainagewater zit, hoeven we er minder aan te meten dan 
we van plan waren. We houden dus geld over. Alterra had het idee om te gaan meten in het ‘ 
zwaar opgeladen’ tweede perceel van Frank Looijen, dat aan het eind van de nota van de fosfaat-
deskundigen van Alterra wordt genoemd. We zouden daar gaan meten, en proberen de resulta-
ten te modelleren, met een model dat gekalibreerd is op dit zwaar fosfaatverzadigde perceel. 
Met behulp van dit model zou je vervolgens uitspraken kunnen doen over: wat gebeurt er nu in 
Ospel; stel dat dat meer fosfaatverzadigd zou zijn geweest, en je gaat dat vernatten door het peil 
op te zetten? 
- LS: je bent is in feite een model aan het ontwikkelen waarmee je de kennis kunt extrapoleren 
naar grotere regio's; we kunnen gaan opschalen, en dat is ook een gewenste resultaat van dit 
project. 
- LS: we gebruiken het zwaar fosfaatverzadigde perceel om het model te kalibreren, en vervolgens 
gaan we dit model toepassen op het perceel in Ospel. JB: van het zwaar fosfaatverzadigde per-
ceel hebben we het fosfaatprofiel, dat stop je in het model, en dan gaan we de uitspoeling bere-
kenen, en tegelijkertijd meten. 
- JB: er wordt geen drainage geïnstalleerd want in dit perceel ligt al een conventionele drainage, 
we nemen alleen bij tijd en wijle een aantal grondmonsters en analyseren die. Uiteindelijk moe-
ten we toch uitspraken doen over representativiteit, en dit tweede perceel geeft ons de gelegen-
heid om het model, dat we in de voorstudie hebben gebruikt, ook te gebruiken om een ‘worst ca-
se’-situatie in de modellering mee te nemen. LS: we hebben dan qua fosfaatgehalte twee kanten 
van de schaal in het model meegenomen. 
- JB ziet het voorstel van Alterra als een wetenschappelijke versteviging van de basis voor de op-
schaling. LS: we kunnen de kalibratie van het model verbeteren, en dit dus betrouwbaarder ma-
ken. DJ: we doen het op de peilgestuurde drainage in Ospel, en we doen het op de conventionele 
drainage in het nieuwe perceel, en die gaan we in het model aan elkaar knopen. 
- JP kan het op dit moment nog niet helemaal overzien, maar vindt het een goed idee en stelt voor 
om dit verder uit te werken, zolang het maar binnen het bestaande budget blijft. 
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De percelen in West-Brabant 
- RR: deze proeven lopen al een jaar; ze lopen goed; elke twee weken zijn er deze winter monsters 
genomen dus we hebben al aardig wat gegevens verzameld. In november zijn er peilbuizen ge-
plaatst, ook daar wordt elke twee weken de stand opgenomen. 
- LS: we hebben al wat gegevens binnengekregen en we beginnen nu met het opbouwen van de 
database. JB: als er sprake is van statistische verbanden, worden die er door onze medewerker 
Willy de Groot uitgehaald. 
Het vervolg 
- JP: beide proeven lopen nu; de volgende mijlpaal is het opheffen van de nulsituatie in Ospel, rond 
deze beslissing moeten we wel een Stuurgroepvergadering organiseren. Ook hopen we dan meer 
cijfermateriaal van West-Brabant te hebben, inclusief analyses. We zitten echt met smart op 
(analyses van) proefveldgegevens te wachten. JB: de nulsituatie wordt in oktober, uiterlijk in no-
vember opgeheven. RR: het hangt er ook vanaf of september bijvoorbeeld een erg natte maand 
wordt; als dat zo is willen we in september ook gaan meten. JP: bij ons gaan de afvoeren door-
gaans pas begin december omhoog. 
- JP wil de volgende projectgroepvergadering begin september houden; dan hakken we een aantal 
knopen door over (o.a.) het ombouwen, en gaan we aan het werk. 
 
3.3 Klankbordgroep 
In het verslagjaar is de Klankbordgroep twee keer bijeen geweest, namelijk op 8 oktober 
2008 en op 4 juni 2009. De samenstelling van de Klankbordgroep is als volgt: 
- R. Bibo  Limburgse Milieufederatie 
- R. Dinnissen Waterschap Roer en Overmaas 
- W. van Dijk PPO 
- J. Elshof  ZLTO 
- A. Geerts  Provincie Noord Brabant 
- W.A. Hollemans Provincie Zeeland 
- W. van der Hulst Waterschap Aa en Maas 
- A. van Iersel Waterschap Peel en Maasvalei 
- D. Jonkers  Min. V&W DG Water 
- J. Leunk  Provincie Noord Brabant 
- V. Moonen Waterschap Peel en Maasvallei 
- J.P. Ruytenberg Provincie Limburg 
- R. Rijken  Waterschap Brabantse Delta 
- H. Stevens  DLG 
- L.C.P.M. Stuyt Alterra 
- F. Swinkels  Brabantse Milieufederatie 
- M. Talsma  STOWA 
- J. Tobben  LLTB 
- L. Veening  Waterschap Zeeuwse Eilanden 
- A. Wessel  Waterschap de Dommel 
- J. de Witt  Waterschap Aa en Maas 
Het verslag van 4 juni 2009 geeft een goed overzicht van de activiteiten tot dat moment en 
wordt hier daarom integraal weergegeven: 
Veldonderzoek Noord-Limburg en West-Brabant 
Lodewijk Stuyt geeft een toelichting over de stand van zaken in Limburg. Aan de hand van foto’s is te 
zien hoe het systeem met de diverse blokken is aangelegd. Alles is onder goede omstandigheden 
aangelegd. Enige probleem is dat het in de winterperiode weinig geregend heeft waardoor er weinig 
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monsters genomen zijn. Het eerste jaar was de bedoeling om de uniformiteit van het perceel te me-
ten, om vervolgens de indeling van de diverse blokken te kunnen maken. Er zal door Jac en Lodewijk 
gekeken worden hoe er toch een goede keuze kan worden gemaakt (wellicht extra beregenen). In het 
najaar wordt het systeem omgebouwd naar 3 verschillende blokken.  
De hoeveelheid fosfaat in de bodem in Ospel is niet zo hoog dan in het begin werd verwacht. Dit kan 
gevolgen hebben voor de metingen. Het is daarom de bedoeling om van een perceel in de buurt 
waarvan bekend is dat het een hoog fosfaatgehalte metingen uit te voeren. Hiermee kan dan een 
model ontwikkeld worden om de uitspoeling van fosfaat te simuleren.  
In West-Brabant is het afgelopen winterseizoen voldoende gemeten op de 3 proeflocaties. Vanaf 
november zijn er ook pijlbuizen geplaatst in het veld om de grondwaterstand te kunnen monitoren. In 
het afgelopen uitspoelingseizoen is ook de hoeveelheid drainagewater bepaald. Aan de hand hiervan 
kan een stikstof en fosfaatvracht worden bepaald dat via de drainage naar oppervlaktewater uit-
spoelt. 
 
Veldonderzoek Zeeland 
In Zeeland wordt een perceel aangelegd vergelijkbaar met Ospel om onderzoek te doen naar de effec-
ten van peilgestuurde drainage in de klei. Dit project wordt getrokken door de provincie Zeeland 
(Welmoed Hollemans) en maakt onderdeel uit van Interreg-project Interactief Waterbeheer Neder-
land-Vlaanderen. PPO/Grontmij en Alterra gaan het onderzoek uitvoeren. Het uitgezochte perceel 
bevat een veenpakket op 1.50 diepte waardoor het minder geschikt is. Op dit moment wordt aan de 
hand van een Gisanalyse een alternatief perceel uitgezocht. In Zeeland wordt er ook met name geke-
ken naar de invloed van zoute kwel op de peilgestuurde drainage, en de uitstoot van stikstof. Het is de 
bedoeling om in het uitspoelingseizoen 2009-2010 te starten met metingen. De opdracht is verleend 
voor 2 jaar met een uitloopmogelijkheid naar een 3e jaar. 
 
Communicatieplan 
Doordat Wim van Dijk ziek is geeft Lodewijk Stuyt een toelichting op het communicatieplan. In het 
communicatieplan zijn de doelgroepen en de communicatiedoelen beschreven. Er zal met name aan-
dacht besteed worden aan de kenniskringen die in het leven geroepen gaan worden. Eén van de be-
langrijkste doelgroepen zijn de draineurs. Hiervoor zal in november een aparte bijeenkomst worden 
georganiseerd. 
 
Initiatieven drainageonderzoek/demonstraties 
Bij waterschap Aa en Maas is ook een idee ontstaan om iets te doen met peilgestuurde drainage. Dit 
richt zich met name op het vasthouden van water langs natte natuurparels langs de grote Peel. Daar-
naast zijn er ideeën bij waterschap Hunze en Aa om een proefperceel aan te leggen met peilgestuurde 
drainage. Het is belangrijk om van alle initiatieven op de hoogte te zijn. Hiervoor zal een inventarisatie 
worden gehouden bij de themagroep Landbouw Emissies. (actie ???) Michelle Talsma en Olga Cleve-
ring zullen afstemming houden bij de inschrijvingen van projectideen voor het Innovatieprogramma. 
Jan Leunk vraagt wel om het beheer van peilgestuurde drainage mee te nemen in de monitoring. 
 
Landelijke informatiedag peilgestuurde drainage 
Doel van deze dag is het uitwisselen van ervaringen en opzetten van samenwerkingsverbanden over 
peilgestuurde drainage. Wim van Dijk zal een opzet maken voor deze dag en dit bespreken met een 
aantal mensen en vervolgens uitwerken en organiseren. 
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3.4 Wetenschappelijke Begeleidingscommissie 
Om de wetenschappelijke kwaliteit van het project te waarborgen is een wetenschappe-
lijke begeleidingscommissie ingesteld. De leden zijn: 
Dr.Ir. P.J.T. van Bakel 
Dr.Ir. Willy Dierickx 
Ing. J.M.T.H. Huinink 
Ir. G.J. Noij 
Prof.Dr.Ir. M.G.Bos 
Dr.Ir. L.C.P.M. Stuyt 
Verslag eerste bijeenkomst Wetenschappelijke BC, dd. 18 maart 2009 
- LS geeft een toelichting. Er is in deze club uitgebreid gesproken over het belang van het goed 
opstellen van de waterbalans. Probleem is alleen dat er deze winter heel weinig neerslag is 
gevallen. Over de situatie in West-Brabant is nauwelijks gesproken; LS heeft dat wel toege-
licht maar we hebben nog te weinig gegevens om daar als Wetenschappelijke BC een oor-
deel over kunnen vellen. 
- Samengevat: de neerslaghoeveelheden in Ospel vielen tegen en het fosfaatgehalte van de 
bovengrond was lager dan op grond van het bemestingsadvies (BLGG) mocht worden aange-
nomen. 
- Op grond van bodemonderzoek mag worden geconcludeerd dat we een homogeen profiel 
hebben. In die zin voldoet het perceel aan onze eisen. 
- De opbrengst van de waspeen toont een licht verloop van de ene hoek van het perceel naar 
de andere hoek (info PPO). De verschillen zijn echter gering. 
- Alle drains blijken goed te werken; na afloop van een bui voeren alle ondiepe drains water 
af; de diepe drains aanzienlijk minder, maar de drainageweerstand van de diepe drains is dan 
ook aanzienlijk hoger. 
- MT vindt het belangrijk dat op tijd en duidelijk wordt gecommuniceerd of de uitkomsten van 
de metingen invloed hebben op het projectplan, zoals dat oorspronkelijk is vastgesteld. Ze-
ker als er nieuwe keuzes gemaakt zouden moeten worden. LS: dat spreekt vanzelf. 
- DJ: moet je niet meer gaan meten omdat de grootheden die je wilt vastleggen heel variabel 
zijn? LS: wat fosfaat en nitraat betreft: dat proberen we op te vangen met de Sorbicells. JB: 
het meten van nitraat en fosfaat in drainagewater is al een stuk beter dan het doen van 
puntwaarnemingen: je analyseert dan immers bodemwater dat je over de hele drainlengte 
hebt verzameld. Je neemt als het ware en mengmonster. 
- JP: er is in deze wetenschappelijke club openhartigmet elkaar gediscussieerd. De schaduw-
zijde is dat wij lezen hoeveel twijfels er in werkelijkheid zijn. MT: er zijn zo veel onzekerhe-
den; kunnen we straks wel conclusies trekken? LS: we zijn naar jullie toe buitengewoon 
openhartig; maar dit soort discussies tussen wetenschappers zijn heel gewoon, alleen word 
je er als buitenstaander doorgaans niet mee geconfronteerd. 
- JP is enigszins verontrust over de opmerking dat het perceel wellicht wat minder mat is dan 
van tevoren werd aangenomen. JB: veel percelen in de buurt zijn gedraineerd; dat is ook no-
dig gebleken. LS: in deze opmerking ligt alleen besloten dat we bezorgd zijn over het structu-
rele neerslagtekort van de afgelopen winter en het voorjaar. JP: we moeten samen wel kri-
tisch blijven over de ontwikkelingen op dit perceel. Als de vooruitzichten minder gunstig zijn 
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moeten we samen kunnen besluiten om misschien een alternatief te zoeken. Het onderzoek 
kost veel geld en daar moeten we samen verstandig mee omgaan. 
- LS: wij willen twee keer per jaar met deze club bij elkaar komen; als jullie vragen mochten 
hebben voor de wetenschappelijke bc dan moeten jullie die zeker stellen. Ik zal bijtijds een 
mailtje rondsturen om jullie uit te nodigen met jullie vragen te komen. 
- MT: de wetenschappelijke commissie moet volgens mij een oordeel vellen over de nulme-
ting: is dat wel een goede nulmeting geweest? LS: er is de afgelopen winter weliswaar weinig 
gemeten, maar wat de gemeten hebben duidt op voldoende homogeniteit. In september en 
begin oktober willen wij gaan ombouwen om de drie blokken met drainageconfiguraties te 
realiseren. 
- MT: in de tussenrapportage die in augustus zal worden uitgebracht moet een onderbouwing 
staan van de conclusie dat het perceel homogeen genoeg is om mee door te gaan. LS: daar 
kan de wetenschappelijke bc dan nog geen oordeel over verteld hebben, want die komt pas 
dit najaar weer bij elkaar. 
 
3.5 Communicatieproject (Interreg) 
Verslag bijeenkomst samengestelde drainage 20 juli 2009 te Meijel 
 
Aanwezig: Van Helmond, Tholen, Berkers, Philipsen, Verdonschot, Camps, Weijen, Pee-
ters, Bongers, Pustjens, Visser, De Win, Tobben (LLTB), Van Iersel, Schevalking 
(Meta Meta), Stuyt (Alterra), Van der Schoot (PPO) en Van Dijk (PPO) 
Kennismaking 
Sommige telers geven aan dat ze meewerken aan andere projecten (Puridrain) en/of dat er al 
aanvullende metingen (grondwaterstanden) bij hun worden uitgevoerd door bijvoorbeeld water-
schap of waterleidingmaatschappij. 
Doel bijeenkomst 
Doel van de bijeenkomst is de deelnemers te informeren over het project rond samengestelde 
drainage dat vorig jaar is gestart. Daarnaast willen we de resultaten van enquête presenteren en 
afspraken maken over monitoring op praktijkbedrijven.  
Toelichting op project 
Veldproeven 
Lodewijk Stuyt licht het project toe: 
 Het systeem van samengestelde peilgestuurde drainage bestaat uit een combinatie van ver-
diept aanlegde drainage met kleinere drainafstand en een hoger peil (in te stellen via de pijp 
in de verzamelput waarin de collectordrain uitkomt). 
 De te verwachten voordelen van samengestelde peilgestuurde drainage zijn het vasthouden 
van water in de percelen (door het hogere peil) en een verbeterde waterkwaliteit. Het laat-
ste is een gevolg van het hogere peil (hogere nitraatafbraak waardoor stikstofuitspoeling af-
neemt) en een langere transportafstand van bodemoppervlak en oppervlaktewater (door 
diepere aanleg drains) waardoor als gevolg van vastlegging en afbraakprocessen het stikstof- 
en fosfaatgehalte daalt. Daarnaast zal in vergelijking met een ongedraineerde situatie in nat-
te periodes de grondwaterstand niet in de fosfaatrijke bouwvoor komen waardoor de fos-
faatuitspoeling zal afnemen. 
 Samengestelde drainage is geen nieuw systeem. In het buitenland is het een gangbaar sys-
teem, Nederland vormt hierop een uitzondering, hoewel ook in Nederland in het verleden is 
geëxperimenteerd met deze vorm van drainage. 
 Op de volgende locaties liggen veldproeven waar drainagesystemen met elkaar worden 
vergeleken: 
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• Limburg (Ospel) 
- Grondsoort zand 
- Vergelijking ongedraineerd – conventioneel gedraineerd – samengesteld peilge-
stuurd gedraineerd 
• West-Brabant (Heerle, Moerstraten en Rilland) 
- Grondsoort zand (Heerle en Moerstraten) en klei (Rilland, drains liggen wel in het 
zand) 
- Vergelijking conventioneel gedraineerd – samengesteld peilegstuurd gedraineerd 
- Op alle percelen is de bestaande drainage omgebouwd en samengesteld peilge-
stuurd gemaakt 
• Zeeland 
- Grondsoort klei, drains liggen ook in klei 
- Vergelijking conventioneel gedraineerd – samengesteld peilgestuurd gedraineerd 
- Naast vermindering van de stikstofuitspoeling speelt hier ook het aspect van de 
zoute kwel. 
Voor verdere info wordt verwezen naar de presentatie. 
Opmerkingen/discussiepunten 
 Samengesteld en peilgestuurd zijn twee aspecten die los van elkaar staan. In het onderzoek 
gaat het om een combinatie van beide. In de communicatie naar buiten toe moet duidelijk 
worden aangegeven wat we bedoelen. 
 Peilgestuurde drainage is ook mogelijk via stuwtjes. Voordeel van het systeem met een ver-
zameldrain is dat het peil kan worden verhoogd zonder dat dit ook gevolgen heeft voor 
buurpercelen die ook aan de sloot liggen. In principe is er geen sloot meer nodig waardoor 
kosten voor slootonderhoud verminderen. 
 Een hoger peil leidt tot een hogere nitraatafbraak. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat 
dit in het groeiseizoen kan leiden tot een lagere is stikstofbeschikbaarheid. Met name bij 
scherpere stikstofgebruiksnormen kan dit nadelig zijn voor de gewasgroei. Dit als aandachts-
punt in het onderzoek meenemen. 
Communicatie 
Er is een apart deelproject voor de communicatie: 
 Belangrijke doelgroepen zijn gebruikers (o.a. agrariërs en draineurs) en belangengroepen 
(o.a. landbouworganisaties, beleid). 
 Bij de gebruikers gaat het vooral om creeren van draagvlak voor het systeem van samenge-
stelde peilgestuurde drainage, bij de belangenorganisaties vooral om deze manier van drai-
neren geaccepteerd te krijgen als KRW-maatregel. 
 De activiteiten bestaan uit o.a. artikelen in regionale en landelijke vakpers, nieuwsbrieven, 
website, kenniskringen en landelijke bijeenkomsten.  
Resultaten enqête 
Jan Rinze van der Schoot licht de resultaten van de enquête toe: 
 Doel van de enquête is ondersteuning van het onderzoek met praktijkgegevens en –
ervaringen. 
 Ruim 40% van de aangeschrevenen heeft de enquete ingevuld 
 Belangrijkste motivatie om het systeem van samengestelde peilgestuurde drainage aan te 
leggen is het zelf kunnen regelen van het waterbeheer. Daarnaast werden ook de verplich-
ting genoemd vanuit het waterschap en advies van draineur genoemd. 
 De ervaringen met het systeem waren in het algemeen positief. Hierbij moet wel worden 
benadrukt dat dit in veel gevallen waarschijnlijk werd afgezet tegen een ongedraineerde si-
tuatie. 
 Voor verdere info wordt verwezen naar de presentatie. 
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Opmerkingen/discussiepunten 
 Bij de beoordeling van de ervaringen moet het gehanteerde peil worden meegenomen in 
plaats van te kijken naar een gemiddelde uitkomst. 
 Het interpreteren van de enqueteuitkomsten met betrekking tot de opgedane ervaringen is 
lastig omdat er altijd wordt vergeleken met een ander perceel of een ander jaar waardoor 
ook andere zaken er doorheen aan spelen. 
Bedrijfsmonitoring 
Wim van Dijk geeft een toelichting op de bedrijfsmonitoring 
 Doel is om aanvullend op de veldproeven informatie te verzamelen over ervaringen met het 
systeem van samengestelde peilgestuurde drainage. 
 De deelnemers wordt gevraagd een logboek (excelformulier) bij te houden waarin peilveran-
deringen worden bijgehouden en opvallende zaken rond bewerkbaarheid, beregenings-
behoefte, opbrengst en kwaliteit van gewassen worden genoteerd. 
 Daarnaast zullen op een aantal bedrijven grondwaterstandsmetingen worden uitgevoerd. Dit 
moet bij voorkeur plaatsvinden voor lastige, afwijken situaties. Genoemd worden: 
• Leemhoudende grond (bedrijf Pustjens). 
• Moerige grond 
• Percelen met kwel  
• Hellende percelen 
 In principe zijn de aanwezigen allen bereid mee te werken aan deze monitoring en aanwezig 
te willen zijn op de bijeenkomsten. Wel wordt naar voren gebracht of er een vergoeding te-
genover staat. Dat kan op dat moment niet worden toegezegd maar we zullen dit meene-
men en nagaan wat er mogelijk is. 
Vervolgafspraak 
 De deelnemers zullen telefonisch worden benaderd voor meer detailgegevens van de ge-
draineerde percelen (augustus). 
 Vervolgens wordt op basis daarvan een selectie gemaakt van geschikte percelen. Deze zullen 
worden bezocht om de situatie ter plekke te beoordelen (september/oktober). 
Vervolgbijeenkomsten 
Genoemde onderwerpen: 
 Moeilijke percelen (leemhoudend, moerig) 
 Hoe extra kosten te verdelen (er zijn meer belanghebbenden dan de agrariers) 
 Zin en onzin ombouwen bij diepe grondwaterstand 
 Peilen meer gewasafhankelijk (voor bepaalde gewassen zoals asperge is de maximale ontwa-
tering van 70 cm-mv te hoog 
 Welk winterpeil is mogelijk zonder schade? Nu geldt voor de winter een maximale ontwate-
ring van 70 cm-mv, mogelijk kan, afhankelijk van de situatie, een hoger winterpeil worden 
gehanteerd. 
 Hoe snel reageert grondwaterstand op gewijzigd peil? 
 In welke mate wordt de uitspoeling en waterkwaliteit verbeterd? 
Wie verder uitnodigen: 
 Draineurs 
 Vertegenwoordigers waterschappen 
 Vertegenwoordigers beleid 
Aantal bijeenkomsten 
Laten afhangen van de behoefte vanuit de groep. 
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3.6 Veldbezoek agrariërs augustus-september 2009 
Eind augustus /begin september zijn 15 agrariërs bezocht die ervaring hebben met sa-
mengestelde, peilgestuurde drainage op hun percelen. De namen van deze agrariërs zijn 
verstrekt door Dhr. A. van Iersel. 
Verspreid over de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland is samengestelde peil-
gestuurde drainage inmiddels bij meer dan 30 agrariërs aangelegd. Daarnaast zijn op 
verschillende locaties in de zojuist genoemde provincies veldproe-
ven/demonstratievelden aangelegd met verschillende configuraties van samengestelde 
peilgestuurde drainage. 
Naast het veldonderzoek is er een apart project voor de communicatie. Deze richt zich 
op zowel het beleid en belangengroepen (rijk, provincies, waterschappen, landbouw en 
natuurorganisaties) als de gebruikers (agrariërs, landbouwvoorlichting en draineurs). 
Belangrijke onderwerpen zijn de landbouwkundige- en milieukundige perspectieven, 
bedrijfszekerheid, kosteneffectiviteit en criteria voor aanleg en gebruik van samenge-
stelde peilgestuurde drainage. Het gaat hierbij niet alleen om het informeren maar ook 
om het veranderen van houding en gedrag met betrekking tot samengestelde drainage. 
 
3.6.1 Enquête onder huidige gebruikers 
Eén van de communicatieactiviteiten is een enquête onder huidige gebruikers die in juni 
2009 is gehouden. Doel daarvan was om aanvullend op de veldproeven informatie te 
verzamelen over de opgedane ervaringen met het systeem van samengestelde drainage 
in de praktijk. Ruim 40% van de aangeschrevenen heeft de enquête ingevuld. Belangrijk-
ste motivatie om het systeem van samengestelde peilgestuurde drainage aan te leggen 
is het zelf kunnen regelen van het waterbeheer. Daarnaast werden de verplichting van-
uit het waterschap en advies van draineur genoemd. De ervaringen met het systeem 
waren in het algemeen positief. Hierbij moet wel worden benadrukt dat dit in veel ge-
vallen waarschijnlijk werd afgezet tegen een ongedraineerde situatie. 
 
3.6.2 Monitoring 
Naast de enquête is in juli 2009 in Meijel een bijeenkomst georganiseerd voor de groep 
huidige gebruikers uit de regio Oost-Brabant/Noord-Midden Limburg om hun te infor-
meren over het project rond samengestelde drainage dat vorig jaar is gestart. Daar zijn 
ook de resultaten van de bovengenoemde enquête gepresenteerd en is gesproken over 
de monitoring op praktijkbedrijven. 
Wat betreft de bedrijfsmonitoring is het plan op een aantal percelen met samengestelde 
peilgestuurde drainage grondwaterstandsmetingen uit te voeren. Daarnaast worden de 
deelnemers gevraagd een logboek bij te houden waarin peilveranderingen en opvallen-
de zaken rond bewerkbaarheid, beregeningsbehoefte, opbrengst en kwaliteit van ge-
wassen worden genoteerd. De monitoring kent de volgende doelen: 
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- Ondersteuning van de huidige gebruikers bij de optimalisering van de peilsturing 
door te laten zien hoe het grondwaterpeil reageert op veranderingen van het inge-
stelde peil en op perioden met neerslag of droogte. 
- Het aanvullend op de veldproeven volgen van lastige, afwijkende situaties. Dit werd 
ook de gebruikers aangegeven tijdens de bijeenkomst. Genoemd werden leemhou-
dende of moerige gronden, percelen met kwel en hellende percelen. 
- Ondersteuning van de communicatie (bij bedrijfsbezoeken/excursies kan dan ver-
loop grondwaterstanden worden getoond). 
Alle aanwezigen waren positief over hun deelname aan de monitoring. 
 
3.6.3 Bedrijfsbezoeken 
Om een goede selectie van de percelen te maken zijn in september 2009 door Jan Rinze 
van der Schoot (PPO) en Lodewijk Stuyt (Alterra) de bedrijven bezocht die de enquête 
retour hebben gestuurd of bij de bijeenkomst in Meijel aanwezig waren. Door Lodewijk 
Stuyt zijn veel foto’s van de aangelegde systemen gemaakt. De foto’s en de verkregen 
informatie over de bedrijven en de percelen met samengestelde peilgestuurde zijn vast-
gelegd in een intern verslag. Omdat dat verslag deels vertrouwelijke informatie betreft is 
ook een versie gemaakt voor extern gebruik, dit betreft onderhavig verslag en bevat de 
belangrijkste bevindingen van de bedrijfsbezoeken. De bezochte bedrijven staan ver-
meld in tabel 1. 
Het is de vraag of wij een goede doorsnede van de huidige gebruikers hebben gespro-
ken. De adressen waren afkomstig van Ad van Iersel. Het lijkt erop dat dit allemaal on-
dernemers zijn waarbij het systeem door Rutten is aangelegd. Er zijn meer draineurs 
(waaronder Emonds te Boekel) die samengestelde systemen aanleggen. Vervolgens zijn 
alleen de bedrijven bezocht die de enquête hadden geretourneerd c.q. op de bijeen-
komst in juli aanwezig waren. Wellicht hebben we nu de meest betrokken ondernemers 
bezocht. Het betrof voornamelijk melkveehouders. Als er op deze bedrijven andere ge-
wassen dan gras en maïs werden geteeld ging om verhuur of ruil. 
Tabel 3 Bedrijfsbezoeken september 2009 
datum tijd volgnr Naam adres woonplaats telefoon mobiel
31-aug 9.00 8 Camps Lemmenweg 16 5812 AC VENRAY-HEIDE 0478 581 790 06 1021 2918
11.00 9 Geurts Dorperpeelweg 5 5966 PM  AMERICA 0774 642 160
13.00 10 Philipsen Kronenbergweg 17 5976 NV  KRONENBERG 0774 671 737 06 5045 7794
15.00 3 Berkers Paardekopweg 14 5754 PZ  DEURNE 0493 529 281 06 1513 2102
3-sep 9.00 11+1 Wijen+van Helmond Houtsberg 5a 6034 ST  NEDERWEERT-EIND 0495 651 967
11.00 4 Philipsen Berg 6 5768 PE  MEIJEL 0774 661 592 06 1272 2581
13.00 5 Verdonschot Langstraat 9 5768 PP  MEIJEL 0774 663 262 06 2146 2141
15.00 6 Van Asten Peelweg 16 5768 PR  MEIJEL 0774 664 028
7-sep 9.00 13 Bongers Keversbroek 2 6037 RG  KELPEN 0495 651 286 06 1221 8076
10.30 16 Visser Heideweg 7 6037 NZ KELPEN OLER. 0495 651 991 06 1741 5603
13.00 15 Pustjens Colusdijk 8 6031 LC NEDERWEERT 06 1839 5057
14.30 12 Peeters Diesterbaan 75 6006 TB  WEERT (ALTWEERTERHEIDE) 0495 518 425
16.00 14 Nieuwenhoven Heide 7 6088 PC  ROGGEL 0475 495 028 06 2341 9103
10-sep 9.00 7 Moeskops Schijndelseweg 43 5491 TA  ST. OEDENRODE 0413 472 421
11.00 2 Tholen Hoogeloonsedijk 42 5507 RM  VELDHOVEN 0402 055 099 06 5163 3258  
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3.6.4 Resultaten bedrijfsbezoeken 
Tijdens de bedrijfsbezoeken hebben we veel verschillende systemen gezien. In de mees-
te percelen was de samengestelde drainage aangelegd in 2008 of 2009. De gebruikte 
materialen leken dan ook veel op elkaar. Aan de andere kant verschilden de percelen 
sterk in o.a. omvang, vorm en hoogteligging, wat bepalend is voor de draindiepte en 
drainafstand. De mogelijkheden voor peilopzet en sturing werden daarnaast bepaald 
door het waterpeil in de afwaterende sloot of beek. De ervaringen van een aantal telers 
waren door de recente aanleg nog beperkt, mede door de extreem droge zomer van 
2009. 
In een aantal percelen is de aangelegde drainage onderdeel van een project van b.v. een 
Waterschap. Als in het kader van zo’n project aanvullende metingen aan grondwater-
standen worden gedaan zal worden nagegaan of wij ook van de resultaten gebruik mo-
gen maken. 
De meeste ondernemers die we hebben gesproken waren erg enthousiast over hun 
bedrijf. Ze weten precies wat ze ermee willen en vertellen er graag over. Ze zijn zeer te 
spreken over het systeem van samengestelde drainage en weten het goed te gebruiken. 
Het plaatsen van peilbuizen om hun te leren er mee om te gaan lijkt niet of nauwelijks 
nodig.  
Ook hebben we een aantal telers gesproken die zeer tevreden zijn over de drainage, 
maar het peil nooit aanpassen. Het betreft veelal percelen die voorheen niet waren ge-
draineerd en ze zijn voor wat betreft de aanleg afgegaan op de adviezen van Rutten. 
De drainage is dus bij alle gesproken telers aangelegd door Rutten. Rutten ontwerpt zelf 
de systemen (draindiepte, drainafstand, plaatsing van put en de mogelijkheden van peil-
sturing). De telers vinden dat Rutten kwaliteit levert, maar weinig informatie geeft en 
niet altijd goed lijkt te luisteren naar vragen en wensen van de telers. Een goed plan met 
tekeningen en hoe het systeem te gebruiken wordt meestal niet geleverd. Ook de offer-
te en de rekening zijn te weinig gespecificeerd. 
Het enige door een andere draineur aangelegd systeem dat we hebben gezien, leek van 
mindere kwaliteit dan de door Rutten aangelegde systemen. Zoals eerder aangeven 
vinden telers dat Rutten kwaliteit levert, maar de noodzaak van b.v. intensief draineren 
op 4 of 6 meter is niet altijd duidelijk. Dit bepaalt wel in belangrijke mate de kosten. Het 
is daarom belangrijk dat objectieve criteria voor peilsturing worden opgesteld en dat 
eisen aan de aanleg worden gesteld. 
Ook voor overheden is het van belang dat peilsturing ook daadwerkelijk tot de beoogde 
voordelen leidt. Dit betekent dat zij ervan op aan moeten kunnen dat agrariërs peilstu-
ring goed onder de knie krijgen.  
 
Belangrijke aandachtspunten die telers hebben aangedragen zijn de volgende: 
- Ten aanzien van communicatie is vergaderen niet de juiste weg. Telers nemen in-
formatie van collega’s beter aan. Het is dus ook de vraag wat het plaatsen van peil-
buizen hieraan bijdraagt. 
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- De verplichte aanleg van samengestelde peilgestuurde drainage in geval van onge-
draineerde percelen en de verplichte ombouw in Limburg voor 2018 van conventio-
nele drainage. Dit vooral in combinatie met hoge sloot- of beekpeilen. 
- De door waterschappen gebezigde stuwpeilbeheer zou dynamischer moeten, of 
stuwtjes zouden door telers zelf kunnen worden bediend. Dus geen standaard zo-
mer- en winterpeil maar het peil laten afhangen van de hoeveelheid water en ver-
wachte neerslag. Voor sommige gewassen is een lager peil dan NLP gewenst. 
- Samenwerking en samenhang met andere projecten wordt belangrijk gevonden. 
- Infiltratie is belangrijk onderwerp waar telers vragen over hebben. De vraag is of dit 
binnen het project past. 
 
3.6.5 Noodzaak monitoring 
Uit de bedrijfsbezoeken komt het beeld naar voren dat het niet echt nodig is om grond-
waterstandsbuizen te plaatsen om de huidige gebruikers te ondersteunen in de werking 
van de drainage en de peilsturing. Wel hebben een aantal telers vragen over de werking 
van infiltratie. 
Ten behoeve van de communicatie en aanvullend op de veldproeven is monitoring met 
peilbuizen op een beperkt aantal percelen waarschijnlijk wel zinvol. Om meerdere on-
dernemers te bereiken willen we vooral uitgaan van bedrijfsbezoeken en de onderne-
mers zelf te laten vertellen over zijn/haar ervaringen met het bij hun aangelegde sys-
teem. Ondersteuning met meetwaarden van grondwaterstandsbuizen kunnen daarbij 
een goede functie hebben. Deze metingen spreken boeren wellicht meer aan dan gege-
vens uit wetenschappelijk verantwoorde proeven. 
Een praktisch aspect is dat bij plaatsing van peilbuizen bij grondbewerkingen het boven-
ste stuk er steeds af moet. Dit is het geval bij mest injecteren (op grasland dus meerdere 
malen), ploegen, zaaien/poten, evt. schoffelen, oogsten en eventuele naoogst bewer-
kingen. Dit vereist een intensief contact met de ondernemers. Sommige ondernemers 
besteden veel werk uit bij loonwerkers en dat maakt het nog veel lastiger. 
De meeste van de bezochte agrariërs waren veetelers. Als er andere gewassen dan gras 
en maïs op de bedrijven werden geteeld ging om verhuur of ruil. Akkerbouwers, waar-
van je op voorhand mag verwachten dat die meer met water bezig zijn, als het om voor-
jaarsbewerkingen en beregenen gaat, ontbraken vooralsnog. 
Het is de vraag of een doorsnede van de huidige gebruikers is bezocht. Het lijkt erop dat 
het allemaal telers zijn waarbij het systeem door de firma Rutten is aangelegd. Er zijn 
meer draineurs die samengestelde systemen aanleggen, waaronder Fa. Emonds te Boe-
kel. 
 
3.6.6 Vervolg 
- Tot nu toe zijn alleen bedrijven bezocht in Zuidoost Nederland. Binnenkort zal ook 
een aantal bedrijven in Zuidwest Nederland (West-Brabant en Zeeland) worden be-
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zocht. Aansluitend wordt besloten op welke bedrijven peilbuizen zullen worden ge-
plaatst. Deze bedrijven zullen een plaats krijgen in de bedrijfsbezoeken/excursies. 
In onderstaande beelden wordt een impressie gegeven van de veldbezoeken, met aan-
dacht voor, respectievelijk: putten aan perceelsranden, putten, inwendig en PVC instel-
pijpen. 
 
3.6.7 Putten aan perceelsranden 
 
Fotocollage 31 Bezoek aan agrariërs - impressie putten aan perceelsranden (1) –
opvallend is het ‘low profile’-karakter van de regelputten. Zij vallen nauwelijks op, en 
zullen in sommige gevallen zelfs gemakkelijk overwoekerd kunnen worden. Inmiddels is 
de ontwikkeling van de regelputten al een aantal jaren aan de gang, en is er sprake van 
verschillende generaties van deze putten. De eerste generatie, oranje buizen met grijs 
deksel en een iets kleinere diameter dan de huidige generatie, is zichtbaar in de foto 
rechtsonder. 
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Fotocollage 32 Bezoek aan agrariërs - impressie putten aan perceelsranden (2) – nog 
enkele voorbeelden; in deze gevallen is nog sprake van perceelssloten; strikt genomen 
zijn deze met de introductie van samengestelde systemen die voorzien zijn van buisvor-
mige, ondergrondse verzameldrains, niet meer noodzakelijk. De putten, die de ontwate-
ringstoestand van diverse, nabijgelegen percelen reguleren, kunnen bij elkaar worden 
geplaatst, zodat de agrariër efficiënt kan werken, omdat hij op één locatie een overzicht 
krijgt van de situatie en de ontwateringsdiepten van zijn percelen desgewenst kan bijstel-
len.  
- 113 - 
 
Fotocollage 33 Bezoek aan agrariërs - impressie putten aan perceelsranden (3) – een 
overwoekerde put waar kennelijk niet naar omgekeken wordt (linksboven), een stelsel 
van drie nabijgelegen putten dat gebruikt kan worden om ondiep grondwater te trans-
porteren binnen diverse gedeelten van een groot landbouwperceel; let op de verbin-
dingsbuis die op de grond ligt (rechtsboven). Zo kan drainagewater naar droogtegevoeli-
ge hoeken worden gestuurd, desnoods met behulp van een dompelpomp. De mogelijk-
heden om ‘waterbeheer op perceelsniveau’ te realiseren zijn in beginsel legio. Diverse 
agrariërs hebben dit ‘ontdekt’ en zijn zelf creatief aan de slag gegaan met hoogtekaar-
ten, topkaarten met waterschapssloten etc., en denken na over optimalisatie van het 
waterbeheer op hun percelen, onder meer om perioden van droogte zo goed mogelijk 
‘door te komen’. 
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Fotocollage 34 Bezoek aan agrariërs - impressie putten aan perceelsranden (4) – de met 
één put beheersbare oppervlakte kan meerdere hectaren beslaan (boven); gelukkig heb-
ben we de putten nog teruggevonden (onder). 
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Fotocollage 35 Bezoek aan agrariërs - impressie putten aan perceelsranden (5) – een 
‘verdwenen’ put herontdekt (linksboven); een put die gemarkeerd wordt met een auto-
band (rechtsboven); twee putten van een agrariër die aanvankelijk weinig heil zag in het 
systeem, maar gaandeweg steeds positiever over deze vorm van draineren c.q. onder-
gronds infiltreren is gaan denken. 
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3.6.8 Putten, inwendig 
 
Fotocollage 36 Bezoek aan agrariërs - impressie putten inwendig (1) – een put met zijde-
lingse aanvoer van drainagewater, afkomstig uit een hogergelegen, nabijgelegen per-
ceel; dit water kan voor infiltratiedoeleinden worden gebruikt (linksboven); een ‘stan-
daard’-put (rechtsboven) met aansluiting van de verzameldrain rechtsonder en de af-
voerbuis linksboven; de hoogte van de bovenrand van deze buis bepaalt de intensiteit 
van de ontwatering; de waterhoogte in de put kan met behulp van het (op de foto los-
staande) PVC opzetstuk worden verhoogd, waardoor de intensiteit van de drainage min-
der groot wordt; een droge afvoerput (linksonder) en een afvoerput die daadwerkelijk 
drainagewater afvoert.  
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Fotocollage 37 Bezoek aan agrariërs - impressie putten inwendig (2) – onderin elke put 
zien we steeds hetzelfde patroon: de uitmonding van een (doorgaans geel gekleurde) 
verzameldrain, en een omhoog gerichte afvoerbuis, waarop een extra PVC regelbuis ge-
plaatst kan worden; deze regelbuis is voorzien van zijdelingse openingen op de hoogte 
van de gewenste ontwateringsdiepte (hier niet goed zichtbaar), en twee handgrepen 
bovenin, in de vorm van uitsparingen. 
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Fotocollage 38 Bezoek aan agrariërs - impressie putten inwendig (3) – in de put, afge-
beeld linksboven zien we lichte chemische verontreinigingen, hoogstwaarschijnlijk uit-
vlokking van ijzerverbindingen;  in de rechtsonder afgebeelde put zijn diverse aan- en 
afvoerleidingen aangebracht; zij dienen voor het uitwisselen van water, afkomstig uit 
diverse nabijgelegen percelen; in de put, afgebeeld rechtsboven en linksonder is sprake 
van ernstige ijzerneerslagen; naar verwachting is de neerslag van zulke (organische) 
ijzerverbindingen beperkt tot de verzamelputten omdat zij in de onder water liggende 
drains (in casu: bij gebrek aan zuurstof) doorgaans niet vóórkomen; de werking van de 
drainage in deze put is onbekend. 
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Fotocollage 39 Bezoek aan agrariërs - impressie putten inwendig (4) – linksboven een 
voorbeeld van een complexe put waarin water via afzonderlijke verticale uitstroombui-
zen naar drie bestemmingen wordt herverdeeld; deze bestemmingen kunnen nabijgele-
gen percelen zijn, maar bijvoorbeeld ook een nabijgelegen perceelssloot; rechtsboven 
een voorbeeld van een oranje ‘eerste generatie’ verzamelput met betrekkelijk kleine di-
ameter; linksonder een voorbeeld van een verzamelput waarin twee verzameldrains uit-
monden; in het water zweven plantenresten; rechtsonder een put met ijzerneerslagen en 
sediment. 
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Fotocollage 40 Bezoek aan agrariërs - impressie putten inwendig (5) – linksboven: twee 
uitmondende verzameldrains en twee afvoerbuizen; deze put heeft last van ijzerneersla-
gen; op de overige foto’s diverse voorbeelden van enkelvoudige putten. 
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Fotocollage 41 Bezoek aan agrariërs - impressie putten inwendig (6) – linksboven een 
enkelvoudige put; rechtsonder detail van een verticale regelpijp waarmee de drainagein-
tensiteit kan worden geregeld; de uitsparingen zijn handgrepen; rechtsboven en linkson-
der zijn putten te zien waarin water van elders wordt aangevoerd; dit water kan via de 
verzameldrain naar de draineerbuizen worden geleid, waarna het ondergronds in de 
bodem kan infiltreren. 
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3.6.9 PVC Instelpijpen 
 
Fotocollage 42 Bezoek aan agrariërs - impressie PVC instelpijpen (1) – agrariërs tonen 
diverse instelpijpen; de ronde gaten, aangebracht aan de onderzijde bepalen het maxi-
mum waterpeil in de putten, en daarmee de intensiteit van de drainage in het ‘aange-
koppelde’ perceel. 
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Fotocollage 43 Bezoek aan agrariërs - impressie PVC instelpijpen (2) – diverse vormen 
van instelpijpen; inmiddels zijn meerdere configuraties geleverd; de versie met een hou-
ten handgreep is zeldzaam; soms wordt slordig gewerkt (rechtsboven); reden waarom 
gestreefd moet worden naar standaardisatie (bijvoorbeeld KOMO-Keur) van Samenge-
stelde, Peilgestuurde drainagesystemen. 
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Fotocollage 44 Bezoek aan agrariërs - impressie PVC instelpijpen (3) – bovenin een meta-
len putdeksel (zeldzaam; tot nu toe slechts één keer aangetroffen) en een voorbeeld van 
ijzerafzettingen die zó sterk zijn, dat de werking van het onderhavige drainagesysteem 
wellicht in het geding is. 
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Fotocollage 45 Bezoek aan agrariërs - impressie PVC instelpijpen (4) – als je als agrariër 
een complex systeem hebt laten aanbrengen zal het wel een tijdje duren alvorens de 
werking van zo’n systeem duidelijk is geworden; interpretatie van wat er onder diverse 
omstandigheden aan de hand is, zal gaandeweg moeten worden geleerd (boven); twee 
voorbeelden van instelpijpen (onder). 
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Fotocollage 46 Bezoek aan agrariërs - impressie PVC instelpijpen (5) – nog meer voor-
beelden van instelpijpen; in de put die rechtsonder is afgebeeld is sprake van infiltratie 
van water, afkomstig uit een nabijgelegen wateraanvoersloot. 
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3.6.10 Diversen 
 
Fotocollage 47 Bezoek aan agrariërs – diversen: hoe peilgestuurde drainage werkt kan 
ter plekke uitstekend worden uitgelegd, waarvan akte (linksboven); overige foto’s: im-
pressie van kaartmateriaal waarmee creatieve agrariërs het waterbeheer op hun perce-
len in kaart brengen en opties analyseren om hierin verbetering aan te brengen. 
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Bijlage 1 : Uitgangspunten hydrologische metingen 
1. Het perceel is in 21 vakken ingedeeld, ieder met één diepe en één ondiepe draina-
gebuis. De drainafstand L=6m. Hiervan worden om en om 10 vakken, dus 20 buizen, 
bemeten en bemonsterd, te beginnen bij het 2e vak en eindigend met het 20e vak. 
Tevens zal een potentieel veel goedkopere methode (<10%) om debietproportioneel 
te meten met zogenaamde Sorbicells worden uitgetest. Bij gebleken geschiktheid zal 
deze methode in de vervolgjaren kunnen worden toegepast voor het uitvoeren van 
debietproportionele vrachtmetingen van N en P in de onderdelen van dit project 
waar onvoldoende budgettaire ruimte is voor het uitvoeren van dergelijke metingen 
met de conventionele apparatuur. 
 
2. Per meetvak zullen in het voorjaar van 2008 3 grondwaterbuizen worden geplaatst 
om de grondwaterstanden te registreren vóór de aanleg van behandelingen. 
3. Er wordt een veldbodemkartering uitgevoerd op het proefveld en er wordt grond-
onderzoek verricht naar de ruimtelijke variabiliteit in bodemparameters tussen de 
Zandweg en de Noordervaart. Uit de veldbodemkartering zal blijken welke dieptes 
(bodemlagen) apart moeten worden bemonsterd. Er zijn 5 dieptes begroot. Er wor-
den per vak (dus 10) mengmonsters genomen, die bestaan uit 10-15 geogerefereer-
de steken. Dat wil zeggen dat van iedere steek de coördinaten zijn vastgelegd zodat 
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we na afloop van het experiment op dezelfde plek terug kunnen komen om te zien 
of er iets is veranderd. De ruimtelijke variabiliteit parallel aan de drains is minder in-
teressant, omdat de drains deze variabiliteit uitmiddelen. Naast bodemvruchtbaar-
heid- en milieuparameters (N, P, Al, Fe) worden ook bodemfysische parameters be-
paald, zoals textuur en organisch stofgehalte. 
Debietmetingen 
1. In het eerste jaar worden 20 drainagebuizen (10 diep en 10 ondiep, gelegen in de 
even genummerde, grijs gearceerde stroken; zie kaartje) apart op debiet bemeten 
met behulp van een emmer en een stopwatch. Hiertoe wordt een flexibele slang in-
gebracht tot voorbij de collectorbuis om een zo goed mogelijke debietmeting van 
individuele te verkrijgen. Hierbij moet worden bedacht dat het vooral gaat om het 
detecteren van verschillen in debiet tussen buizen en niet zo zeer om zeer nauwkeu-
rige debietmetingen. 
4. In de volgende twee meetjaren zijn alle drains (afgezien van de zogenaamde buffer-
drains) per blok (3) via 2 aparte verzameldrains (diep/ondiep) verbonden met twee 
aparte verzamelputten (totaal 6). Bij de behandeling samengestelde drainage met 
instelbaar peil en bij de ondiepe versie van conventionele drainage, wordt water 
vanuit de verzamelput via een debietmeter naar een nabijgelegen sloot wegge-
pompt. De benodigde pompcapaciteit wordt berekend op grond van 2× maatgeven-
de afvoer: 
Voorbeeldberekening benodigde pompcapaciteit per drain 
- Drainafstand L = 6 m 
- Drainlengte = 140 m 
- Gedraineerd areaal per drain: 6×140 m
2
 = 840 m
2
 
- Maatgevende afvoer 7mm/dag x 2 = ontwerpafvoer = 14mm/dag 
- Ontwerpafvoer 840 × 0,014 = 12  m
3
/d = 0,5 m
3
/uur.  
- Stel 42 drains/3 = 14 drains per blok, waarvan 10 bemeten  5 per put   
- Minimale pompcapaciteit = 5 x 0,5 = 2,5 m
3
/uur.   
2. Per debietmeter vindt registratie van debiet per dag plaats door integratie van 10-
minutenregistraties. De debietmeters sturen de debietproportionele bemonste-
ringsapparatuur aan (zie kwaliteit). 
3. De waterstand in de sloot wordt via een pomp op een vast peil gehouden De draai-
uren worden geregistreerd. Hiermee ontstaat de mogelijkheid om de waterbalans 
van het proefperceel als geheel op te stellen. In combinatie met de 3 afvoermetin-
gen, de 3 diepe grondwaterbuizen en de bodemfysische kenmerken van het perceel 
kan een indruk worden verkregen van kwel/wegzijgingsflux en afvoer naar de sloot 
vanuit het referentieblok. 
Grondwaterstanden: freatisch en diep 
4. Freatische grondwaterstanden worden gemeten in de 10 grijs gearceerde, even 
genummerde stroken op het kaartje. Na de indeling in behandelblokken, medio 
2009, komt dat neer op 9 of 12 buizen per behandelblok. 
5. Grondwaterstandsbuizen worden bij voorkeur geplaatst midden tussen, en vlakbij 
de drainbuizen om een indruk te krijgen van de opbolling van het freatische grond-
water midden tussen de drains, en de radiale, en intreeweerstanden. 
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6. Tevens worden voor het vaststellen van kwel/wegzijging 3 diepe grondwaterstands-
buizen geplaatst. Bij deze meting worden drukopnemers gebruikt met een nauw-
keurigheid van 1 à 2 cm, die zelf data loggen en eens per maand worden uitgelezen 
en handmatig geijkt. 
7. Neerslag. Op het proefperceel wordt op één plek continu de neerslag gemeten. 
Maaiveldafvoer (Pro Memorie) 
8. In eerste aanleg zal aan de hand van de grondwaterstandregistraties, visuele waar-
neming en de gedetailleerde hoogtemetingen in het veld worden nagegaan of maai-
veldafvoer kan voorkomen. Mocht er potentieel sprake van zijn dan zal worden be-
keken of de afvoer moet worden geblokkeerd dan wel gemeten (nog niet begroot). 
Waterkwaliteit 
Bemonstering drainwater 
9. Vanuit drie verzamelputten (samengesteld diep en ondiep en conventioneel ondiep) 
zal de afvoer debietproportioneel worden bemonsterd. De monsterflessen worden 
eens per week voor analyse in het lab opgehaald en tussentijds op locatie gekoeld 
bewaard. De drie andere verzamelputten voeren geen water af, maar kunnen wel 
gebruikt worden voor handmatige bemonstering. Deze handmatige bemonstering 
wordt qua frequentie proportioneel met de monstername op de andere behande-
lingen uitgevoerd. Eerst wordt de inhoud van put, collector en de te bemeten drai-
nagebuizen weggepompt, zodat nieuw water toestroomt vanuit de bodem rondom 
de drainagebuizen, dat vervolgens handmatig kan worden bemonsterd. 
10. De monsterfrequentie is debietproportioneel: stel drainwaterafvoer bedraagt 
300mm over een half jaar, gemiddeld 2mm/dag. Stel 100mm met 4mm/dag en 
200mm met 1mm/dag. Monstername 1x per 20mm = gemiddeld 1x per 10dagen. Te 
lang bewaren is niet goed, daarom maximum van bijvoorbeeld 14 dagen aanhouden. 
Dan geldt 200/14 = ca 15 monsters bij 1mm/dag en 100/4 = 25 dagen met per week 
7x4=28mm is 2 monsters per week. Stel 4 weken = 8 monsters. Samen ca. 25 mon-
sters per jaar per behandelingsblok. 
11. Analysepakketten (per jaar):  
20 x standaard   =  ortho-P, Pts, NH4-N, NO3-N, Nts, Fe. Er wordt van uitgegaan dat 
er geen slib uitspoelt, anders is ook vaste deeltjesanalyse nodig 
met destructie. 
3 x Beperkt        =  standaard + DOC, Cl  (lage NO3/Cl verhouding indiceert deni-
trificatie). 
2 x Uitgebreid    =  beperkt + Nt, Pt, TOC, pH, EC 
Bemonstering grondwater 
12. Drainwaterbemonstering is een bijzonder effectieve vorm van grondwaterbemon-
stering, maar voor dit experiment is meer inzicht gewenst in de kwaliteitsverschillen 
in het grondwater tussen de drainbuizen. Daarvoor zijn een beperkt aantal suction 
cups (3 per blok = 9) begroot voor nader onderzoek naar behoefte (bijvoorbeeld 
rond qua vracht afwijkende drainbuizen). 
Bemonstering bodem  
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13. Voor de grondbemonstering bij de start van het experiment wordt verwezen naar 
het onderdeel “bepalen uitgangssituatie”, punt 4. De 10 bemonsterde vakken vallen 
automatisch binnen de drie behandelblokken en kunnen dus als start grondbemon-
stering worden benut. In het laatste proefjaar, liefst zo laat mogelijk, kan door mid-
del van grondbemonstering het effect van de behandelingen op de stikstof en fos-
faattoestand in de bodem worden onderzocht. Daarbij zullen steken genomen wor-
den op dezelfde geogerefereerde plekken als aan het begin van het onderzoek. 
Overzicht bodembemonstering: analysepakketten en frequentie 
Nulmeting Eindmeting 
Ntot, NOx, NH4, Nts, 
P-tot, Pts, PO4, Pw, 
DOC, Fe, pH, textuur, organische stof, K-getal 
Ntot, NOx, NH4, Nts, 
P-tot, Pts, PO4, Pw, 
DOC, Fe, pH 
14. Van grondbemonstering tussendoor is afgezien omdat slechts geringe verschillen 
verwacht worden en omdat de concentraties in het bovenste grondwater al worden 
gemeten. 
Bemonstering gewas 
15. PPO verzorgt vanuit Vredepeel (L) de gewasbemonstering (drogestof opbrengst, N 
en P afvoer) van het proefveld in Ospel (L). Daarbij worden dezelfde 10 vakken en la-
ter 3 blokken gehanteerd als bij de grond- en drainwaterbemonstering, zodat en 
complete set gegevens voor de meetvakken en later blokken wordt verkregen.  
Daarnaast zal dezelfde aanpak gevolgd worden als bij “bepalen uitgangssituatie”, 
punt 7 voor het bepalen van de uniformiteit van het gewas, waardoor exactere 
schattingen van de opbrengstverschillen kunnen worden gemaakt. Voor het bepalen 
van het overschot zal de bemesting worden geregistreerd. 
 
Voorbeeldberekening drainafvoeren winterseizoen t.b.v. Sorbisense 
- Drainafstand L = 6 m; Drainlengte = 140 m, dus: Gedraineerd areaal per drain: 6×140 m
2
 = 840 m
2
 
- Winterse maandneerslagen (1 oktober – 1 april): 30mm (droog); 60mm (gemiddeld); 120mm (zeer nat) 
- Gemiddelde maandneerslag cumulatief: 60mm × 6 = 360mm = 2mm/dag 
- Drainafvoer = 840 × 0,002 = 1,68 m
3
/dag = 1680 liter/dag 
- Drainafvoer gedurende 3 weken: ca 35 m
3
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Bijlage 2 : Bodemkundige verkenning perceel te Ospel 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Top- |Veld-| Bor.| Datum |Opst.|    X    |    Y    | Vlaknr | Hoogte | Kroon|                    | 
|krtnr|krtnr|  nr |       |     |184802   |367764   |        |        |boring|                    | 
|     |     |     |       |     |         |         |        |        |      |                    | 
| 58A |  10 |   1 | 07-08 | VSS |         |         |        |        |      |                    | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|      STANDAARDPUNTENCODE      |   Gt | GHG | GLG | Bew. | Bod.|        A |        B |           | 
| tv|subgr| cijf|k| toev.eind|v |      |     |     |diepte| gebr|          |          |           | 
|-------------------------------|      |     |     |      |     |          |          |           | 
|       4i   422                |   VId|  60 | 200 |  35  |  AX |          |          |           | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|                                  BIJZONDERHEDEN:                                                | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Lg|Horizont|  Diepte  |M| Org.st.| Textuur  |K|R|Geo| K |        C |        D | Opmerkingen      | 
|nr|  code  |begin eind| |--------|----------| | |frm|vrz|          |          |                  | 
|  |        |          | |   %|vs |<2|50| M50| | |   |   |          |          |                  | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 1 1Ap         0   25     4.0        14  140     411                                             | 
| 2 1BC        25   45     0.2        13  140     411                                             | 
| 3 1Ce        45  120                13  140     411                                             | 
| 4 2Cg       120  140                20  135     412                                             | 
| 5 3Ce       140  200                55   90     422                       lv    stevig          | 
| 6 3Cr       200  260                55   90     422                       ls    slap            | 
| 7 3Cr2      260  280                50   90     422                       lv    stevig          | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Top- |Veld-| Bor.| Datum |Opst.|    X    |    Y    | Vlaknr | Hoogte | Kroon|                    | 
|krtnr|krtnr|  nr |       |     |184815   |367743   |        |        |boring|                    | 
|     |     |     |       |     |         |         |        |        |      |                    | 
| 58A |  10 |   2 | 07-08 | VSS |         |         |        |        |      |                    | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|      STANDAARDPUNTENCODE      |   Gt | GHG | GLG | Bew. | Bod.|        A |        B |           | 
| tv|subgr| cijf|k| toev.eind|v |      |     |     |diepte| gebr|          |          |           | 
|-------------------------------|      |     |     |      |     |          |          |           | 
|       2r   422           t9   |  VIId|  85 | 220 |  40  |  GR |          |          |           | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|                                  BIJZONDERHEDEN:                                                | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Lg|Horizont|  Diepte  |M| Org.st.| Textuur  |K|R|Geo| K |        C |        D | Opmerkingen      | 
|nr|  code  |begin eind| |--------|----------| | |frm|vrz|          |          |                  | 
|  |        |          | |   %|vs |<2|50| M50| | |   |   |          |          |                  | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 1 1Ap         0   25     4.0        14  140     411                                             | 
| 2 1Bhe       25   50     1.0        14  145     411                                             | 
| 3 1BC        50   85                12  145     411                                             | 
| 4 2Ce        85   95                20  140     412                                             | 
| 5 3Ce        95  115                55   90     422                       lv                    | 
| 6 4Cg       115  125                10  160     413                             zand            | 
| 7 5Cg       125  220                55   90     422                       lv                    | 
| 8 5Cr       220  260                55   90     422                       lv    met roest       | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Top- |Veld-| Bor.| Datum |Opst.|    X    |    Y    | Vlaknr | Hoogte | Kroon|                    | 
|krtnr|krtnr|  nr |       |     |184826   |367725   |        |        |boring|                    | 
|     |     |     |       |     |         |         |        |        |      |                    | 
| 58A |  10 |   3 | 07-08 | VSS |         |         |        |        |      |                    | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|      STANDAARDPUNTENCODE      |   Gt | GHG | GLG | Bew. | Bod.|        A |        B |           | 
| tv|subgr| cijf|k| toev.eind|v |      |     |     |diepte| gebr|          |          |           | 
|-------------------------------|      |     |     |      |     |          |          |           | 
|       2r   422              F |   VId|  65 | 200 |  50  |  AX |          |          |           | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|                                  BIJZONDERHEDEN:                                                | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Lg|Horizont|  Diepte  |M| Org.st.| Textuur  |K|R|Geo| K |        C |        D | Opmerkingen      | 
|nr|  code  |begin eind| |--------|----------| | |frm|vrz|          |          |                  | 
|  |        |          | |   %|vs |<2|50| M50| | |   |   |          |          |                  | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 1 1Ap         0   25     4.0        14  145     411                                             | 
| 2 1A/Ce      25   50     0.5        12  145     411                             cerwerkt        | 
| 3 1Bhe       50   80     0.5        12  145     411                                             | 
| 4 1Ce        80  100                13  145     411                                             | 
| 5 2Ce       100  150                30  135     413                                             | 
| 6 2Ce2      150  180                55   90     422                       lv    met roest       | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Top- |Veld-| Bor.| Datum |Opst.|    X    |    Y    | Vlaknr | Hoogte | Kroon|                    | 
|krtnr|krtnr|  nr |       |     |184837   |367705   |        |        |boring|                    | 
|     |     |     |       |     |         |         |        |        |      |                    | 
| 58A |  10 |   4 | 07-08 | VSS |         |         |        |        |      |                    | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|      STANDAARDPUNTENCODE      |   Gt | GHG | GLG | Bew. | Bod.|        A |        B |           | 
| tv|subgr| cijf|k| toev.eind|v |      |     |     |diepte| gebr|          |          |           | 
|-------------------------------|      |     |     |      |     |          |          |           | 
|       2r   422              F |   VId|  60 | 200 |  70  |  AX |          |          |           | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|                                  BIJZONDERHEDEN:                                                | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Lg|Horizont|  Diepte  |M| Org.st.| Textuur  |K|R|Geo| K |        C |        D | Opmerkingen      | 
|nr|  code  |begin eind| |--------|----------| | |frm|vrz|          |          |                  | 
|  |        |          | |   %|vs |<2|50| M50| | |   |   |          |          |                  | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 1 1Ap         0   25     4.0        14  145     411                                             | 
| 2 1A/B/C     25   70     2.0        13  145     411                             cerwerkt        | 
| 3 1Ce        70  110                11  145     411                                             | 
| 4 2Cg       110  180                55   90     422                       lv                    | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Top- |Veld-| Bor.| Datum |Opst.|    X    |    Y    | Vlaknr | Hoogte | Kroon|                    | 
|krtnr|krtnr|  nr |       |     |184849   |367685   |        |        |boring|                    | 
|     |     |     |       |     |         |         |        |        |      |                    | 
| 58A |  10 |   5 | 07-08 | VSS |         |         |        |        |      |                    | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|      STANDAARDPUNTENCODE      |   Gt | GHG | GLG | Bew. | Bod.|        A |        B |           | 
| tv|subgr| cijf|k| toev.eind|v |      |     |     |diepte| gebr|          |          |           | 
|-------------------------------|      |     |     |      |     |          |          |           | 
|       2r   422              F |   VId|  65 | 200 |  50  |  AX |          |          |           | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|                                  BIJZONDERHEDEN:                                                | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Lg|Horizont|  Diepte  |M| Org.st.| Textuur  |K|R|Geo| K |        C |        D | Opmerkingen      | 
|nr|  code  |begin eind| |--------|----------| | |frm|vrz|          |          |                  | 
|  |        |          | |   %|vs |<2|50| M50| | |   |   |          |          |                  | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 1 1Ap         0   25     4.0        14  145     411                                             | 
| 2 1A/E       25   50     1.0        13  145     411                             verwerkt        | 
| 3 1Ce        50   75                13  145     411                                             | 
| 4 2Ce        75  120                30  135     413                             gelaagd         | 
| 5 3Cg       120  130                55   90     413                       lv                    | 
| 6 4Cg       130  150                10  155     413                             zandinsluiting  | 
| 7 5Cg       150  200                55   90     422                       lv                    | 
| 8 5Cr       200  260                55   90     422                       ls    met roest       | 
| 9 5Cr2      260  280                50   90     422                       lv    blauw           | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Top- |Veld-| Bor.| Datum |Opst.|    X    |    Y    | Vlaknr | Hoogte | Kroon|                    | 
|krtnr|krtnr|  nr |       |     |184861   |367665   |        |        |boring|                    | 
|     |     |     |       |     |         |         |        |        |      |                    | 
| 58A |  10 |   6 | 07-08 | VSS |         |         |        |        |      |                    | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|      STANDAARDPUNTENCODE      |   Gt | GHG | GLG | Bew. | Bod.|        A |        B |           | 
| tv|subgr| cijf|k| toev.eind|v |      |     |     |diepte| gebr|          |          |           | 
|-------------------------------|      |     |     |      |     |          |          |           | 
|       4i   423                |   VId|  60 | 200 |  45  |  AX |          |          |           | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|                                  BIJZONDERHEDEN:                                                | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Lg|Horizont|  Diepte  |M| Org.st.| Textuur  |K|R|Geo| K |        C |        D | Opmerkingen      | 
|nr|  code  |begin eind| |--------|----------| | |frm|vrz|          |          |                  | 
|  |        |          | |   %|vs |<2|50| M50| | |   |   |          |          |                  | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 1 1Ap         0   25     4.0        20  140     412                                             | 
| 2 1Ce        25   50                18  135     412                                             | 
| 3 1Ce2       50   80                13  140     412                                             | 
| 4 1Cg        80  120                20  160     413                             gelaagd         | 
| 5 1Cg       120  150                25  160     413                             gelagd          | 
| 6 2Cg       150  160                50   90     422                       lv                    | 
| 7 3Cg       160  180                14  155     413                             roestig         | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Top- |Veld-| Bor.| Datum |Opst.|    X    |    Y    | Vlaknr | Hoogte | Kroon|                    | 
|krtnr|krtnr|  nr |       |     |184873   |367646   |        |        |boring|                    | 
|     |     |     |       |     |         |         |        |        |      |                    | 
| 58A |  10 |   7 | 07-08 | VSS |         |         |        |        |      |                    | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|      STANDAARDPUNTENCODE      |   Gt | GHG | GLG | Bew. | Bod.|        A |        B |           | 
| tv|subgr| cijf|k| toev.eind|v |      |     |     |diepte| gebr|          |          |           | 
|-------------------------------|      |     |     |      |     |          |          |           | 
|       4i   423                |   VId|  60 | 200 |  40  |  AX |          |          |           | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|                                  BIJZONDERHEDEN:                                                | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Lg|Horizont|  Diepte  |M| Org.st.| Textuur  |K|R|Geo| K |        C |        D | Opmerkingen      | 
|nr|  code  |begin eind| |--------|----------| | |frm|vrz|          |          |                  | 
|  |        |          | |   %|vs |<2|50| M50| | |   |   |          |          |                  | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 1 1Ap         0   25     4.0        18  135     412                                             | 
| 2 1BC        25   45     0.2        18  135     412                                             | 
| 3 1Ce        45  100                16  135     412                                             | 
| 4 1Ce2      100  150                22  130     412                                             | 
| 5 2Cg       150  180                55   90     422                       lv                    | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Top- |Veld-| Bor.| Datum |Opst.|    X    |    Y    | Vlaknr | Hoogte | Kroon|                    | 
|krtnr|krtnr|  nr |       |     |184886   |367624   |        |        |boring|                    | 
|     |     |     |       |     |         |         |        |        |      |                    | 
| 58A |  10 |   8 | 07-08 | VSS |         |         |        |        |      |                    | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|      STANDAARDPUNTENCODE      |   Gt | GHG | GLG | Bew. | Bod.|        A |        B |           | 
| tv|subgr| cijf|k| toev.eind|v |      |     |     |diepte| gebr|          |          |           | 
|-------------------------------|      |     |     |      |     |          |          |           | 
|       2r   422                |   Vbo|  40 | 180 |  40  |  AX |          |          |           | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|                                  BIJZONDERHEDEN:                                                | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Lg|Horizont|  Diepte  |M| Org.st.| Textuur  |K|R|Geo| K |        C |        D | Opmerkingen      | 
|nr|  code  |begin eind| |--------|----------| | |frm|vrz|          |          |                  | 
|  |        |          | |   %|vs |<2|50| M50| | |   |   |          |          |                  | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 1 1Ap         0   25     4.0        16  140     412                                             | 
| 2 1Bhe       25   55                15  140     412                                             | 
| 3 1Ce1       55   80                15  140     412                                             | 
| 4 1Ce2       80  110                30  125     412                                             | 
| 5 1Ce3      110  130                10  160     412                                             | 
| 6 2Ce       130  180                55   90     422                       lv    iets roest      | 
| 7 2Cgr      180  260                55   90     422                       ls    iets roest      | 
| 8 2Cr       260  280                55   90     422                       lv    blauw           | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Top- |Veld-| Bor.| Datum |Opst.|    X    |    Y    | Vlaknr | Hoogte | Kroon|                    | 
|krtnr|krtnr|  nr |       |     |184898   |367603   |        |        |boring|                    | 
|     |     |     |       |     |         |         |        |        |      |                    | 
| 58A |  10 |   9 | 07-08 | VSS |         |         |        |        |      |                    | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|      STANDAARDPUNTENCODE      |   Gt | GHG | GLG | Bew. | Bod.|        A |        B |           | 
| tv|subgr| cijf|k| toev.eind|v |      |     |     |diepte| gebr|          |          |           | 
|-------------------------------|      |     |     |      |     |          |          |           | 
|       2m   423              F |   Vbo|  35 | 170 |  45  |  AX |          |          |           | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|                                  BIJZONDERHEDEN:                                                | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Lg|Horizont|  Diepte  |M| Org.st.| Textuur  |K|R|Geo| K |        C |        D | Opmerkingen      | 
|nr|  code  |begin eind| |--------|----------| | |frm|vrz|          |          |                  | 
|  |        |          | |   %|vs |<2|50| M50| | |   |   |          |          |                  | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 1 1Ap         0   25     4.0        18  140     412                             opgebracht      | 
| 2 1A/C       25   50     1.0        18  140     412                             idem            | 
| 3 1Ah        50   55      20 DZ                 160                             gliede          | 
| 4 1Bhe       55   70     7.0        25  130     412                                             | 
| 5 1Bhe2      70   90                20  130     412                                             | 
| 6 1Ce        90  110                20  130     412                                             | 
| 7 1Ce2      110  170                13  145     412                                             | 
| 8 1Cr       170  180                13  145     412                                             | 
| 9 2Cr       180  200                33  120     413                       lv    gelaagd         | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Top- |Veld-| Bor.| Datum |Opst.|    X    |    Y    | Vlaknr | Hoogte | Kroon|                    | 
|krtnr|krtnr|  nr |       |     |184910   |367583   |        |        |boring|                    | 
|     |     |     |       |     |         |         |        |        |      |                    | 
| 58A |  10 |  10 | 07-08 | VSS |         |         |        |        |      |                    | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|      STANDAARDPUNTENCODE      |   Gt | GHG | GLG | Bew. | Bod.|        A |        B |           | 
| tv|subgr| cijf|k| toev.eind|v |      |     |     |diepte| gebr|          |          |           | 
|-------------------------------|      |     |     |      |     |          |          |           | 
|       2r   423              F |   Vbo|  35 | 170 |  45  |  AX |          |          |           | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|                                  BIJZONDERHEDEN:                                                | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Lg|Horizont|  Diepte  |M| Org.st.| Textuur  |K|R|Geo| K |        C |        D | Opmerkingen      | 
|nr|  code  |begin eind| |--------|----------| | |frm|vrz|          |          |                  | 
|  |        |          | |   %|vs |<2|50| M50| | |   |   |          |          |                  | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 1 1Ap         0   25     4.0        22  135     412                                             | 
| 2 1A/C       25   45     1.0        20  135     412                             verwerkt        | 
| 3 1Bhe       45   60     1.0        22  130     412                                             | 
| 4 1Ce        60  125                13  145     412                                             | 
| 5 2Ce       125  170                50   90     422                       lv    droog           | 
| 6 2Cr       170  190                13  160     413                             zandinsluiting  | 
| 7 2Cr2      190  250                55   90     422                       lv    iets roest      | 
| 8 2Cr3      250  280                12  165     413                             grijs           | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Top- |Veld-| Bor.| Datum |Opst.|    X    |    Y    | Vlaknr | Hoogte | Kroon|                    | 
|krtnr|krtnr|  nr |       |     |184923   |367562   |        |        |boring|                    | 
|     |     |     |       |     |         |         |        |        |      |                    | 
| 58A |  10 |  11 | 07-08 | VSS |         |         |        |        |      |                    | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|      STANDAARDPUNTENCODE      |   Gt | GHG | GLG | Bew. | Bod.|        A |        B |           | 
| tv|subgr| cijf|k| toev.eind|v |      |     |     |diepte| gebr|          |          |           | 
|-------------------------------|      |     |     |      |     |          |          |           | 
|       4i   423          t10   |   Vbo|  35 | 170 |  30  |  AX |          |          |           | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|                                  BIJZONDERHEDEN:                                                | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Lg|Horizont|  Diepte  |M| Org.st.| Textuur  |K|R|Geo| K |        C |        D | Opmerkingen      | 
|nr|  code  |begin eind| |--------|----------| | |frm|vrz|          |          |                  | 
|  |        |          | |   %|vs |<2|50| M50| | |   |   |          |          |                  | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 1 1Ap         0   25     3.0        18  135     412                                             | 
| 2 1Ce        25   70                12  140     412                                             | 
| 3 1Cg        70  100                18  135     412                                             | 
| 4 2Cg       100  120                50   90     422                       lv    cterk roestig   | 
| 5 2Cg2      120  170                55   90     422                      lv     grijs roest     | 
| 6 2Cr       170  220                55   90     422                       ls    zeer slap       | 
| 7 2Cr2      220  260                55   90     422                       lv    blauw           | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Top- |Veld-| Bor.| Datum |Opst.|    X    |    Y    | Vlaknr | Hoogte | Kroon|                    | 
|krtnr|krtnr|  nr |       |     |184777   |367764   |        |        |boring|                    | 
|     |     |     |       |     |         |         |        |        |      |                    | 
| 58A |  10 |  12 | 07-08 | VSS |         |         |        |        |      |                    | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|      STANDAARDPUNTENCODE      |   Gt | GHG | GLG | Bew. | Bod.|        A |        B |           | 
| tv|subgr| cijf|k| toev.eind|v |      |     |     |diepte| gebr|          |          |           | 
|-------------------------------|      |     |     |      |     |          |          |           | 
|       4i   422                |  VIId|  90 | 220 |  35  |  AX |          |          |           | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|                                  BIJZONDERHEDEN:                                                | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Lg|Horizont|  Diepte  |M| Org.st.| Textuur  |K|R|Geo| K |        C |        D | Opmerkingen      | 
|nr|  code  |begin eind| |--------|----------| | |frm|vrz|          |          |                  | 
|  |        |          | |   %|vs |<2|50| M50| | |   |   |          |          |                  | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 1 1Ap         0   25     3.0        13  145     411                                             | 
| 2 1Ce        25  100                13  145     411                                             | 
| 3 1Cg       100  130                13  145     411                             bleek           | 
| 4 2Cg       130  150                20  140     412                             gelaagd         | 
| 5 3Cg       150  230                55   90     422                       lv    roest           | 
| 6 3Cr       230  280                55   90     422                       ls    slap            | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Top- |Veld-| Bor.| Datum |Opst.|    X    |    Y    | Vlaknr | Hoogte | Kroon|                    | 
|krtnr|krtnr|  nr |       |     |184784   |367741   |        |        |boring|                    | 
|     |     |     |       |     |         |         |        |        |      |                    | 
| 58A |  10 |  13 | 07-08 | VSS |         |         |        |        |      |                    | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|      STANDAARDPUNTENCODE      |   Gt | GHG | GLG | Bew. | Bod.|        A |        B |           | 
| tv|subgr| cijf|k| toev.eind|v |      |     |     |diepte| gebr|          |          |           | 
|-------------------------------|      |     |     |      |     |          |          |           | 
|       4i   422          t12 F |  VIId|  80 | 220 |  50  |  AX |          |          |           | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|                                  BIJZONDERHEDEN:                                                | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Lg|Horizont|  Diepte  |M| Org.st.| Textuur  |K|R|Geo| K |        C |        D | Opmerkingen      | 
|nr|  code  |begin eind| |--------|----------| | |frm|vrz|          |          |                  | 
|  |        |          | |   %|vs |<2|50| M50| | |   |   |          |          |                  | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 1 1Ap         0   25     4.0        15  140     411                                             | 
| 2 1A/C       25   50     2.0        13  145     411                             vewerkt         | 
| 3 1Ce        50   90                13  145     411                                             | 
| 4 2Ce        90  120                25  140     412                             glaagd          | 
| 5 3Cg       120  150                55   90     422                       lv    roestig         | 
| 6 3Cr       150  180                55   90     422                       lv    blauw           | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Top- |Veld-| Bor.| Datum |Opst.|    X    |    Y    | Vlaknr | Hoogte | Kroon|                    | 
|krtnr|krtnr|  nr |       |     |184794   |367719   |        |        |boring|                    | 
|     |     |     |       |     |         |         |        |        |      |                    | 
| 58A |  10 |  14 | 07-08 | VSS |         |         |        |        |      |                    | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|      STANDAARDPUNTENCODE      |   Gt | GHG | GLG | Bew. | Bod.|        A |        B |           | 
| tv|subgr| cijf|k| toev.eind|v |      |     |     |diepte| gebr|          |          |           | 
|-------------------------------|      |     |     |      |     |          |          |           | 
|       4i   422                |   VId|  75 | 230 |  30  |  AX |          |          |           | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|                                  BIJZONDERHEDEN:                                                | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Lg|Horizont|  Diepte  |M| Org.st.| Textuur  |K|R|Geo| K |        C |        D | Opmerkingen      | 
|nr|  code  |begin eind| |--------|----------| | |frm|vrz|          |          |                  | 
|  |        |          | |   %|vs |<2|50| M50| | |   |   |          |          |                  | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 1 1Ap         0   25     4.0        16  130     411                                             | 
| 2 1Ce        25  100                15  135     411                             bleek           | 
| 3 1Cg       100  120                30  130     412                                             | 
| 4 2Cg       120  180                55   90     422                             iets roest      | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Top- |Veld-| Bor.| Datum |Opst.|    X    |    Y    | Vlaknr | Hoogte | Kroon|                    | 
|krtnr|krtnr|  nr |       |     |184904   |367697   |        |        |boring|                    | 
|     |     |     |       |     |         |         |        |        |      |                    | 
| 58A |  10 |  15 | 07-08 | VSS |         |         |        |        |      |                    | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|      STANDAARDPUNTENCODE      |   Gt | GHG | GLG | Bew. | Bod.|        A |        B |           | 
| tv|subgr| cijf|k| toev.eind|v |      |     |     |diepte| gebr|          |          |           | 
|-------------------------------|      |     |     |      |     |          |          |           | 
|       2r   422                |   VId|  70 | 250 |  40  |  AX |          |          |           | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|                                  BIJZONDERHEDEN:                                                | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Lg|Horizont|  Diepte  |M| Org.st.| Textuur  |K|R|Geo| K |        C |        D | Opmerkingen      | 
|nr|  code  |begin eind| |--------|----------| | |frm|vrz|          |          |                  | 
|  |        |          | |   %|vs |<2|50| M50| | |   |   |          |          |                  | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 1 1Ap         0   25     4.0        14  135     411                                             | 
| 2 1Bhe       25   35     1.0        14  135     411                                             | 
| 3 1Ce        35   50                14  135     411                                             | 
| 4 1Ce2       50   80                13  140     411                                             | 
| 5 2Cg        80  120                40  130     413                       lv                    | 
| 6 2Cg2      120  180                50  100     422                       lv                    | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Top- |Veld-| Bor.| Datum |Opst.|    X    |    Y    | Vlaknr | Hoogte | Kroon|                    | 
|krtnr|krtnr|  nr |       |     |184815   |367675   |        |        |boring|                    | 
|     |     |     |       |     |         |         |        |        |      |                    | 
| 58A |  10 |  16 | 07-08 | VSS |         |         |        |        |      |                    | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|      STANDAARDPUNTENCODE      |   Gt | GHG | GLG | Bew. | Bod.|        A |        B |           | 
| tv|subgr| cijf|k| toev.eind|v |      |     |     |diepte| gebr|          |          |           | 
|-------------------------------|      |     |     |      |     |          |          |           | 
|       4i   422                |   VId|  70 | 250 |  35  |  AX |          |          |           | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|                                  BIJZONDERHEDEN:                                                | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Lg|Horizont|  Diepte  |M| Org.st.| Textuur  |K|R|Geo| K |        C |        D | Opmerkingen      | 
|nr|  code  |begin eind| |--------|----------| | |frm|vrz|          |          |                  | 
|  |        |          | |   %|vs |<2|50| M50| | |   |   |          |          |                  | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 1 1Ap         0   25     4.0        15  140     411                                             | 
| 2 1BC        25   45                15  135     411                                             | 
| 3 1Ce        45   80                14  130     411                                             | 
| 4 2Cg        80  140                33  120     412                                             | 
| 5 3Cg       140  220                55   90     422                       lv                    | 
| 6 3Cr       220  280                55   90     422                       ls    slap            | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Top- |Veld-| Bor.| Datum |Opst.|    X    |    Y    | Vlaknr | Hoogte | Kroon|                    | 
|krtnr|krtnr|  nr |       |     |184826   |367653   |        |        |boring|                    | 
|     |     |     |       |     |         |         |        |        |      |                    | 
| 58A |  10 |  17 | 07-08 | VSS |         |         |        |        |      |                    | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|      STANDAARDPUNTENCODE      |   Gt | GHG | GLG | Bew. | Bod.|        A |        B |           | 
| tv|subgr| cijf|k| toev.eind|v |      |     |     |diepte| gebr|          |          |           | 
|-------------------------------|   
    |     |     |      |     |          |          |           | 
|       2r   422              F |   VId|  70 | 250 |  50  |  AX |          |          |           | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|                                  BIJZONDERHEDEN:                                                | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Lg|Horizont|  Diepte  |M| Org.st.| Textuur  |K|R|Geo| K |        C |        D | Opmerkingen      | 
|nr|  code  |begin eind| |--------|----------| | |frm|vrz|          |          |                  | 
|  |        |          | |   %|vs |<2|50| M50| | |   |   |          |          |                  | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 1 1Ap         0   25     4.0        15  140     411                                             | 
| 2 1A/B       25   50     1.0        15  130     411                             verwerkt        | 
| 3 1Ce        50   80                18  130     412                                             | 
| 4 1Ce2       80  100                25  120     412                                             | 
| 5 1Ce3      100  120                35  110     412                                             | 
| 6 2Ce       120  150                50   90     422                       lv                    | 
| 7 3Ce       150  200                12  140     413                             zandinsluiting  | 
| 8 4Cg       200  280                55   90     422                       lv                    | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Top- |Veld-| Bor.| Datum |Opst.|    X    |    Y    | Vlaknr | Hoogte | Kroon|                    | 
|krtnr|krtnr|  nr |       |     |184837   |367632   |        |        |boring|                    | 
|     |     |     |       |     |         |         |        |        |      |                    | 
| 58A |  10 |  18 | 07-08 | VSS |         |         |        |        |      |                    | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|      STANDAARDPUNTENCODE      |   Gt | GHG | GLG | Bew. | Bod.|        A |        B |           | 
| tv|subgr| cijf|k| toev.eind|v |      |     |     |diepte| gebr|          |          |           | 
|-------------------------------|      |     |     |      |     |          |          |           | 
|       2r   423              F |   Vbd|  40 | 200 |  60  |  AX |          |          |           | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|                                  BIJZONDERHEDEN:                                                | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Lg|Horizont|  Diepte  |M| Org.st.| Textuur  |K|R|Geo| K |        C |        D | Opmerkingen      | 
|nr|  code  |begin eind| |--------|----------| | |frm|vrz|          |          |                  | 
|  |        |          | |   %|vs |<2|50| M50| | |   |   |          |          |                  | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 1 1Ap         0   25     4.0        20  130     412                                             | 
| 2 1A/B       25   50     2.0        20  130     412                             verwerkt        | 
| 3 1Bhe       50   80     0.5        20  130     412                                             | 
| 4 1Ce        80  120                30  120     412                                             | 
| 5 1Cg       120  160                40  100     413                       lv                    | 
| 6 2Cg       160  180                55   90     422                       lv                    | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Top- |Veld-| Bor.| Datum |Opst.|    X    |    Y    | Vlaknr | Hoogte | Kroon|                    | 
|krtnr|krtnr|  nr |       |     |184849   |367610   |        |        |boring|                    | 
|     |     |     |       |     |         |         |        |        |      |                    | 
| 58A |  10 |  19 | 07-08 | VSS |         |         |        |        |      |                    | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|      STANDAARDPUNTENCODE      |   Gt | GHG | GLG | Bew. | Bod.|        A |        B |           | 
| tv|subgr| cijf|k| toev.eind|v |      |     |     |diepte| gebr|          |          |           | 
|-------------------------------|      |     |     |      |     |          |          |           | 
|       4i   423                |   Vbd|  35 | 200 |  30  |  AX |          |          |           | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|                                  BIJZONDERHEDEN:                                                | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Lg|Horizont|  Diepte  |M| Org.st.| Textuur  |K|R|Geo| K |        C |        D | Opmerkingen      | 
|nr|  code  |begin eind| |--------|----------| | |frm|vrz|          |          |                  | 
|  |        |          | |   %|vs |<2|50| M50| | |   |   |          |          |                  | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 1 1Ap         0   25     4.0        20  130     412                                             | 
| 2 1Ce        25   80                19  120     412                                             | 
| 3 1Ce2       80  100                22  130     412                                             | 
| 4 1Cg       100  150                40  100     413                       lv                    | 
| 5 2Cg       150  170                55   90     422                       lv                    | 
| 6 3Ce       170  180                12  140     413                             zandinsluiting  | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Top- |Veld-| Bor.| Datum |Opst.|    X    |    Y    | Vlaknr | Hoogte | Kroon|                    | 
|krtnr|krtnr|  nr |       |     |184861   |367589   |        |        |boring|                    | 
|     |     |     |       |     |         |         |        |        |      |                    | 
| 58A |  10 |  20 | 07-08 | VSS |         |         |        |        |      |                    | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|      STANDAARDPUNTENCODE      |   Gt | GHG | GLG | Bew. | Bod.|        A |        B |           | 
| tv|subgr| cijf|k| toev.eind|v |      |     |     |diepte| gebr|          |          |           | 
|-------------------------------|      |     |     |      |     |          |          |           | 
|       4i   423                |   Vbd|  35 | 220 |  40  |  AX |          |          |           | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|                                  BIJZONDERHEDEN:                                                | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Lg|Horizont|  Diepte  |M| Org.st.| Textuur  |K|R|Geo| K |        C |        D | Opmerkingen      | 
|nr|  code  |begin eind| |--------|----------| | |frm|vrz|          |          |                  | 
|  |        |          | |   %|vs |<2|50| M50| | |   |   |          |          |                  | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 1 1Ap         0   25                18  135     412                                             | 
| 2 1Ce        25   45                18  135     412                                             | 
| 3 1Ce2       45   80                14  140     412                                             | 
| 4 1Ce3       80  120                20  135     412                                             | 
| 5 2Cg       120  250                55   90     422                       lv                    | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Top- |Veld-| Bor.| Datum |Opst.|    X    |    Y    | Vlaknr | Hoogte | Kroon|                    | 
|krtnr|krtnr|  nr |       |     |184873   |367566   |        |        |boring|                    | 
|     |     |     |       |     |         |         |        |        |      |                    | 
| 58A |  10 |  21 | 07-08 | VSS |         |         |        |        |      |                    | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|      STANDAARDPUNTENCODE      |   Gt | GHG | GLG | Bew. | Bod.|        A |        B |           | 
| tv|subgr| cijf|k| toev.eind|v |      |     |     |diepte| gebr|          |          |           | 
|-------------------------------|      |     |     |      |     |          |          |           | 
|       4i   423                |   Vbd|  40 | 200 |  40  |  AX |          |          |           | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|                                  BIJZONDERHEDEN:                                                | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Lg|Horizont|  Diepte  |M| Org.st.| Textuur  |K|R|Geo| K |        C |        D | Opmerkingen      | 
|nr|  code  |begin eind| |--------|----------| | |frm|vrz|          |          |                  | 
|  |        |          | |   %|vs |<2|50| M50| | |   |   |          |          |                  | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 1 1Ap         0   25     4.0        18  130     412                                             | 
| 2 1BC        25   40                18  130     412                                             | 
| 3 1Ce        40  110                14  135     412                                             | 
| 4 1Cg       110  150                20  130     412                                             | 
| 5 2Cg       150  180                55   90     422                       lv                    | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Top- |Veld-| Bor.| Datum |Opst.|    X    |    Y    | Vlaknr | Hoogte | Kroon|                    | 
|krtnr|krtnr|  nr |       |     |184885   |367543   |        |        |boring|                    | 
|     |     |     |       |     |         |         |        |        |      |                    | 
| 58A |  10 |  22 | 07-08 | VSS |         |         |        |        |      |                    | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|      STANDAARDPUNTENCODE      |   Gt | GHG | GLG | Bew. | Bod.|        A |        B |           | 
| tv|subgr| cijf|k| toev.eind|v |      |     |     |diepte| gebr|          |          |           | 
|-------------------------------|      |     |     |      |     |          |          |           | 
|       4i   423           t9   |   Vbd|  35 | 220 |  30  |  AX |          |          |           | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|                                  BIJZONDERHEDEN:                                                | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Lg|Horizont|  Diepte  |M| Org.st.| Textuur  |K|R|Geo| K |        C |        D | Opmerkingen      | 
|nr|  code  |begin eind| |--------|----------| | |frm|vrz|          |          |                  | 
|  |        |          | |   %|vs |<2|50| M50| | |   |   |          |          |                  | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 1 1Ap         0   25     4.0        20  120     413                                             | 
| 2 1Ce        25   50                18  120     413                                             | 
| 3 1Ce2       50   90                15  130     413                                             | 
| 4 2Cg        90  150                50   90     422                       lv                    | 
| 5 2Cg2      150  220                55   90     422                       lv    iets roest      | 
| 6 2Cr       220  250                55   90     422                       lv    blauw           | 
| 7 3Cr       250  280                12  140     413                             zand            | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Top- |Veld-| Bor.| Datum |Opst.|    X    |    Y    | Vlaknr | Hoogte | Kroon|                    | 
|krtnr|krtnr|  nr |       |     |184710   |367716  |        |        |boring|                    | 
|     |     |     |       |     |         |         |        |        |      |                    | 
| 58A |  10 |  23 | 07-08 | VSS |         |         |        |        |      |                    | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|      STANDAARDPUNTENCODE      |   Gt | GHG | GLG | Bew. | Bod.|        A |        B |           | 
| tv|subgr| cijf|k| toev.eind|v |      |     |     |diepte| gebr|          |          |           | 
|-------------------------------|      |     |     |      |     |          |          |           | 
|       4i   422                |   VId|  80 | 250 |  40  |  AX |          |          |           | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|                                  BIJZONDERHEDEN:                                                | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Lg|Horizont|  Diepte  |M| Org.st.| Textuur  |K|R|Geo| K |        C |        D | Opmerkingen      | 
|nr|  code  |begin eind| |--------|----------| | |frm|vrz|          |          |                  | 
|  |        |          | |   %|vs |<2|50| M50| | |   |   |          |          |                  | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 1 1Ap         0   25     4.0        15  140     412                                             | 
| 2 1BC        25   40                16  130     412                                             | 
| 3 1Ce        40  120                15  135     412                                             | 
| 4 1Cg       120  130                30  120     413                                             | 
| 5 2Cg       130  160                50   90     422                       lv                    | 
| 6 3Ce       160  170                10  140     413                             zand            | 
| 7 4Cg       170  180                55   90     422                       lv                    | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Top- |Veld-| Bor.| Datum |Opst.|    X    |    Y    | Vlaknr | Hoogte | Kroon|                    | 
|krtnr|krtnr|  nr |       |     |184720   |367698   |        |        |boring|                    | 
|     |     |     |       |     |         |         |        |        |      |                    | 
| 58A |  10 |  24 | 07-08 | VSS |         |         |        |        |      |                    | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|      STANDAARDPUNTENCODE      |   Gt | GHG | GLG | Bew. | Bod.|        A |        B |           | 
| tv|subgr| cijf|k| toev.eind|v |      |     |     |diepte| gebr|          |          |           | 
|-------------------------------|      |     |     |      |     |          |          |           | 
|       4i   422                |  VIId|  80 | 200 |  30  |  AX |          |          |           | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|                                  BIJZONDERHEDEN:                                                | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Lg|Horizont|  Diepte  |M| Org.st.| Textuur  |K|R|Geo| K |        C |        D | Opmerkingen      | 
|nr|  code  |begin eind| |--------|----------| | |frm|vrz|          |          |                  | 
|  |        |          | |   %|vs |<2|50| M50| | |   |   |          |          |                  | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 1 1Ap         0   25     4.0        15  135     411                                             | 
| 2 1Ce        25  120                13  140     411                                             | 
| 3 1Cg       120  150                23  135     412                                             | 
| 4 2Cg       150  180                55   90     422                       lv                    | 
| 5 3Cg       180  200                20  145     413                             zandinsluiting  | 
| 6 4Cgr      200  280                55   90     422                       ls    slap roest grij | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Top- |Veld-| Bor.| Datum |Opst.|    X    |    Y    | Vlaknr | Hoogte | Kroon|                    | 
|krtnr|krtnr|  nr |       |     |184732   |367677   |        |        |boring|                    | 
|     |     |     |       |     |         |         |        |        |      |                    | 
| 58A |  10 |  25 | 07-08 | VSS |         |         |        |        |      |                    | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|      STANDAARDPUNTENCODE      |   Gt | GHG | GLG | Bew. | Bod.|        A |        B |           | 
| tv|subgr| cijf|k| toev.eind|v |      |     |     |diepte| gebr|          |          |           | 
|-------------------------------|      |     |     |      |     |          |          |           | 
|       4i   422                |   VId|  70 | 200 |  35  |  AX |          |          |           | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|                                  BIJZONDERHEDEN:                                                | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Lg|Horizont|  Diepte  |M| Org.st.| Textuur  |K|R|Geo| K |        C |        D | Opmerkingen      | 
|nr|  code  |begin eind| |--------|----------| | |frm|vrz|          |          |                  | 
|  |        |          | |   %|vs |<2|50| M50| | |   |   |          |          |                  | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 1 1Ap         0   25     4.0        14  140     411                                             | 
| 2 1BC        25   45                14  140     411                                             | 
| 3 1Ce        45   65                13  140     411                                             | 
| 4 2Ce        65  130                14  145     412                             gelaagd         | 
| 5 3Cg       130  180                55   90     422                       lv    roestig         | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Top- |Veld-| Bor.| Datum |Opst.|    X    |    Y    | Vlaknr | Hoogte | Kroon|                    | 
|krtnr|krtnr|  nr |       |     |184744   |367657   |        |        |boring|                    | 
|     |     |     |       |     |         |         |        |        |      |                    | 
| 58A |  10 |  26 | 07-08 | VSS |         |         |        |        |      |                    | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|      STANDAARDPUNTENCODE      |   Gt | GHG | GLG | Bew. | Bod.|        A |        B |           | 
| tv|subgr| cijf|k| toev.eind|v |      |     |     |diepte| gebr|          |          |           | 
|-------------------------------|      |     |     |      |     |          |          |           | 
|       2r   423                |   Vbd|  40 | 200 |  45  |  AX |          |          |           | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|                                  BIJZONDERHEDEN:                                                | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Lg|Horizont|  Diepte  |M| Org.st.| Textuur  |K|R|Geo| K |        C |        D | Opmerkingen      | 
|nr|  code  |begin eind| |--------|----------| | |frm|vrz|          |          |                  | 
|  |        |          | |   %|vs |<2|50| M50| | |   |   |          |          |                  | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 1 1Ap         0   25     4.0        17  130     412                                             | 
| 2 1Bhe       25   60     1.0        20  130     412                                             | 
| 3 1BC        60   85                14  135     412                                             | 
| 4 1Ce        85  130                20  130     412                                             | 
| 5 1Cg       130  150                22  140     413                             gelaagd         | 
| 6 2Cg       150  180                55   90     422                       lv    droog           | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Top- |Veld-| Bor.| Datum |Opst.|    X    |    Y    | Vlaknr | Hoogte | Kroon|                    | 
|krtnr|krtnr|  nr |       |     |184756   |367637   |        |        |boring|                    | 
|     |     |     |       |     |         |         |        |        |      |                    | 
| 58A |  10 |  27 | 07-08 | VSS |         |         |        |        |      |                    | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|      STANDAARDPUNTENCODE      |   Gt | GHG | GLG | Bew. | Bod.|        A |        B |           | 
| tv|subgr| cijf|k| toev.eind|v |      |     |     |diepte| gebr|          |          |           | 
|-------------------------------|      |     |     |      |     |          |          |           | 
|       2m   423              F |   Vbd|  35 | 200 |  50  |  AX |          |          |           | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|                                  BIJZONDERHEDEN:                            venbodem            | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Lg|Horizont|  Diepte  |M| Org.st.| Textuur  |K|R|Geo| K |        C |        D | Opmerkingen      | 
|nr|  code  |begin eind| |--------|----------| | |frm|vrz|          |          |                  | 
|  |        |          | |   %|vs |<2|50| M50| | |   |   |          |          |                  | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 1 1Ap         0   25     4.0        18  130     412                                             | 
| 2 1A/C       25   35     1.0        18  130     412                                             | 
| 3 2Cw        35   40      20 DV                 160                             gliede          | 
| 4 3Bhe       40   85     2.0        20  125     412                                             | 
| 5 3Ce        85  110                20  130     412                             gelaagd         | 
| 6 4Cg1      110  130                40  100     413                       lv                    | 
| 7 4Cg2      130  180                55   90     422                       lv                    | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Top- |Veld-| Bor.| Datum |Opst.|    X    |    Y    | Vlaknr | Hoogte | Kroon|                    | 
|krtnr|krtnr|  nr |       |     |184768   |367616   |        |        |boring|                    | 
|     |     |     |       |     |         |         |        |        |      |                    | 
| 58A |  10 |  28 | 07-08 | VSS |         |         |        |        |      |                    | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|      STANDAARDPUNTENCODE      |   Gt | GHG | GLG | Bew. | Bod.|        A |        B |           | 
| tv|subgr| cijf|k| toev.eind|v |      |     |     |diepte| gebr|          |          |           | 
|-------------------------------|      |     |     |      |     |          |          |           | 
|       2r   423           t9   |   Vbd|  35 | 200 |  30  |  AX |          |          |           | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|                                  BIJZONDERHEDEN:                                                | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Lg|Horizont|  Diepte  |M| Org.st.| Textuur  |K|R|Geo| K |        C |        D | Opmerkingen      | 
|nr|  code  |begin eind| |--------|----------| | |frm|vrz|          |          |                  | 
|  |        |          | |   %|vs |<2|50| M50| | |   |   |          |          |                  | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 1 1Ap         0   25     4.0        18  130     412                                             | 
| 2 1Bhe       25   50     1.0        18  130     412                                             | 
| 3 1Ce        50   90                13  140     412                                             | 
| 4 2Cg        90  110                22  120     412                             gelaagd         | 
| 5 3Cg       110  200                50   90     422                       lv    roest           | 
| 6 3Cgr      200  250                55   90     422                       ls    slap roest grij | 
| 7 3Cr       250  280                50   90     422                       lv    blauw           | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Top- |Veld-| Bor.| Datum |Opst.|    X    |    Y    | Vlaknr | Hoogte | Kroon|                    | 
|krtnr|krtnr|  nr |       |     |184780   |367595   |        |        |boring|                    | 
|     |     |     |       |     |         |         |        |        |      |                    | 
| 58A |  10 |  29 | 07-08 | VSS |         |         |        |        |      |                    | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|      STANDAARDPUNTENCODE      |   Gt | GHG | GLG | Bew. | Bod.|        A |        B |           | 
| tv|subgr| cijf|k| toev.eind|v |      |     |     |diepte| gebr|          |          |           | 
|-------------------------------|      |     |     |      |     |          |          |           | 
|       4i   423                |   Vbd|  35 | 200 |  35  |  AX |          |          |           | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|                                  BIJZONDERHEDEN:                                                | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Lg|Horizont|  Diepte  |M| Org.st.| Textuur  |K|R|Geo| K |        C |        D | Opmerkingen      | 
|nr|  code  |begin eind| |--------|----------| | |frm|vrz|          |          |                  | 
|  |        |          | |   %|vs |<2|50| M50| | |   |   |          |          |                  | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 1 1Ap         0   25     4.0        20  125     412                                             | 
| 2 1Ce        25   60                19  125     412                                             | 
| 3 1Ce2       60  100                14  135     412                                             | 
| 4 1Cg3      100  160                35  110     413                             gelaagd         | 
| 5 2Cg       160  180                55   90     422                       lv                    | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Top- |Veld-| Bor.| Datum |Opst.|    X    |    Y    | Vlaknr | Hoogte | Kroon|                    | 
|krtnr|krtnr|  nr |       |     |184792   |367576   |        |        |boring|                    | 
|     |     |     |       |     |         |         |        |        |      |                    | 
| 58A |  10 |  30 | 07-08 | VSS |         |         |        |        |      |                    | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|      STANDAARDPUNTENCODE      |   Gt | GHG | GLG | Bew. | Bod.|        A |        B |           | 
| tv|subgr| cijf|k| toev.eind|v |      |     |     |diepte| gebr|          |          |           | 
|-------------------------------|      |     |     |      |     |          |          |           | 
|       4i   423           t9   |   Vbo|  35 | 150 |  35  |  AX |          |          |           | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|                                  BIJZONDERHEDEN:                                                | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Lg|Horizont|  Diepte  |M| Org.st.| Textuur  |K|R|Geo| K |        C |        D | Opmerkingen      | 
|nr|  code  |begin eind| |--------|----------| | |frm|vrz|          |          |                  | 
|  |        |          | |   %|vs |<2|50| M50| | |   |   |          |          |                  | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 1 1Ap         0   25     4.0        18  130     412                                             | 
| 2 1Ce1       25   45                18  130     412                                             | 
| 3 1Ce2       45   65                13  135     412                                             | 
| 4 1Cg        65  110                13  135     412                                             | 
| 5 2Cg       110  150                55   90     422                       lv    roestig         | 
| 6 2Cgr      150  180                55   90     422                       ls    slap roest gri  | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Top- |Veld-| Bor.| Datum |Opst.|    X    |    Y    | Vlaknr | Hoogte | Kroon|                    | 
|krtnr|krtnr|  nr |       |     |184804   |367555   |        |        |boring|                    | 
|     |     |     |       |     |         |         |        |        |      |                    | 
| 58A |  10 |  31 | 07-08 | VSS |         |         |        |        |      |                    | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|      STANDAARDPUNTENCODE      |   Gt | GHG | GLG | Bew. | Bod.|        A |        B |           | 
| tv|subgr| cijf|k| toev.eind|v |      |     |     |diepte| gebr|          |          |           | 
|-------------------------------|      |     |     |      |     |          |          |           | 
|       4i   423          t10   |   Vbo|  35 | 170 |  35  |  AX |          |          |           | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|                                  BIJZONDERHEDEN:                                                | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Lg|Horizont|  Diepte  |M| Org.st.| Textuur  |K|R|Geo| K |        C |        D | Opmerkingen      | 
|nr|  code  |begin eind| |--------|----------| | |frm|vrz|          |          |                  | 
|  |        |          | |   %|vs |<2|50| M50| | |   |   |          |          |                  | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 1 1Ap         0   30     4.0        20  130     412                                             | 
| 2 1Ce        30   80                14  135     412                                             | 
| 3 1Cg        80  100                14  135     412                                             | 
| 4 2Cg       100  170                55   90     422                       lv    roest           | 
| 5 2Cr       170  230                55   90     422                       lv    blauw           | 
| 6 2Cr2      230  280                55   90     422                       ls    slap blauw      | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Top- |Veld-| Bor.| Datum |Opst.|    X    |    Y    | Vlaknr | Hoogte | Kroon|                    | 
|krtnr|krtnr|  nr |       |     |184817   |367535   |        |        |boring|                    | 
|     |     |     |       |     |         |         |        |        |      |                    | 
| 58A |  10 |  32 | 07-08 | VSS |         |         |        |        |      |                    | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|      STANDAARDPUNTENCODE      |   Gt | GHG | GLG | Bew. | Bod.|        A |        B |           | 
| tv|subgr| cijf|k| toev.eind|v |      |     |     |diepte| gebr|          |          |           | 
|-------------------------------|      |     |     |      |     |          |          |           | 
|       4i   423          t11   |   Vbo|  35 | 170 |  35  |  AX |          |          |           | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|                                  BIJZONDERHEDEN:                                                | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Lg|Horizont|  Diepte  |M| Org.st.| Textuur  |K|R|Geo| K |        C |        D | Opmerkingen      | 
|nr|  code  |begin eind| |--------|----------| | |frm|vrz|          |          |                  | 
|  |        |          | |   %|vs |<2|50| M50| | |   |   |          |          |                  | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 1 1Ap         0   25     5.0        20  130     412                                             | 
| 2 1B/C       25   35     1.0        18  130     412                             verwerkt        | 
| 3 1Ce        35  110                13  135     412                                             | 
| 4 2Cg       110  130                50   90     422                       lv    roestig         | 
| 5 2Cg2      130  170                55   90     422                       lv                    | 
| 6 2Cgr      170  180                55   90     422                       ls    slap roest grij | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Top- |Veld-| Bor.| Datum |Opst.|    X    |    Y    | Vlaknr | Hoogte | Kroon|                    | 
|krtnr|krtnr|  nr |       |     |184831   |367513   |        |        |boring|                    | 
|     |     |     |       |     |         |         |        |        |      |                    | 
| 58A |  10 |  33 | 07-08 | VSS |         |         |        |        |      |                    | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|      STANDAARDPUNTENCODE      |   Gt | GHG | GLG | Bew. | Bod.|        A |        B |           | 
| tv|subgr| cijf|k| toev.eind|v |      |     |     |diepte| gebr|          |          |           | 
|-------------------------------|      |     |     |      |     |          |          |           | 
|       4i   423           t6   |   Vbo|  35 | 180 |  35  |  AX |          |          |           | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|                                  BIJZONDERHEDEN:                                                | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|Lg|Horizont|  Diepte  |M| Org.st.| Textuur  |K|R|Geo| K |        C |        D | Opmerkingen      | 
|nr|  code  |begin eind| |--------|----------| | |frm|vrz|          |          |                  | 
|  |        |          | |   %|vs |<2|50| M50| | |   |   |          |          |                  | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| 1 1Ap         0   25     5.0        20  135     412                                             | 
| 2 1B/C       25   35     1.0        20  135     412                                             | 
| 3 1Ce        35   60                14  135     412                                             | 
| 4 2Cg        60  120                50   90     422                       lv    roesig          | 
| 5 2Cg2      120  180                55   90     422                       lv    roestig         | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
